

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.6.2014 na provedení díla „**Dešťová kanalizace a komunikace Olešná**“

(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(*dále jen „objednatel“*)
2. **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupená **Ing.Radkem Pospíšilem**, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing.arch.Petr Horáček, jednatel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
č.ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl.2 smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou vypracovány pro každou změnu samostatně a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.2.

Čl. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 89. řádné schůzi dne 8.9.2014 pod bodem č.13 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců . Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo


Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo - Změnový list č.1
Příloha č.2: Příloha č.3 smlouvy o dílo - Položkové rozpočty jednotlivých změn předmětu plnění dle dokumentu Změnový list č.1

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 8.9.2014

V Novém Městě na Moravě dne 8.9.2014

Za objednatele:


.....
Michal Šmarda
starosta



Za zhotovitele:


.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel



Stavíme na
pevných základech

12

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Změnový list č. 1

DEŠŤOVÁ KANALIZACE A KOMUNIKACE OLEŠNÁ

Vícepráce

- Změna materiálu kanalizačního potrubí a dopočet chybějícího potrubí** 132 896,70 Kč
- v projektu požadované žebrované potrubí ULTRA RIB se už nevyrábí, bude nahrazeno funkčně a kapacitně shodným potrubním z PVC nebo PP + byl proveden dopočet chybějících částí a tvarovek v místě nerealizované šachty
- Obetonování potrubí** 38 258,00 Kč
- musí být kolem potrubí provedeno z důvodu nízkého krytí vůči plánovanému zatížení

CELKEM

171 154,70 Kč

Méněpráce

- Odečet šachty č. 3** -20 190,03 Kč
- šachtu kvůli nesplňované minimální konstrukční výšce není možno osadit, funkčně bude její funkce na lomu trasy nahrazena několika potrubními koleny s malým zakřivením
- Změna materiálu kanalizačního potrubí** -145 600,00 Kč
- v projektu požadované žebrované potrubí ULTRA RIB se už nevyrábí, bude nahrazeno funkčně a kapacitně shodným potrubním z PVC nebo PP
- Zkrácení žlabu** -5 364,67 Kč
- dodržení projektované délky žlabu by si v reálné situaci vyžádalo další úpravy, přitom zkrácená délka bude plně funkční

CELKEM

-171 154,70 Kč

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce celkem	171 154,70 Kč	35 942,49 Kč	207 097,19 Kč
Méněpráce celkem	-171 154,70 Kč	-35 942,49 Kč	-207 097,19 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Datum: 29.8.2014

Stavba : 20140400C Dešť' kanál, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1


Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 26230470
DIČ : CZ26230470

Za zhotovitele :


Ing. Radek POSPÍŠIL



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		0,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.1 Změnový list č.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Odečet šachty č.3	0,00	-20 190,03	-4 239,91	-24 429,94	
2	Odpčet potrubí	0,00	-145 600,00	-30 576,00	-176 176,00	
3	Odpčet žlabu	0,00	-5 364,67	-1 126,58	-6 491,25	
4	Změna typu a dopčet chybějícího potrubí	0,00	132 896,70	27 908,31	160 805,01	
5	Obetonování potrubí	0,00	38 258,00	8 034,18	46 292,18	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
3	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 118,82	

4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 789,72	
8	Trubní vedení	HSV			-1 605,05	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 065,85	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Odečet šachty č.3		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP		
ZL č.1	Změnový list č.1		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek		
20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná -				
Projektant	změnový list č.1		Náklady na m.j.		0
			Typ rozpočtu		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě				
Dodavatel	SPH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	SPH stavby s.r.o.		Počet listů		
Rozpis ceny					
Název			Celkem		
HSV			-20 190,03		
PSV			0,00		
MON			0,00		
Vedlejší náklady			0,00		
Ostatní náklady			0,00		
Celkem			#NÁZEV?		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
		Ing. Radek POSPÍŠIL			
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15 %		0,00 CZK	
DPH		15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH		21 %		-20 190,03 CZK	
DPH		21 %		-4 239,91 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-24 429,94 CZK	

Popis :

Stavba :	20140400C Dešť kanál, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1	Rozpočet :	1,00
Objekt :	ZL č.1 Změnový list č.1	Odečet šachty č.3	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			-20 190,03
	CELKEM OBJEKT				-20 190,03

Položkový rozpočet

S:	20140400C	Dešť kanál, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č. 1
O:	ZL č. 1	Změnový list č. 1
R:	1	Odečet šachty č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-20 190,03
1	21-1131	Šachty kruh z PB bet dno potr -400	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
2	31-1114	Osazení poklopů hm >150kg	kus	-1,00000	350,03	-350,03
3	BIOWA	POKLOP VSTUP. KRUHOVY CITY 600 C (D 850/600/100) D 400	kus	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
4	DC PRAHA 592249	PŘECHODOVÁ DESKA SILNIČNÍ TŘÍDY D 400 TZK-1000/625/200/90	kus	-1,00000	2 890,00	-2 890,00
5	DC PRAHA 592249	ŠACHTOVÝ ZÁKLAD TĚŽKÝ PRO KOMUNIKACE TZK-1000/700/150	kus	-1,00000	6 200,00	-6 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Odpočet potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL č.1	Změnový list č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná -		Náklady na m.j.	0
Projektant	změnový list č.1		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		Zakázkové číslo	
Dodavatel	SPH stavby s.r.o.		Počet listů	
Rozpočtoval	SPH stavby s.r.o.			
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				-145 600,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				#NÁZEV?
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	Ing. Radek POSPÍŠIL			
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	15 %	SPH	Stavíme na pevných základech	12
DPH	15 %			
Základ pro DPH	21 %			
DPH	21 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-176 176,00 CZK		

Popis :

Stavba :	20140400C Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1	Rozpočet .	2,00
Objekt :	ZL č.1 Změnový list č.1	Odpočet potrubí	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			-145 600,00
	CELKEM OBJEKT				-145 600,00

Položkový rozpočet

S:	20140400C	Dešť kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	2	Odpočet potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
1	WAVIN 1	Žebrované potrubí ULTRA RIB DN 400 UP 546200	kus	-4,00000	5 050,00	-20 200,00
2	WAVIN 2	Žebrované potrubí ULTR RIB 1 DN 400 UP 546500	kus	-11,00000	11 400,00	-125 400,00
						-145 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Odpočet žlabu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL č.1	Změnový list č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná -		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	SPH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SPH stavby s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			-2 298,82	
PSV			-3 065,85	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			#NÁZEV?	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Radek POSPÍŠIL	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	 Stavíme na pevných základech	12	0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470		-5 364,67 CZK
DPH	21 %	Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz		-1 126,58 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-6 491,25 CZK

Popis :

Stavba :	20140400C Dešť kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1	Rozpočet :	3,00
Objekt :	ZL č.1 Změnový list č.1	Odpočet žlabu	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
3	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 118,82
8	Trubní vedení	HSV			-180,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 065,85
	CELKEM OBJEKT				#NÁZEV?

Položkový rozpočet

S:	20140400C	Dešť kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č. 1
O:	ZL č.1	Změnový list č. 1
R:	3	Odpočet žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Staveništní přesun hmot				-2 118,82
1	279351101	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	-1,66420	580,00	-965,24
2	279351102	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	-1,66420	150,00	-249,63
3	279362021	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	-0,00451	24 000,00	-108,24
4	953942121	Osazení ochranných úhelníků	kus	-1,00000	80,00	-80,00
5	279321347	Beton základových zdí železový tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-0,23466	3 050,00	-715,71
Díl:	8	Trubní vedení				-180,00
6	20-1111	Osazení mříží litinových hm -50kg	ks	-1,00000	180,00	-180,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-3 065,85
7	nabídka 1	Rám z úhelníků L 55/55/5 pro osazení mříží	kg	-4,43080	60,00	-265,85
8	nabídka 2	Mříž 530x405x45 mm - dodání a osazení	kus	-1,00000	2 800,00	-2 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Změna typu a dopočet chybějícího potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL č.1	Změnový list č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	SPH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SPH stavby s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			132 896,70	
PSV			0,00	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			#NÁZEV?	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Radek POSPÍŠIL	Jméno :	
Datum :		Datum : 	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	Stavíme na pevných základech	0,00 CZK	
DPH	15 %	SPH stavby s.r.o.	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	Průmyslová 1414, CZ 593 01	132 896,70 CZK	
DPH	21 %	Bystrice nad Pernštejnem	27 908,31 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			160 805,01 CZK	

Popis :

Stavba :	20140400C Dešť kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1	Rozpočet :	4,00
Objekt :	ZL č.1 Změnový list č.1	Změna typu a dopočet chybějícího potrubí	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			132 896,70
	CELKEM OBJEKT				132 896,70

Položkový rozpočet

S:	20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	4	Změna typu a dopočet chybějícího potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				132 896,70
1	SPEC801	Potrubí korugované/hladké (PVC nebo PP), min. SN 10, Dn 400, dl. potrubí 6,0 m	m	66,00000	1 358,01	89 628,66
2	SPEC802	Potrubí PVC SN 12, hladké, DN 400, dl. potrubí 1,0 m	ks	2,00000	3 654,41	7 308,82
3	SPEC803	Přesuvka KG, SN8, DN 400	ks	2,00000	1 551,26	3 102,52
4	SPEC804	Šachtová vložka (PVC nebo PP), DN 400	ks	2,00000	923,13	1 846,26
5	SPEC805	Koleno potrubí (PVC nebo PP), DN 400, 15°	ks	4,00000	2 890,42	11 561,68
6	SPEC806	Koleno potrubí (PVC nebo PP), DN 400, 45°	ks	1,00000	3 528,46	3 528,46
7	SPEC807	Koleno potrubí (PVC nebo PP), DN 400, odbočka na potrubí KG DN 150	ks	2,00000	3 990,85	7 981,70
8	SPEC808	Potrubí hrdlové, hladké PVC, DN 150, dl. 5000 mm, SN 8	m	10,00000	793,86	7 938,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Obetonování potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL č.1	Změnový list č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20140400C	Dešť kanál, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	SPH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SPH stavby s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			38 258,00	
PSV			0,00	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			#NÁZEV?	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Radek POSPÍŠIL	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	 Stavíme na pevných základech	12	0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470		38 258,00 CZK
DPH	21 %	Průmyslová 1214, CZ 593 01 tel. +420 566 360 941 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz		8 034,18 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				46 292,18 CZK

Popis :

Stavba :	20140400C Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1	Rozpočet :	5,00
Objekt :	ZL č.1 Změnový list č.1	Obetonování potrubí	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 789,72
8	Trubní vedení	HSV			31 468,28
	CELKEM OBJEKT				#NÁZEV?

Položkový rozpočet

S:	20140400C	Dešť' kanal, kom a rek vodovodu Olešná - změnový list č.1
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	5	Obetonování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 789,72
1	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,54000	1 918,00	6 789,72
Díl:	8	Trubní vedení				31 468,28
2	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	16,95489	1 856,00	31 468,28