



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 5/2014 uzavřené dne 07.07.2014
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

I.

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, investiční technik
IČ 00294900
DIČ CZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
č.ú. 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Josef Pitka, nar.13.09.1959

bydliště Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou
sídlo Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČ 12705161
DIČ CZ5909131569
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č.ú. 253544751/0100
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem Žďár nad Sázavou
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Pěší trasa ul.Smetanova – železniční přejezd v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

II.

II.1 Mění se předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy o dílo a její přílohou následovně:

- doplňuje se chybějící podloží pod částí chodníku SO 101
- doplňují se okraje stávajícího podloží chodníku SO 101
- doplňuje se odstranění dvou stávajících betonových stupňů v objektu SO 105
- doplňuje se dodávka a osazení 2ks dopravních značek IP 6

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č.2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.2 V čl.5 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **569.458,-- Kč bez DPH**, (slovy : pětsetšedesátdevěttisícčtyřista-padesátosm korun českých)*

(dále jen „cena“).

Sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí : 21 %,

celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí 689.045,-Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **587.049,-- Kč bez DPH**, (slovy : pětsetosmdesátšedmtisícčtyřicet-devět korun českých)*

(dále jen „cena“).

Sazba DPH k datu podpisu tohoto dodatku činí : 21 %,

celková výše ceny plus DPH k datu podpisu tohoto dodatku činí 710.330,-Kč.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl.II.1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

IV.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV.2 Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.

IV.3 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

IV.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

IV.5 Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 89. řádné schůzi dne 08.09.2014 pod bodem č. 14 programu.

IV.6 Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.2 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 10.09.2014

ve Žďáře na Sázavou
dne 09.09.2014

za objednatele:



Michal Šmarda
starosta


za zhotovitele:

Ing. Josef PITKA
Lesní 30, 591 02 Žďár nad Sáz.
Strojírenská 10
IČO: 12705161 DIČ: CZ5909131569
tel. 566 622 740 mob. 606 630 638

Ing. Josef Pitka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	chodník-propojka ze středu k chodníku ke komunikac	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vícepráce na chodníku SO 101	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Pitka Josef - STAKO	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	4 693
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	4 693
	HZS	0
RN II.a III.hlavy	4 693	Ostatní VRN
		0
ZRN+VRN+HZS	4 693	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Josef Pitka	Jméno : Ing. Josef Pitka	Jméno : Michal Šmarda
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
 Ing. Josef PITKA Lešní 30, 591 02 Žďár nad Sáz. Strojírenská 10 IČO: 12705161 DIČ: CZ5909131569 tel. 566 622 740 mob. 606 630 638	 Ing. Josef PITKA Lešní 30, 591 02 Žďár nad Sáz. Strojírenská 10 IČO: 12705161 DIČ: CZ5909131569 tel. 566 622 740 mob. 606 630 638	 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 693,37 Kč
DPH	21 % činí :	986,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 679,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 101
Objekt :	chodník-propojka ze středu k chodníku ke komunikac

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 350	0	0	0	0
5	Komunikace	2 652	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	691	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	4 693	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 101
Objekt :	chodník-propojka ze středu k chodníku ke komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,90	98,00	382,20
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,90	141,00	549,90
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3,90	8,60	33,54
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,90	10,20	39,78
5	17120-1211.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,90	25,00	97,50
6	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tč. 1-4 se zhutněním	m2	26,00	9,50	247,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 349,92
Díl: 5		Komunikace				
7	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	26,00	102,00	2 652,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 652,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,28	95,00	691,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				691,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : chodník-propojka ze středu ke komunikaci k nádraží	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vícepráce na chodníku SO 101- 2.část	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Pitka Josef - STAKO	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z Dodávka celkem	0		
R Montáž celkem	0		
N HSV celkem	5 856		
ZR PSV celkem	0		
ZRN celkem	5 856		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	5 856	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	5 856	VRN celkem	0
Vypracoval Ing. Josef Pitka Datum :  Za zhotovitele Jméno : Ing. Josef Pitka Datum : Podpis :  Za objednatele Jméno : Michal Šmarda Datum : Podpis :  			
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		5 855,83 Kč
DPH	21 % činí :		1 230,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 086,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 101- 2.část
Objekt :	chodník-propojka ze středu ke komunikac k nádraží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	3 060	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 808	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	988	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	5 856	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 101- 2.část
Objekt :	chodník-propojka ze středu ke komunikac k nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,00	102,00	3 060,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 060,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,80	2 260,00	1 808,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 808,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,40	95,00	987,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				987,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : chodník	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vícepráce na chodníku SO 105	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Pitka Josef - STAKO	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	5 157	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	5 157	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	5 157	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	5 157	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Josef Pitka	Jméno : Ing. Josef Pitka	Jméno : Michal Šmarda
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		 

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 156,99 Kč
DPH	21 % činí :	1 083,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 240,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 105
Objekt :	chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 874	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 752	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	531	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	5 157	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vícepráce na chodníku SO 105
Objekt :	chodník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	113 10-7122.R00	Zemní práce	m2	30,00	95,80	2 874,00			-0,23500	-7,05000
	Celkem za	1 Zemní práce				2 874,00				-7,05000
Díl: 96	963 04-2819.R00	Bourání konstrukcí	m	4,50	114,50	515,25			-0,07000	-0,31500
2	961 04-4111.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m3	0,68	1 832,00	1 236,60			-2,00000	-1,35000
3		Bourání základů z betonu prostého				1 751,85				-1,66500
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí								
Díl: 97	979 08-1111.R00	Prorážení otvorů	t	1,67	189,00	314,69				
4	979 99-0103.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,67	130,00	216,45				
5		Poplatek za skládku sutí - beton				531,14				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Objekt :	Název objektu : chodník	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Dodávka a montáž svislých značek IP 6	SKP :
Projektant :	Město Nové Město na Moravě	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Ing. Josef Pitka- STAKO

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	1 884	
ZRN	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 884	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 884	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	1 884	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Josef Pitka	Jméno : Ing. Josef Pitka	Jméno : Michal Šmarda
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :



Ing. Josef PITKA
 Lešní 30 591 02 Žďár nad Sáz.
 Strojírenská 10
 IČO: 12705161 DIČ: CZ5909131569
 tel. 566 622 740 mob. 606 630 638



Ing. Josef PITKA
 Lešní 30 591 02 Žďár nad Sáz.
 Strojírenská 10
 IČO: 12705161 DIČ: CZ5909131569
 tel. 566 622 740 mob. 606 630 638




Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 884,00 Kč
DPH	21 % činí :	396,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 280,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Dodávka a montáž svislých značek IP 6
Objekt :	chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	1 884	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 884	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Dodávka a montáž svislých značek IP 6</i>
Objekt :	<i>chodník</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
1	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	307,00	614,00
2	1	Dporavní značka IP 6 včetně uchycení	kus	2,00	635,00	1 270,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 884,00