

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.05.2014

Čl. I**Smluvní strany****1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení firem pod názvem „Bazén Nové Město na Moravě“**Vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.**

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

- ve věcech smluvních je oprávněn jednat ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti PKS stavby a.s., na základě plné moci ze dne 2.1.2014

IČ 46980059

DIČ CZ46980059

bankovní spojení GE Money Bank, a.s.

č.ú. 175972792/0600

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastupuje Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

IČ 25322257

DIČ CZ25322257

kteří se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 s názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2014 smlouvu o dílo na provedení díla „**Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě**“ a dne 07.05.2014 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

Čl. III

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se podle čl. XV Změna závazku odst. 1. smlouvy dohodly na úpravě částí předmětu plnění, a to v souladu s dokumentem Změny 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č.2. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

2. V čl. V (Cena díla) se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **94.671.129,- Kč bez DPH** (slovy devadesátčtyřimilionšestsetšedesátjedentiscstodvacetdevět korun českých bez DPH)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle §92a, odst.2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 90. schůzi konané dne 22.09.2014 pod bodem č. 28 programu.

3. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsané exempláře.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou:
Příloha č.1 – Změny 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Změny 1

V Novém Městě na Moravě
dne: 25.9.2014

Ve Žďáře nad Sázavou
dne: 25.9.2014

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Za sdružení firem „Bazén Nové Město na Moravě“
Za PKS stavby a.s. – vedoucího účastníka



.....
Michal Šmarda
starosta




2


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti PKS stavby a.s.

Za IMOS Brno, a.s. – účastníka sdružení


.....
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva


IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
ředitel sdružení a generální ředitel

Městské lázně - Bazén

Změny 1

1 Změny skladby podlah v 1PP

Předmětem změny je nahrazení betonových mazanin s nátěrem, dodatečně betonovaných na žb základovou desku takto:

Základová deska bude provedena jako deska hlazená se vsypem, což nahradí nabetonávku další vrstvy betonové mazaniny a následné nátěry. V místech kde je třeba podlahu vyspádovat kvůli odtoku vody, bude provedeno spádování přímo hlazené žb desky, do nově navržených odvodních žlábků. Z důvodu realizace jsou spádovaná místa olemována úhelníkem osazeným do konstrukce podlahy před její betonáží. Současně je možné upravit svod kondenzátu do sběrných jímek, takže mohou být zrušena dvě přečerpávací místa, jejichž provoz by byl zbytečně nákladný.

Cena realizace změny (snížení ceny): -128.120,76 Kč bez DPH

2 Změny konstrukce schodiště na galerii a konstrukce galerie v 1 NP

Předmětem úprav je změna konstrukčního řešení galerie a jejího schodiště v 1 NP z oceli na železobeton. Tímto se eliminuje část oceli umístěné v korozně výrazně namáhaném prostoru bazénové haly.

Cena realizace změny (snížení ceny): -26.865,58 Kč bez DPH

Celkem snížení ceny Změny 1: -154.986,33 Kč bez DPH

Uživatelský kód	Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_02: Dodatek č. 02							- 154 986,33
Změnový list Z4: Změny skladby podlah v 1PP a Změny konstrukce schodiště na galerii a konstrukce galer							- 154 986,33
Zm. list Z4 - 1: Změny skladby podlah v 1PP							- 128 120,76
001 1: Zemní práce							- 13 442,12
ZL_04_0001_2688	5.	131201104	Hloubení nezapažených jam v hor.3 nad 10000 m3	m3	-180,0	30,75	-5 534,99
ZL_04_0002_2691	8.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-180,0	24,71	-4 447,76
ZL_04_0003_2693	10.	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-180,0	19,22	-3 459,37
012 63: Podlahy a podlahové konstrukce							187 784,24
ZL_04_0004_1041	112.	631312611R00	Mazanina betonová C 16/20	m3	-72,728	2 855,86	-208 429,46
ZL_04_0005_1042	113.	631315611X01	Mazanina betonové strojně hlazená s rozptýl. vláknem vč.vyspu, dilatací	m3	-25,733	4 941,96	-127 170,39
ZL_04_0006_1043	114.	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny	m3	-72,503	198,55	-14 395,44
ZL_04_0007_1044	115.	631319181R00	Příplatek za sčlen mazaniny do 35 st.	m3	-50,887	81,48	-4 146,25
ZL_04_0008_1045	116.	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařováním síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	-2,881	20 819,06	-59 979,72
ZL_04_0009	543.	ZL_004_0001	Úpravy v projektové dokumentaci - Statik	kpl	1,0	48 000,00	48 000,00
ZL_04_0010	544.	ZL_004_0002	Strojně hlazení základové desky, vč.vyspu a impregnace povrchu	m2	932,5	338,00	315 185,00
ZL_04_0011	545.	ZL_004_0003	Ohraničení spádového betonu ocel. L-profillem 30x30x3	m	88,0	146,00	12 848,00
ZL_04_0012	546.	ZL_004_0004	Odtokový žlab povrchová úprava žárový pozink, U 100	m	75,0	985,00	73 875,00
ZL_04_0013	547.	ZL_004_0005	Ochrana hlazené betonové podlahy se vsypem po dobu realizace hrubé stavby - pomocí desky OSB	m2	932,5	163,00	151 997,50
031 777: Podlahy ze syntetických hmot							- 276 764,70
ZL_04_0014_1492	400.	77711-5001x01	Epoxid.nátěr v systém.skladbě vč.penetrace úpravy kolem stěn, dilatací, viz.materiálové listy retenční nádrží	m2	-24,18	322,05	-7 787,19
ZL_04_0015_1493	401.	77711-5002x01	Epoxid.nátěr podlahy v systém.skladbě vč.penetrace úpravy kolem stěn, dilatací, viz.materiálové listy	m2	-24,18	322,05	-7 787,19
ZL_04_0016_1494	402.	77711-5003x01	Epoxid.nátěr podlahy s elektrostatickou úpravou vč - penetra.úprav.kol.stěn,dilatací,viz.materiál.listy	m2	-26,14	835,47	-21 839,06
ZL_04_0017_1495	403.	77711-5004x01	Epoxid.nátěr podlah protiskluz.,odolný proti vodě oteru,vč.dilat.,úprav.kol.stěn ,viz.materiál.listy	m2	-515,91	463,94	-239 351,26
074 721: Vnitřní kanalizace							- 25 698,18
ZL_04_0018_1114	55.	722262211.R01	D + M - ponorné čerpadlo nerezové s plovákovým ventilem i pro stanou vodu př.č.02 Q=200l/min, H=6m	empl	-2,0	12 849,09	-25 698,18
Zm. list Z4 - 2: Změny konstrukce schodiště na galerii a konstrukce galerie v 1 NP							- 26 865,57
009 4: Vodorovné konstrukce							236 929,32
ZL_04_0019_1007	80.	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1-S3 Galerie 2.NP, tloušťka desky 250mm	m3	16,5	2 631,49	43 419,64
ZL_04_0020_1010	83.	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení Galerie 2.NP	m2	78,0	353,61	27 581,34
ZL_04_0021_1011	84.	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	78,0	105,08	8 196,01
ZL_04_0022_1013	86.	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení Galerie 2.NP	m2	65,0	121,75	7 913,90
ZL_04_0023_1014	87.	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	65,0	32,89	2 138,09
ZL_04_0024_1015	88.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05 Galerie 2.NP, 150kg/m3	t	3,54	20 819,06	73 699,48
ZL_04_0025_1022	95.	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1-S3 schodiště ke galerii: 0,00 mezipodesta:1,2*1,25*0,15 0,30 ramena:3,1*1,25*0,15*2 1,20 stupně: 22*0,16*0,31*1,25 1,40	m3	2,9	2 896,47	8 399,76
ZL_04_0026_1023	96.	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10S05 Schodiště ke galerii, 150 kg/m3	t	0,67	20 819,06	13 948,77
ZL_04_0027_1024	97.	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení schodiště ke galerii: boční stěny: 7,5*0,15*2, 0,16*0,31*24 3,90 mezipodesty:1,2*1,25 1,50 ramena:3,1*1,25*2 8,00	m2	13,4	458,68	6 146,36
ZL_04_0028_1025	98.	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	13,4	86,80	1 163,16
ZL_04_0029_1026	99.	43431116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 schodiště:1,25*22 28,00	m	28,0	187,31	5 244,71
ZL_04_0030_1027	100.	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení schodiště ke galerii: stupně: 22*0,15*1,25 4,50	m2	4,5	441,32	1 985,96
ZL_04_0031_1028	101.	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	4,5	53,00	238,48
ZL_04_0032	542.	ZL_004_0006	Úpravy v projektové dokumentaci - Statik	kpl	1,0	36 853,66	36 853,66
012 63: Podlahy a podlahové konstrukce							- 1 146,34
ZL_04_0033_1041	112.	631312611R00	Mazanina betonová C 16/20 schodiště na galerii 2.NP P2/08a:1,25*0,305*0,045*22 0,40	m3	-0,4	2 865,86	-1 146,34
041_M43: Montáže ocelových konstrukcí							- 262 648,54
ZL_04_0034_1964	474.	43000-0001	M+D ocelové konstrukce stupně ocelové podkonstrukce schodiště na galerii 2.NP 1 200,00 galerie 2.NP 2 400,00	kg	-3 600,0	61,15	-220 134,53
ZL_04_0035_1969	479.	43000-0006	M+D trapezový plech TR 55/250/0,75	m2	-72,0	544,71	-39 219,37
ZL_04_0036_1971	481.	43000-0010	Nátěr ocelové konstrukce schodiště na galerii 2.NP	m2	-15,0	219,64	-3 294,64