



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 140107 uzavřené dne 31.01.2014
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

I.

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
IČ 00294900
DIČ CZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
č.ú. 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. arch. Karel Bidlo, nar.23.05.1978

bydliště Krátká 1926, 760 01 Zlín
sídlo Krátká 1926, 760 01 Zlín
IČ 75934329
bankovní spojení M-Bank, a.s.
č.ú. 670100-2210157814/6210
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem Zlín
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**Novostavba spojovací chodby s hlavním vstupem a adaptace školního dvora ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

II.

II.1 V čl.3 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 30.11.2014, přičemž se jedná o termín předání projektové dokumentace a splnění povinnosti inženýrské činnosti. Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby (předpoklad v r.2015 až 2018), přičemž k zahájení autorského dozoru bude zhotovitel objednatelem vždy písemně vyzván.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) architektonická studie do 28.02.2014*
- b) souhlas s odstraněním stavby včetně příslušné dokumentace bouracích prací a inženýrské činnosti do 30.04.2014*
- c) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 31.07.2014*
- d) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 06.10.2014*
- e) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby do 30.11.2014*
- f) autorský dozor (na výzvu) do 31.12.2018.“*

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 30.04.2015, přičemž se jedná o termín předání projektové dokumentace a splnění povinnosti inženýrské činnosti. Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby (předpoklad v r.2015 až 2018), přičemž k zahájení autorského dozoru bude zhotovitel objednatelem vždy písemně vyzván.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) architektonická studie do 28.02.2014*
- b) souhlas s odstraněním stavby včetně příslušné dokumentace bouracích prací a inženýrské činnosti do 10.06.2014*
- c) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 10.12.2014*
- d) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 15.03.2015*
- e) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby do 30.04.2015*
- f) autorský dozor (na výzvu) do 31.12.2018.“*

II.2 Ruší se příloha č.1 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č.3 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

III.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

IV.1 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV.2 Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

IV.3 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.

IV.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

IV.5 Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. řádné schůzi dne 18.02.2013 pod bodem č. 20 programu.

IV.6 Nedílnou součástí dodatku č.1 je:

Příloha č.3 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě

dne 20. 11. 2014

objednatel:

.....
Michal Šmarda
starosta



v Novém Městě na Moravě

dne 12. 11. 2014

zhotovitel:

.....
Ing.arch. Karel Bidlo
architekt

Projekční práce pro akci "Novostavba spojovací chodby s hlavním vstupem a adaptace školního dvora ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	termín dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze
1	zpracování architektonické studie	28.2.2014	24 000,00 Kč
2	zpracování DBP vč.IČ pro DBP a zajištění souhlasu s odstraněním stavby	10.6.2014	12 000,00 Kč
3	zpracování DUR vč.IČ pro UR a zajištění pravomocného ÚR	10.12.2014	63 000,00 Kč
4	zpracování DSP vč.IČ pro SP a zajištění pravomocného SP	15.3.2015	66 000,00 Kč
5	zpracování DPS vč.položkového rozpočtu a výkazu výměr	30.4.2015	69 500,00 Kč
6	autorský dozor	v průběhu realizace	25 000,00 Kč
			259 500,00 Kč

Pozn.: DBP = dokumentace bouracích prací
 DUR = dokumentace pro územní řízení
 DSP = dokumentace pro stavební povolení
 DPS = dokumentace pro provedení stavby

ÚR = územní rozhodnutí
 SP = stavební povolení
 VPS = veřejnoprávní smlouva
 IČ = inženýrská činnost

Zhotovitel není plátcem DPH.

ve Zlíně

dne

12.11.2014



Ing.arch. Karel Bidlo
architekt