

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.05.2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25.09.2014 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.05.2015 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18.08.2015 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 01.09.2015 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 26.10.2015

Čl. I

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení firem pod názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

Vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva, na základě „Pověření statutárního orgánu ..“ ze dne 01.07.2015

IČ 46980059

DIČ CZ46980059

bankovní spojení GE Money Bank, a.s.

č.ú. 175972792/0600

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastupuje Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

IČ 25322257

DIČ CZ25322257

kteří se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 s názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2014 smlouvu o dílo na provedení díla „**Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě**“ a dne 07.05.2014 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 a dne 25.09.2014 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 2 a dne 13.05.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 3 a dne 18.08.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 4 a dne 01.09.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 5 a dne 26.10.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 6

(dále jen „smlouva“).

Čl. III

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se podle čl. XV Změna závazku odst. 1. smlouvy dohodly na úpravě a rozšíření částí předmětu plnění, a to o:

Změny dle „Popisu změny“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Úpravy částí předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 7 jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 a v Popisu změny, který je přílohou č. 1 tohoto a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V čl. V (Cena díla) se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **98.999.197,- Kč bez DPH**
(slovy devadesátosummiliónůdevětsetdevadesátdevětisícjedenostodevadesátosedm Kč bez DPH).
(Cena změn dle tohoto dodatku činí celkem -2.265 Kč bez DPH)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle §92a, odst.2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usneseními Rady města Nové Město na Moravě přijatými na její 27. schůzi konané dne 22.9.2014 pod č. usnesení 27/90/RM/2014.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsané exempláře.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou:
Příloha č.1 – **Popis změny (rekapitulace)**
Příloha č.2 – **Položkový rozpočet**

V Novém Městě na Moravě
dne: 30.10.2015

Ve Žďáře nad Sázavou
dne: 30.10.2015

Za objednatele:




.....
Michal Šmarda
starosta




Za zhotovitele:

Za sdružení firem „Bazén Nové Město na Moravě“
Za PKS stavby a.s. – vedoucího účastníka



.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva



.....
Ing. Jaroslav Kladiiva
pověřený člen představenstva

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
⑨ CZECH REPUBLIC

Za IMOS Brno, a.s. – účastníka sdružení



.....
IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Popis změny - rekapitulace

DODATEK č. 7

č.	položka	blíže popis	Cena změny Kč bez DPH
1	Odpočet 2 LCD monitorů	Odpočet neprovedeného	-57 107,00
2	ZTI - Osazení ventilů na hadici v 1.PP, strojovna Kneip. lázně 2.NP a výlevka 1.PP - osazení pračkového ventilu	Doplněno dle potřeby na stavbě	5 425,00
3	ZTI - odvod kondenzátu od jednotky VZT- m.č. 0.25	Doplněno dle potřeby na stavbě	6 753,00
4	Odpočet tiskárna	Odpočet neprovedeného	-2 750,00
5	Narovnání výměr skutečně provedených prací - sadové úpravy	Doplněno dle potřeby na stavbě	32 791,00
6	Narovnání výměr skutečně provedených prací - bazénová technologie	Doplněno dle potřeby na stavbě	-1 933,00
7	Truhlářské výrobky - doplněno dle potřeby na stavbě	Doplněno dle potřeby na stavbě	4 950,00
8	Elektroinstalace - osvětlení plovací lázně	Doplněno dle potřeby na stavbě	4 621,00
9	ZTI - plastová nádoba na umývání filtrů ve strojovně	Doplněno dle potřeby na stavbě	4 985,00
	CELKEM		-2 265,00

Nové Město na Moravě

Rozpočet 6250

Rozvod telefonu, dat - montáž

No.	Popis položky	Počet	Celkem
	21 Montáž monitoru na zeď	-2 ks	2 196,43
	Celkem		-4 392,85 Kč

Rozvod telefonu, dat - dodávka

No.	Popis položky	Počet	Celkem
	25 LCD monitor 55", 1920x1080, 10000:1, LAN, montáž na stěnu	-2 ks	26 357,10
	Celkem		-52 714,21 Kč

CELKEM

-57 107,06

rozpočet č.18 - vícepráce ZTI

5 424,63

400: Zdravotní technika**Osazení ventilů na hadlci v 1.PP****722: Vnitřní vodovod**

Potrubí z PPR D 20x3,4	m	8	137,06	1 096,48
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl.6mm DN do 22	m	8	53,55	428,40
Vsazení odbočky DN 25 do stávajícího potrubí	kpl	2	295	590,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2	94,23	188,46
Ventil zahradní 1/2"	kus	2	289	578,00
celkem				2 881,34

Strojovna Kneip. lázně 2.NP**722: Vnitřní vodovod**

Potrubí z PPR D 20x3,4	m	1	137,06	137,06
Vsazení odbočky DN 20 do stávajícího potrubí	kpl	1	255	255
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1	94,23	94,23
Ventil zahradní 1/2"	kus	1	281,6	281,6
celkem				767,89

Výlevka 1.PP - osazení pračkového ventilu**725: Zařizovací předměty**

Pračkový meziventil 3/4"	kus	2	342,1	684,2
Hadičnick	kus	2	57,2	114,4
Ramínko k nástěnné baterii 200 mm	kus	2	317,9	635,8
Vsazení pračkového meziventilu před baterii	kus	2	170,5	341
celkem				1 775,40

CELKEM**5 424,63**

rozpočet č.19 - odvod kondenzátu od jednotky VZT- m.č. 0.25**400: Zdravotní technika****SO 100: BAZÉNOVÉ HALY I. a II., vč. šaten, vstupní haly****721: Vnitřní kanalizace****6 753,12**

721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	12,000	162,76	1 953,12
x1	Čerpadlo kondenzátu Grundfos Conlift 1	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
x2	Napojení čerpadla na kanalizační potrubí	kpl	1,000	635,00	635,00
x3	Upevnění výtlačného potrubí včetně napojení na kanalizaci	kpl	1,000	865,00	865,00
x4	Elektropřipojení čerpadla	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

CELKEM**6 753,12**

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě				
Název	Mj	navíc oproti původnímu rozpočtu	jednotková cena	cena celkem
<i>PC pokladny pro recepci</i>				
Tiskárna A4 standard	ks	-1	2 750,00 Kč	-2 750,00 Kč
Suma odpočty				-2 750,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.“

poř. č. pr. pol. č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
---------------------	-----------------	----------	----	-------	-------------------

oddíl 3. Zpevněné plochy

betonová dlažba plošná hladká bez fazety složená za 7mi různých velikostí (II 80mm) - pojezd
(800/600/400/600/500/400/300x260/260/260/130/130/130/130x80)

-28,00 m2 specifikace

žulová kostka - volný přechod do trávníku (80/100mm) - pojezd (150 m - 18 m)

13,20 m2 specifikace

Zřízení zpevněných ploch

26 181 95 1102 úprava pláně v hornité tř. 1 až 4 se zhuťněním

-14,80 m2 18,45 -273,06 Kč

27 564 83 1111 podklad neo kryt ze štěrku štěrku ŠD po zhuťnění II. 100 mm (vel. 0-63)

-14,80 m2 57,99 -858,19 Kč

28 564 73 1111 podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 32-63, po zhuťnění II. 100 mm

-14,80 m2 72,04 -1 066,23 Kč

29 564 75 2111 podklad nebo kryt z vybraného štěrku, po zhuťnění II. 150 mm (vel. 8-16 a 16-22)

-14,80 m2 142,33 -2 106,46 Kč

kladení dlažby z betonových dlaždic různých formátů komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného II. do 30 mm, velikosti dlaždic přes 0,09 do 0,25m2 pro plochy přes 300m2 - betonová dlažba plošná hladká bez fazety složená za 7mi různých velikostí (II 80mm) -

31 3.2. (800/600/400/600/500/400/300x260/260/260/130/130/130/130x80)

-28,00 m2 274,55 -7 687,49 Kč

39 916 11 1123 osazení sílníční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě z drobných kostek (žulová

43 3.3. kostka 80/100mm) s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého

-18,00 m 112,26 -2 020,65 Kč

Materiál (10% na prořez)

betonová dlažba plošná hladká bez fazety složená za 7mi různých velikostí (II 80mm) - pojezd
(800/600/400/600/500/400/300x260/260/260/130/130/130/130x80)

45 3.5. (800/600/400/600/500/400/300x260/260/260/130/130/130/130x80)

-30,80 m2 274,553167 -8 456,24 Kč

47 3.7. žulová kostka - vodící pás (80/100mm)

14,52 m2 384,374434 5 581,12 Kč

54 3.14. Geotextilie 50g/m2

-16,00 m2 19,33 -309,26 Kč

56 998 22 3011 přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním na vzdálenost do 200m

-18,77 t 73,80 -1 385,52 Kč

Zpevněné plochy celkem

-18 750,66 Kč

oddíl 4. Sadové úpravy

Příprava půdy

plošná úprava terénu v zemině tř. 1až 4 při nerovnostech terénu do 100mm na

57 182 00 1112 svahu do 1:2

635,00 m2 33,15 21 050,02 Kč

58 184 80 2211 chemické odplevení půdy před zal. kultury na svahu do 1:2 postřikem (pol. č. 57)

635,00 m2 3,17 2 010,75 Kč

Založení trávníků

rozrušení půdy na hl. do 150mm na svahu do 1:2 (420x1 - okolo komunikací-silnice, parkoviště - bez urovnání a doplnění omítky - viz. SO 500 dopravní řešení)

104 183 40 2112

635,00 m2 24,74 15 708,97 Kč

hnojení půdy nebo trávníku na svahu do 1:2 umělým hnojivem na široko (20g/m2)

105 185 80 2123

0,01 t 8320,06 105,66 Kč

založení trávníku parkového na svahu do 1:2 (ručním výsevem)

106 180 40-2112

635,00 m2 18,80 11 938,82 Kč

materiál

107 4.16. osivo travní - parková travní směs

22,23 kg 98,95 2 199,26 Kč

108 4.17. hnojivo NPK

12,70 kg 14,84 188,51 Kč

Práce s kamenem

štěrkový mulč, soliterní kameny, obruby záhonů (126m2)

rozprostření netkané textilie pod štěrku a kameny (50g/m2) (91+14+14+7)

109 4.18.

-126,00 m2 4,39 -553,50 Kč

materiál

115 4.22. Geotextilie 50g/m2 (pol. č. 109)

-126,00 m2 8,79 -1 107,00 Kč

Sadové úpravy celkem

51 541,49 Kč

Cena navržených prací celkem bez DPH

32 790,83 Kč

Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě



A.č.: CEJ/W/212

Z.č.: 122626J

Položkový rozpočet

Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	cena celkem
---------------	-------------------	---------------------------------	----	-------	--------	-------------

2. RELAXAČNÍ BAZÉN - slaná voda

OKRUH FILTRACE B

POZNÁMKA:

V bazénu bude sůl (NaCl) v koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5kg/m3)

- veškeré zařízení musí odolávat slané vodě

2.16.	B.16	Oběhové čerpadlo - skluzavka vč. předfiltru, 6 m3/h, H=8m, 0,16 kW - tělo čerpadla s polypropylenem vystužený skelným vláknem - oběžné kolo z norylu - hřídel AISI 316 - šrouby AISI 304 - koš s vlasovým předfiltrem - napojení 1,5" - krytí IP 55 - otáčky 2850 ot. / min. - krytí IP 55 - 50 Hz, 230 V odolávající slané i mořské vodě	ks	-1	3 803,9	-3 803,9
2.16.a		Oběhové čerpadlo - pro využití odpadního tepla z VZT pro ohřívání bazénu	ks	1	3 803,9	3 803,9
		Neprovedení 50 % přípravy pro pozdější osazení skluzavky, neprovedení přívodu vody ke skluzavce	ks	-1	1 932,9	-1 932,9

Cena celkem za filtrační okruh B

-1 932,9

Ceny jsou uvedeny v Kč

Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak

Zakázka

PKS stavby

Bazén-relaxační centrum , Nové Město na Moravě, Hornická

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Počet
VCP Truhlářské výrobky						4 950,00		1 040	5 990	2
VCP: Dvířka v baru a zásuvka v recepci						4 950 00		1 040	5 990	2
614	X16	Doplnění dvířek v baru 2 np	kus	2,0	1 050,00 Kč	2 100,00	21	441	2 541	1
615	X17	Doplnění zásuvky s pojezdem pod pracovní desku vstupní recepcie	kus	1,0	2 850,00 Kč	2 850,00	21	599	3 449	1

Bazén-relaxační centrum , Nové Město na Moravě, Hornická

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Počet
VCP Elektroinstalace						4 620,70		970	5 591	3
VCP: Osvětlení plovací lázně						4 620,70		970	5 591	3
414	X18	p1 Svítidlo do plovací lázně	kus	3,0	2 143,60 Kč	2 143,60	21	450	2 594	1
415	10	p2 Simulace pro svítidlo v plovací lázni	kus	1,0	1 788,25 Kč	1 788,25	21	378	2 166	1
416	K20	p3 Montáž svítidla vč. simulace v plovací lázni	kus	1,0	688,85 Kč	688,85	21	145	834	1

rozpočet č.20 - plastová nádoba na umývání filtrů ve strojovně

400: Zdravotní technika					
SO 100: BAZÉNOVÉ HALY I. a II., vč.šaten,vstupní haly					
Ostatní					4 985,00
99827x01	Plastová nádoba na umývání filtrů (včetně stojanu) ve strojovně	KS	1,000	4 985,00	4 985,00

CELKEM

4 985,00