



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.zhotovitele JI/VY/2013/235 uzavřené dne 22.8.2013 na provedení díla
„Ulice Tyršova – u kulturního domu – rekonstrukce ploch a sítí – Nové Město na Moravě“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, investiční technik

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem T.G.Masaryka 30, 568 02 Svitavy

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – Region Vysočina

zastoupená Ing.Vítem Weselým – manažerem Regionu Vysočina, tel. 733 780 340, dle plné moci

ve věcech technických je oprávněn jednat:

- Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370

- p.Luboš Bulíček, stavbyvedoucí, tel. 733 780 376

IČ: 26177005

DIČ CZ26177005

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 7408201/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se v návaznosti na požadavek společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, jakožto vlastníka telekomunikačních sítí v prostoru prováděného díla, dohodly na úpravě části předmětu plnění dle Čl.2 smlouvy o dílo, a to na změně technického řešení SO 7 – Přeložka a ochrana PVSEK (podzemní vedení sítě elektronických komunikací). Změna technického řešení SO 7 je podrobně specifikována ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Čl. II

Smluvní strany se v souvislosti časovou náročností při zajišťování činností souvisejících s přípravou realizace SO 7 – Přeložka a ochrana PVSEK, kdy byl zhotovitel povinen respektovat časově náročné postupy a požadavky vlastníka této sítě, dohodly na změně Čl.3 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.3 odst.1. ve znění

- 1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 10.09.2013. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2013.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 10.09.2013. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.11.2013.

Čl. III

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.5 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.5 odst.1. ve znění

- 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši*

<i>základ pro základní sazbu DPH</i>	<i>2.479.339,00 Kč</i>
<i>základ pro sníženou sazbu DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši</i>	<i>520.661,00 Kč</i>
<i>snížené DPH (15%) ve výši</i>	<i>0,00 Kč</i>

Celková cena vč. DPH činí 3.000.000,00 Kč (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána ke ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši

<i>základ pro základní sazbu DPH</i>	<i>2.551.248,00 Kč</i>
<i>základ pro sníženou sazbu DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši</i>	<i>535.762,00 Kč</i>
<i>snížené DPH (15%) ve výši</i>	<i>0,00 Kč</i>

Celková cena vč. DPH činí 3.087.010,00 Kč (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. IV

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 72. řádné schůzi dne 21.10.2013 pod bodem č.8 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1 – Změnový položkový rozpočet

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne 23.10.2013

za objednatele:

Michal Šmarda
starosta města



V Jihlavě

dne 23.10.2013

za zhotovitele:

Ing. Vít Weselý
manažer Regionu Vysočina
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26177005 
Tel: 566 623 318, Fax: 566 621 887

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS OPH

Měna: Kč	Pol. Kód	Popis	Množství	MJ.	Cena/m.J.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	----------	-------	----------	-----	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 13112241 - Město Nové Město na Moravě - Ulice "Tyršova - U kulturního domu" - Rekonstrukce ploch, sítí

Objekt: SO 7 - Přeložka a ochrana PVSEK (Telefónica O2, CR,a.s.)

01 - Příprava

001	001	Návrh cenový a technický	1,00000	ks	10 789,31	10 789,31	21%	13 055,07
Součet za 01 - Příprava						10 789,31		13 055,07

02 - Zemní práce

002	002	Pokládka PE nebo vrapované chladičkové	35,00000	m	16,87	548,45	21%	663,62
003	003	Pokládka žlabů TK1	30,00000	m	62,40	1 872,00	21%	2 265,12
004	004	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	30,00000	m	62,00	1 860,00	21%	1 887,60
Součet za 02 - Zemní práce						3 980,45		4 816,34

03 - Montáž

006	006	Montáž jedné čítky s jednostr. číslování	587,00000	ks	21,43	12 578,41	21%	15 221,09
006	006	Montáž koncovky SKH	7,00000	ks	55,84	390,88	21%	472,96
007	007	Montáž objektu samostatného InCa	1,00000	ks	1 944,80	1 944,80	21%	2 352,97
008	008	Montáž podzemní trasy sítíové metalické	10 000,00000	JV	1,26	12 600,00	21%	16 246,00
009	009	Montáž spojky směřovací nad 60 čítek	9,00000	ks	1 692,49	14 332,41	21%	17 342,22
010	010	Montáž úložných kabelů do 300 XN	55,00000	m	32,21	1 771,55	21%	2 143,68
011	011	Montáž úložných kabelů do 50 XN	90,00000	m	22,56	2 030,40	21%	2 456,78
012	012	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1,00000	ks	978,91	978,91	21%	1 184,48
013	013	Uložení jedné čítky v rozvaděči	1 062,00000	ks	21,43	22 768,86	21%	27 537,98
014	014	Uložení kabelu v rozvaděči	11,00000	ks	318,88	3 507,68	21%	4 254,67
015	015	Vyhledání průběhu tl. kabelu při výstavbě	2,00000	ks	957,32	1 914,64	21%	2 316,71
Součet za 03 - Montáž						74 817,72		90 629,44

04 - Geodetické práce - Realizace

016	016	Doměření trasy do 100 m	1,00000	ks	4 518,85	4 518,85	21%	5 467,81
017	017	Geomér. plán pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	1,00000	ks	2 485,41	2 485,41	21%	3 007,35
Součet za 04 - Geodetické práce - Realizace						7 004,26		8 475,16

05 - Věcná břemena - příprava

018	018	Uzavření sml. o SB o VBR	1,00000	ks	1 299,15	1 299,15	21%	1 571,97
Součet za 05 - Věcná břemena - příprava						1 299,15		1 571,97

06 - Věcná břemena - Realizace

019	019	Uzavření smluv na zákl. SSB a přípr.vkl. VBR	1,00000	ks	2 338,43	2 338,43	21%	2 829,50
020	020	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1,00000	ks	1 804,01	1 804,01	21%	2 182,85
Součet za 06 - Věcná břemena - Realizace						4 142,44		5 012,35

07 - Provozní práce

021	021	Zrušení převodu na HR - 1.pár	1,00000	ks	157,89	157,89	21%	191,05
022	022	Zrušení převodu na HR-další pár	169,00000	ks	39,23	6 629,87	21%	8 022,14
023	023	Zřízení převodu na HR - Zřízení -1.pár	1,00000	ks	162,19	162,19	21%	196,25
024	024	Zřízení převodu na HR - Zřízení - další pár	169,00000	ks	58,77	9 932,13	21%	12 017,88
025	025	Zřízení převodu v rozvaděči - Zřízení -1.pár	1,00000	ks	174,05	174,05	21%	210,80
026	026	Zřízení převodu v rozvaděči - Zřízení - další pár	169,00000	ks	40,35	6 819,15	21%	8 261,17
Součet za 07 - Provozní práce						23 875,28		28 889,09

08 - Materiál

027	027	Kabel plastový TCEPKPFE 100x4x0,8	30,00000	m	354,73	10 641,90	21%	12 878,70
028	028	Kabel plastový TCEPKPFE 200x4x0,6	15,00000	m	719,29	10 789,35	21%	13 055,11

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Pol.	Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/mj.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
029	029	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	16,00000	m	96,11	1 441,66	21%	1 744,40
030	030	Kabel plastový TCEPKPFLE 60x4x0,6	65,00000	m	182,47	11 860,65	21%	14 361,27
031	031	Koncovka smířil. SKH 4 25/55 mm	7,00000	ks	151,35	1 059,45	21%	1 281,93
032	032	Modul spojovací AMPSTACK suchý 10 p+kryt	118,00000	ks	24,84	2 942,02	21%	3 560,03
033	033	Podstavec skříňové InCa 7/8 44003-70426	1,00000	ks	9 620,20	9 620,20	21%	11 619,61
034	034	Poklop žlabu beton 60x17x4 cm k TK 1	60,00000	ks	48,95	2 937,00	21%	3 553,77
035	035	Skříň kabelová InCa 7/8 2400P	1,00000	ks	20 238,93	20 238,93	21%	24 489,11
036	036	Spojka smířovací XAGA 600-125/30-460	9,00000	ks	1 185,40	10 669,41	21%	12 909,99
037	037	Svorkovnice zář. rozp. SID-C 79103-53400	100,00000	ks	119,49	11 949,00	21%	14 458,29
038	038	Svorkovnice zář. spoj. SID-C 79101-55300	113,00000	ks	128,41	14 714,33	21%	17 784,04
039	039	Trubka vřepovaná 110/04 s lankem	36,00000	m	40,37	1 412,85	21%	1 709,87
040	040	Vodíle sdělit. ní U 2x0,4	680,00000	m	1,08	1 346,40	21%	1 629,14
041	041	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	30,00000	ks	160,90	4 827,00	21%	5 840,67

Součet za 08 - Materiál

121 921,10

147 624,63

M21 - Elektroinstalace - montáž

001	210810003	Montáž měděných kabel-vytyčovací drát, uložení volně	-470,00000	m	12,00	-5 640,00	21%	-6 824,40
002	341110120	Kabel CU - vytyčovací drát	-470,00000	m	24,00	-11 280,00	21%	-13 648,80

Součet za M21 - Elektroinstalace - montáž

-16 920,00

-20 473,20

M22 - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky

003	220060664	Uložení kabelu volně, ručně vč. spojování apod.	-470,00000	m	160,00	-70 500,00	21%	-85 305,00
004	341230480	Kabel metalický	-484,10000	m	109,00	-52 766,90	21%	-63 847,95
005	341spojka	Kabelová spojka metal. kabelu	-10,00000	KUS	228,00	-2 280,00	21%	-2 758,80

Součet za M22 - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky

-126 546,90

-151 911,75

M46 - Zemní práce při montážích

006	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně s 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	-14,00000	m	112,00	-1 568,00	21%	-1 897,28
007	460460013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	-470,00000	m	9,00	-4 230,00	21%	-5 118,30
008	460510086	Kabelové proslupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 20 cm	-28,00000	m	98,00	-2 744,00	21%	-3 320,24
009	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	-14,00000	m	65,00	-910,00	21%	-1 101,10
010	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	-6,00000	M3	79,00	-474,00	21%	-573,54
011	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	-24,00000	M3	19,00	-456,00	21%	-551,76
012	583373030	STERKOPISEK 0-8 C A	-10,00800	lun	222,00	-2 421,58	21%	-2 930,11
013	286139700	POTRUBÍ OCHRAN. PEHD 160MM	-28,00000	m	275,00	-7 700,00	21%	-9 317,00
014	460510274	Kanály do rýhy ze žlobů plastových šířky do 20 cm	-14,50000	m	17,00	-246,50	21%	-298,26
015	345761450	ŽLAB ZEKAN3 (130X140) ŽLAB S VÍKEM	-14,50000	m	205,00	-2 972,50	21%	-3 598,72
016	345751460	ŽLAB ZEKAN3 (130X140) SPOJKA	-8,00000	KUS	17,00	-136,00	21%	-164,56

Součet za M46 - Zemní práce při montážích

-23 868,68

-28 868,88

ON - Ostatní náklady

017	012203000	Geodetické zaměření skutečného provedení - "Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí"	-1,00000	soubor	8 645,00	-8 645,00	21%	-10 460,45
018	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu"	-1,00000	soubor	950,00	-950,00	21%	-1 149,50

Součet za ON - Ostatní náklady

-9 595,00

-11 609,95

CELKEM Objekt: SO 7 - Přeložka a ochrana PVSEK (Telefónka O2, CR,a.s.)

71 909,23

87 010,17


CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Pol. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	71 909,23	15 100,94	87 010,17	59
CELKEM		71 909,23	15 100,94	87 010,17	


COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojekovská ul., 691 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ2261771105 [Z]
Tel: 566 623 318, Fax: 566 621 887