



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.4.2016

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM
Ing. Radek Fila, referent odboru ISM

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. BAWORK s.r.o.

se sídlem Hálkova 2138/10, 56802 Svitavy

IČ: 27536718

DIČ: CZ27536718

zastoupená Jindřichem Báčou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jindřich Báča

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1724850267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn.: C24677

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.4.2016, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava podlah v budově č.p.46 v Hlíném“. Tímto Dodatkem č.1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v Rozdílové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst.1. Čl. IV smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst.1. Čl. IV ve znění :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 78 000,- Kč, slovy: sedmdesátosm tisíc korun českých (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 103 600,- Kč, slovy: *jednostotřítisícšestset korun českých (dále jen „cena“)*. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. „

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi konané dne 20.04.2015 pod bodem č.47/06/RM/2015 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je:
 - Příloha č.1 – Změnový list č.1
 - Příloha č.2 – Rozdílová dokumentace

V Novém Městě na Moravě dne 25. 04. 2016

V Novém Městě na Moravě dne 25. 04. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Stanislav Marek
místostarosta



Jindřich Báča
jednatel

Změnový list č. 1

Oprava podlah v budově č.p.46 v Hlinném

Méněpráce

1. **Odstranění a likvidace starého linolea** -2 800,00 Kč
Odstranění a likvidaci si provede objednatel

Vícepráce

1. **Zvětšení rozsahu betonovaných ploch** 28 400,00 Kč
Oproti původnímu zadání došlo ke zvětšení rozsahu betonovaných ploch včetně hydroizolace a tepelné izolace.

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH	
Vícepráce celkem	25 600,00 Kč	5 376,00 Kč	30 976,00 Kč	

Rozdílová dokumentace po přepočtení vyšší výměry betonů opravy podlahy Hlinné č.p. 46

Původní rozpočet činí : celkem bez DPH 78 000,- Kč

Rozdílová dokumentace se týká vybetonování 3 místností o výměře 80 m2, oproti původní 1 místnosti o výměře 20 m2.

Dále původní rozpočet byl snížen o položku 1. - odstranění starého lina a jeho likvidaci - 2800,- Kč

odstranění bylo provedeno objednatelem.

Navýšení původního rozpočtu : položka číslo :

1. Dodávky betonu a betonování + 12 850,-Kč

3. Přesuny betonu do budovy + 4250,-Kč

7. Dodávka a montáž sítí a izolace + 8500,-kč

8. ASP izolace + 2800,- Kč

Celkem navýšení 28 400,- Kč odpočet -2800 ,-Kč = 25 600,-Kč

Celkem za zakázku 78000,- + 25600,- Kč = 103 600,-Kč bez DPH

Cena celkem s DPH 125 356,-Kč

S pozdravem Báča Jindřich za firmu BAWORK