



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. JI/VY/2016/303 uzavřené dne 22.11.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - region Vysočina

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupená **Ing. Vítem Weselým**, manažerem regionu Vysočina

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina – na základě plné moci ze dne 01.01.2017

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí

p. Ladislav Peltán, vedoucí stavby

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 7408-201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 6556

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice**“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se částečná sanace nevyhovujícího podloží
- rozšiřuje se rozsah drenáže

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **762.112,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **856.904,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel tři vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi dne 10.10.2016 pod č. usnesení 22/29/RM/2016.

8. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě

dne - 1. 06. 2017

objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta




v Jihlavě

dne 30. 05. 2017

zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 566621887



Ing. Vít Weselý
manažer regionu Vysočina
COLAS/CZ, a.s.

příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. JI/VY/2016/303 ze dne 22.11.2016
příloha č.1 k Dodatku č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Soubor staveb: 16112303 - Město Nové Město na Moravě- Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice			
Stavba: 16112303A - Město Nové Město na Moravě- Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice			
Objekt: IO 2.0 - Místní komunikace vč. drenáže a obratlíště	741 005,98	155 611,26	896 617,24
Objekt: IO 2.0 - Vedlejší a ostatní náklady	21 106,00	4 432,26	25 538,26
Objekt: IO 2.0A - Místní komunikace vč. drenáže a obratlíště - sanace p	94 791,68	19 906,25	114 697,94
CELKEM Stavba: 16112303A - Město Nové Město na Moravě- Ko	856 903,67	179 949,77	1 036 853,44

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojfronská ul., 581 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 566621887

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

29.5.2017

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 16112303 - Město Nové Město na Moravě- Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice					
Stavba: 16112303A - Město Nové Město na Moravě- Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice					
Objekt: IO 2.0A - Místní komunikace vč. drenáže a obratiště - sanace podloží					
1 - Zemní práce					
004	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 drenáž: 0,35*0,40*33= 4,620000	4,62000 m3	113,00	522,06
002	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace pláně v tl. 300mm: 252,8*0,3= 75,840000	75,84000 m3	98,00	7 432,32
008	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	80,46000 m3	2,00	160,92
005	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 4,62*0,2= 0,924000	0,924000 m3	25,00	23,10
003	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 75,84*0,2= 15,168000	15,16800 m3	28,00	424,70
016	101	Statické zkoušky pláně a vrstev šterkodrti - dle PD	0,500000 Soub	4 200,00	2 100,00
010	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 75,84+4,62= 80,460000	80,46000 m3	17,00	1 367,82
012	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním sanace: 252,8= 252,800000	252,80000 m2	15,00	3 792,00
007	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 -odvozovou vzdálenost dle nabídky dodavatele 75,84+4,62= 80,460000	80,46000 m3	95,00	7 643,70
Součet za 1 - Zemní práce					23 466,62
2 - Základy,zvláštní zakládání					
020	212752113V00	Trativody z PVC trubek, lože, DN 125 mm prodloužení drenáží: 33= 33,000000	33,00000 m	148,00	4 884,00
Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání					4 884,00
5 - Komunikace					
024	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm sanace: 252,8= 252,800000	252,80000 m2	83,00	20 982,40
025	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm sanace: 252,8= 252,800000	252,80000 m2	157,00	39 689,60
Součet za 5 - Komunikace					60 672,00
99 - Přesun hmot					
045	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	174,82000 t	33,00	5 769,06
Součet za 99 - Přesun hmot					5 769,06
CELKEM Objekt: IO 2.0A - Místní komunikace vč. drenáže a obratiště - sanace podloží					94 791,68