



NMNMSML20170404

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 3.10.2017, na provedení díla „**Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci ze dne 20.12.2016

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1005845621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 695 524,29 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 697 483,62 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.2. Dodatek č.2 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 34. schůzi dne 13.2.2017 pod č. usnesení 29/34/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.3 smlouvy o dílo – změnový list č.2 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne

9. 10. 2017

Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta




V Novém Městě na Moravě

dne

9. 10. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

ZMĚNOVÝ LIST č.2	
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA	
Popis změn:	
Změna 8 - SO101 UZ	Po provedení sondy u opěrné zdi sousedního parcelního čísla 1446 - RD Rossi nelze z důvodu kolize se sítěmi E.ON provést montáž palisád na plánovaném místě. V tomto místě bude zúžen chodník a posune se umístění palisád mezi stávající kabely E.ON a plynovodní potrubí.
	Na začátku úseku v nároží křižovatky se dvěma kolmými místy pro přecházení se snížení obruby i mezi místy pro přecházení.
	Odsazení signálních pásů u místa pro přecházení v km 0,305, kde na jedné straně MP je signální pás krátký, se u tohoto místa pro přecházení signální pásy vypustí.
	Z důvodu zvýšeného terénu podél palisádové stěny (skutečný stav po odkrytí) ve staničení km 0,220 - 0,2462 se musí osadit na části stěny delší prvky palisády: 60 ks palisáda 120 přírodní 18 x12 x 120 cm
Změna 9 - SO402 NEUZ	Z důvodu ukončení výroby komory OKOS 3/A, bude tato komora nahrazena komorou OKOS 1/A o rozměrech 1000x780x420 mm.

Rekapitulace změn: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA

	Cena dle SOD vč.dodatku č.1	č. změny	změna (Kč)	Celkem (Kč)
SO 101-UZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ""	1 326 605,09	8	-20 072,60	1 306 532,49
SO 101-NEUZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ"" (neuznatelné položky dle požadavku SFDI)		8	22 031,93	22 031,93
SO 301.2 UZ Dešťová kanalizace - přípojky k UV	69 526,14			69 526,14
SO 101 NEUZ Vedlejší a ostatní náklady	157 700,00			157 700,00
SO 101-NEUZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ""	585 952,54			585 952,54
SO 301.1 NEUZ Dešťová kanalizace - stoka	830 364,71			830 364,71
SO 401 NEUZ Veřejné osvětlení	566 186,01			566 186,01
SO 402 NEUZ Místní síť PVSEK	159 189,80	9	0,00	159 189,80
bez DPH	3 695 524,29		1 959,33	3 697 483,62

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA

Změna 8

Objekt: SO 101-UZ - CHODNÍK

			Změna 8 palisády			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
003 - Svislé konstrukce						
023	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	-4,00000	136,00	-544,00
024	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	KUS	-2,00000	139,00	-278,00
025	592282840	palisáda 100 přírodní 18 x12 x 100 cm	KUS	-2,02000	273,00	-551,46
025	592282840	palisáda 100 přírodní 18 x12 x 100 cm	KUS	-60,60000	273,00	-16 543,80
	Nová položka					
	592282841	palisáda 100 přírodní 18 x12 x 120 cm	KUS	60,60000	327,40	19 840,44
004 - Vodorovné konstrukce						
027	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	3,11000	93,00	289,23
005 - Komunikace						
029	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-3,11000	133,00	-413,63
037	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,42000	193,00	-81,06
038	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-2,69000	189,00	-508,41
039	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací	m2	-0,42000	19,00	-7,98
040	592450000.S	dlažba zámková 20x10x8 cm červená pro nevidomé	m2	-0,42000	385,00	-161,70
041	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-2,71700	149,00	-404,83
	Nové položky - RTS 2017 - 20%					
	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,pl.do 50 m2	m2	3,11000	191,60	595,88
	59228280R	Zatrávňovací tvárnice 60x40x10 cm	kus	13,09000	57,68	755,03
	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávk	m3	0,25000	679,00	169,75
	583415064R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vysočina	t	0,45000	363,20	163,44
009 - Ostatní konstrukce a práce						
051	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	KUS	-2,02000	249,00	-502,98
052	592174750	obrubník silniční nájezdový 100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	KUS	3,03000	72,00	218,16
054	592174910	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	KUS	-1,01000	74,00	-74,74
Změna č.8 celkem						1 959,33

Změna 9

Objekt: SO 402 NEUZ Místní síť PVSEK

Z důvodu ukončení výroby komory OKOS 3/A, bude tato komora nahrazena komorou OKOS 1/A o rozměrech 1000x780x420 mm.

Tato změna nemá vliv na cenu objektu.

Změna č.9 celkem

0