

Smlouva o dílo č. 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017

Dodatek č. 2,

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke stavbě

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul. Drobného – II. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ: 43383513

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

DIČ: CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ: 26230470

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

DIČ: CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

OR u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečně požadovaných víceprací, které nebyly součástí SoD 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017 ani Dodatku č. 1 z 27. 10. 2017 této SoD, a jež jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 2**, kterým se mění:

Předmět plnění: vícepráce nad rámec stávající SoD dle **článku 5** a Dodatku č. 1 – viz příloha

Termín plnění: Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **1. 12. 2017**

Cena díla dle **článku 5** bez DPH takto

Celková cena díla stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3.667.675,95 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 1	325.501,64 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3.993.177,59 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 2	145.569,63 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	4.138.747,22 Kč

K těmto cenám přísluší zákonná sazba DPH.

7 1/4

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SoD 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017 a Dodatku č. 1 z 27. 10. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku č. 2 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.


Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Žďár nad Sázavou, dne 30.11.2017

Bystřice nad Pernštejnem, dne 14.11.2017

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
⑧ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou




objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26231
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 5
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-sr



zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20170030G Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 244/2
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			145 569,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 569,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 569,63 CZK
Základní DPH	21 %	30 570,00 CZK

Zaokrouhlení	0,37 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	176 140,00 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

[Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vícepráce	0	145 570	30 570	176 139	100
1	Dopravní značení	0	11 900	2 499	14 399	8
2	Ztížené vykopávky v úseku Š 444 - Š 445	0	41 670	8 751	50 421	29
3	Ztížené vykopávky v úseku Š 445 - Š 462	0	27 395	5 753	33 148	19
4	Ztížené vykopávky v úseku Š 158 - Š 159	0	28 128	5 907	34 034	19
5	Souběh kanalizačního potrubí s teplovod	0	36 477	7 660	44 137	25
Celkem za stavbu		0	145 570	30 570	176 139	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			133 669,63	92
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			11 900,00	8
Cena celkem					145 569,63	100

Položkový rozpočet

S:	20170030G	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2
O:	1	Vícepráce
R:	1	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 900,00
1	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	17,00000	550,00	9 350,00
2	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	17,00000	150,00	2 550,00

Položkový rozpočet

S:	20170030G	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2
O:	1	Vícepráce
R:	2	Ztížené vykopávky v úseku Š 444 - Š 445

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 670,06
1	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	166,68025	250,00	41 670,06

Položkový rozpočet

S:	20170030G	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2
O:	1	Vícepráce
R:	3	Ztížené vykopávky v úseku Š 445 - Š 462

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 395,25
1	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	109,58100	250,00	27 395,25

Položkový rozpočet

S:	20170030G	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2
O:	1	Vícepráce
R:	4	Ztížené vykopávky v úseku Š 158 - Š 159

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				28 127,61
1	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	112,51045	250,00	28 127,61

Položkový rozpočet

S:	20170030G	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.2
O:	1	Vícepráce
R:	5	Souběh kanalizačního potrubí s teplovodním vedením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 476,71
1	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	116,95000	311,90	36 476,71