



NMNMSML20180048

Dodatek č.2

*ke Smlouvě o dílo č. 1506 uzavřené dne 29.06.2015
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 04.02.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb. INV
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru INV

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 29319382

Zhotovitel není plátcem DPH.

bankovní spojení Fio banka, a.s.

č.ú. 2300376746/2010

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C77540

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.10, odst.6 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného

položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Lávka Olešná“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Rozšiřuje se předmět plnění specifikovaný v čl.1 odst. 2 smlouvy o dílo „Předmět a účel smlouvy“ a její příloze následovně:

- zpracování DUR alternativního řešení lávky vč. doplnění potřebného geodetického zaměření
- zpracování fotorealistické vizualizace (3 pohledy)

2. V čl.2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2016 až 2019).“

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) *pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DUR) a inženýrské činnosti do 30.06.2016*
- b) *pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DSP/DPS) a inženýrské činnosti a vč. podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a plánu BOZP do 31.10.2016*
- c) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2019)“*

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2019 až 2021).“

-
- Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:
- a) *pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DUR) a inženýrské činnosti* do 30.06.2018
 - b) *pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DSP/DPS) a inženýrské činnosti a vč.podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a plánu BOZP* do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
 - c) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)“*

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.“

3. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“ se text ve znění:

- „1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **242.000,- Kč**, slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíc korun českých (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2019.“

ruší a nahrazuje textem:

- „1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **277.000,- Kč**, slovy: dvěstěsedmdesátšedmtisíc korun českých (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.3 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2019 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2021.“

4. Ruší se příloha č.2 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č.3 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.2.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č.2 včetně podpisů a včetně původní smlouvy a jejího Dodatku č.1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 25. řádné schůzi dne 30.05.2016 pod bodem 22/25/RM/2016, ve znění usnesení přijatého pod bodem 29/35/RM/2017 dne 13.03.2017 na její schůzi č.35.

8. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí Dodatku č.2 je:
Příloha č.3 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě
dne 12. 02. 2018

v Novém Městě na Moravě
dne 08. 02. 2018

objednatel:

zhotovitel:

Stanislav Marek
místostarosta

Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

Projekční práce pro akci "Lávka Olešná"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	cena ucelené části - fáze (Kč)	termín dokončení ucelené části - fáze
1 - DUR	geodetické zaměření (podklad pro zpracování PD) - lávka	14 000,00	30.6.2018
	geodetické zaměření (podklad pro zpracování PD) - chodník + zastávka	6 000,00	
	geodetické zaměření (podklad pro zpracování PD) - lávka - alternativní řešení - doměření	4 000,00	
	inženýrskogeologický průzkum	30 000,00	
	průzkum stávajícího mostu (založení, ...)	6 000,00	
	hydrotechnický posudek	20 000,00	
	zabezpečení vstupních podkladů pro rozšíření o chodník + zastávku	1 500,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR a zajištění pravomocného ÚR - lávka	66 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR - lávka - alternativní řešení	22 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR a zajištění pravomocného ÚR - rozšíření o chodník + zastávku	7 000,00	
	fotorealistická vizualizace (3 pohledy)	9 000,00	
2 - DSP/DPS	zpracování DSP/DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a vč.IČ pro SP a zajištění pravomocného SP - lávka	49 000,00	do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR
	zpracování DSP/DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a vč.IČ pro SP a zajištění pravomocného SP - rozšíření o chodník + zastávku	6 500,00	
	plán BOZP - lávka	15 000,00	
	plán BOZP - rozšíření o chodník + zastávku	3 000,00	
3 - AD	autorský dozor - lávka	15 000,00	v průběhu realizace
	autorský dozor - rozšíření o chodník + zastávku	3 000,00	
		277 000,00	

Pozn.: ÚR = územní rozhodnutí
SP = stavební povolení

Zhotovitel není plátcem DPH.

v Novém Městě na Moravě
dne - 8. 02. 2018

.....
podpis, razítko