



NMNMSML20190156

Dodatek č. 2

*ke Smlouvě o dílo č. 180918 uzavřené dne 18.09.2018
ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.02.2019
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. H-Gromil.cz, s.r.o.

se sídlem Brozany 154, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 05395941

DIČ: CZ05395941

zastoupená **Františkem Hromádkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: František Hromádko, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2301067347/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C
37724

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se odstranění a likvidace bývalého skladu v západním rohu parcely č. 269

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 „Cena díla“ odst. 1 smlouvy o dílo se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.031.597,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.060.525,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní povinný nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 57. schůzi dne 30.07.2018 pod bodem č. 26/57/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 25. 03. 2019

v Brozanech
dne 22. 03. 2019

objednatel:

zhotovitel:

.....

Stanislav Marek
místostarosta

.....

František Hrbmádko
jednatel

příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 180918 ze dne 18.09.2018
příloha č. 1 k Dodatku č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Zhotovitel: H-Gromil.cz, s.r.o. Brozany 154 53352 Staré Hradiště IČ : 05395941 DIČ : CZ05395941	Změnový list č. 2	Název stavby: " Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě "	List č. 1. SOD objednatele SOD zhotovitele smluvní cena	č. 180918 3.031.597,- Kč bez DPH
			Čísl.zakázky:	
KÓD - POPIS			CENA CELKEM (Kč bez DPH)	
Vícepráce			28 928,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání			28 928,00	
CELKEM			28 928,00	
ZHOTOVITEL:	H-Gromil.cz,s.r.o. Brozany 154 533 52 Staré Hradiště IČ : 05695941 DIČ : CZ05395941	OBJEDNATEL :	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ : 00294900 DIČ : CZ00294900	

22. 03. 2019

25. 03. 2019

OBJEKT :

SD 01 - SD 05 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, P.Č. 269

položka ceníku	zkrácený popis položky	měrná jednot.	kalkulované množství	Cena za jedn.	Cena celkem
Náklady objektu celkem					28 928,00 Kč
	9. Ostatní konstrukce a práce - bourání				28 928,00 Kč
20a	Demolice bývalého skladu v západním rohu parcely č. 269 (kompletní demolice nadzemních i podzemních částí) - dle popisu ve Změnovém listu č. 2	m3	128,000	226,00	28 928,00 Kč