



NMNMSML20190382

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.7.2019 na provedení díla „**Oprava jídelny - odloučené pracoviště Pohledec**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Dobiáš, referent odboru investic
ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.:19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Petr Šustr**

se sídlem Mendlova 1536, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 74202685

DIČ: CZ [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

č.ú.: 115-7985560257/0100

zapsan v živnostenském rejstříku, vznik oprávnění: 31.3.2011

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.I smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl. II odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. II odst.1. ve znění

1. *Objednatel umožní zhotoviteli zahájit realizaci díla nejpozději dne **08.07.2019**. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **23.08. 2019**.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel umožní zhotoviteli zahájit realizaci díla nejpozději dne **08.07.2019**. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **02.09. 2019**.*

Čl. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl. IV odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. IV odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **142 497 Kč bez DPH**,*

(slovy: Stočtiřicetdvatisícčtyřístadevadesátsedmkorunčeských)

(dále jen „cena“).

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **167 636, 52 Kč bez DPH**,*

(slovy: Stošedesátsedmtisícšestsetřicetšestcelýchpadesátdvasetinkorunčeských)

(dále jen „cena“).

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č.1 souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č.1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek č.1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č.1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č.1. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.06.2018 pod č. usnesení 38/55/RM/2018 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Změnový list č.1 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 22.08.2019

Za objednatele:

Stanislav Marek
místostarosta

V Novém Městě na Moravě
dne 22.08.2019

Za zhotovitele:

Petr Šustr

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 08. 07. 2019

Stavba: „**Oprava jídelny - odloučené pracoviště Pohledec**“

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: Petr Šustr, Mendlova 1536, 592 31 Nové Město na Moravě

Termín stavby: 8. 7. 2019 – 23. 8. 2018

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD	bez DPH:	142 497,00 Kč
	DPH 21 %:	29 924,37 Kč
	Cena celkem s DPH:	172 421,37 Kč

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

- **Výměna elektroinstalace** - po odstranění omítek a zpřístupnění elektroinstalačních rozvodů byly zjištěny hliníkové rozvody s vyhrátými svorkovnicemi, které neposkytovaly záruku bezpečného a provozuschopného stavu v místnosti jídelny, bylo rozhodnuto k přistoupení položení nových elektrorozvodů z mědi včetně výměny všech podomítkových elektrokrabiček s příslušenstvím,
- **Doplnění sádrokartonového stropu** – vzhledem k vysokým stropům s popraskanou omítkou, která byla tvořena vícero vrstvami maleb, bylo dohodnuto použití sádrokartonového podhledu s křížovou kotrrou, který navíc sníží prostor na vytápění.

Cena za Dodatečné stavební práce	bez DPH:	25 139,52 Kč
	DPH 21 %:	5 279,30 Kč
	Cena celkem s DPH:	30 418,82 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA	bez DPH:	167 636, 52 Kč
	DPH 21 %:	35 203, 67 Kč
	Cena celkem s DPH:	202 840,19 Kč

Vypracoval: Vladimír Dobiáš
Datum: 22.8.2019

