



NMNMSML20200554

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.02.2018
(dále jen jako „smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Libor Bílek**
sídlo Královský Vršek 3551/54, Jihlava 586 01
IČ: 03953271
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2500771126/2010
zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
(dále jen „koordinátor“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. 5, odst. 3 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmetné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), při provádění stavby a zajištění všech nezbytných úkonů z hlediska BOZP před zahájením stavebních prací pro stavbu „**Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „stavba“), kterou objednatel realizuje podle projektové dokumentace stavby „**Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**“ vypracovanou společností SANTIS a.s., Žďár nad Sázavou, v 11/2017, zak.č. 2016/16/DPS vč. její dokladové části, mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

V Čl. 3 „Odměna za výkon činnosti koordinátora“ odst. 1 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou termínu realizace stavby (skutečný termín dokončení, předání a převzetí stavby je 11.8.2020) text ve znění:

*1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 35.880,- Kč.***

ruší a nahrazuje textem:

*1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 77.740,- Kč.***

Čl. II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Koordinátor podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a koordinátor jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu.

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě
dne 21.08.2020

V Jihlavě
dne 21.08.2020

Objednatel:

Koordinátor:

Michal Šmarda
starosta



Ing. Libor Bílek

Královský vršek 54
586 01 Jihlava
mob.: 727 900 945
IČ: 03953271

Ing. Libor Bílek