



NMNMSML20200627

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.08.2020

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. STAVOPLAST spol. s r.o.

se sídlem Santiniho 147/23, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
IČ: 15544281
DIČ: CZ15544281
zastoupená **Mgr. Jaroslavem Petrem**, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Jaroslav Petr
bankovní spojení: 132347751/0100
č.ú.: Komerční banka, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 1660
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.08.2020, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava a nátěr fasády objektu č. p. 448 na ul. školní v Novém Městě na Moravě“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v rozdílovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. II smlouvy o dílo následovně:
Původní text odst. 1. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.10.2020. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 16.11.2020. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení prodlužuje o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. IV smlouvy o dílo následovně:
Původní text odst. 1. Čl. IV ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí **343.520 Kč**, slovy: **třistačtyřicettřítisícpětsetdvacet korun českých** (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí **485.508 Kč**, slovy: **čtyřistaosmdesátpěttisícpětsetosmkorunčeských** (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.“

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Rozdílový položkový rozpočet


V Novém Městě na Moravě dne 19. 10. 2020

Ve Žďáře n. S. dne

15. 10. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Jaroslav Petr
jednatel

Změnový list č. 1

Oprava a nátěr fasády objektu č. p. 448 na ul. Školní v Novém Městě na Moravě

Méněpráce

1. -----

Vícepráce

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Kompletní celoplošná oprava soklu budovy včetně omítky zadních přístěnků | 72 693,00 Kč |
| | - penetrace podkladu, perlinka, stěrky, omítka | |
| 2. | Odbourání části balkonu a realizace římsy nad garážovými vraty | 44 735,00 Kč |
| | - odbourání části starého balkonu včetně likvidace suti a zábradlí | |
| | - oprava zbylé části balkonu na římsu | |
| | - oplechování římsy | |
| | - dodávka a montáž zábradlí francouzského okna | |
| | - pomocné lešení | |
| 3. | Nátěr okenních mříží (zadní strana objektu) | 13 500,00 Kč |
| 4. | Instalace chráničky pro nový hlavní přívod el. energie | 4 250,00 Kč |
| | - vysekání drážky z pojistkové skříně za hlavní vchodové dveře, montáž chráničky o průměru 50 mm, zapravení a instalace odvětrávacích mřížek | |
| 5. | Nátěr prken věže | 4 255,00 Kč |
| 6. | Osazení nových větracích mřížek fasády (celkem 8 ks) | 2 555,00 Kč |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Vícepráce celkem	141 988,00 Kč	29 817,48 Kč	171 805,48 Kč

VÍCEPRÁCE

STAVOPLAST**Cenová nabídka 8. 10. 2020**

Pro: *Nové Město na Moravě*
p. Stanislav Marek, místostarosta

Akce: Sanace fasády budovy – objekt č. p. 448 na ul. Školní

Materiál	Mj	Cena Kč/Mj	Celk. Mj	Cena bez DPH
Sanace fasády budovy: vícepráce				
sokl: penetrace podkladu, perlínka, stěrka, omítka	m ²	985	43,4	42 749,00 Kč
přístěnky v zadní části budovy: penetrace podkladu, perlínka, stěrka, omítka	m ²	985	30,4	29 944,00 Kč
odbourání části balkonu, demontáž zábradlí, řezání traverz	m ²	12000	1	12 000,00 Kč
odvoz a likvidace sutí	m ²	5500	1	5 500,00 Kč
oprava balkonu, zednické začištění, penetrace podkladu, perlínka, stěrka, omítka	kpl	1150	4,1	4 715,00 Kč
dodávka a montáž zábradlí francouzského okna	kpl	6200	1	6 200,00 Kč
vysekání drážky chrániče, začištění, osazení 6 ks mřížek Ø 50 mm	kpl	4250	1	4 250,00 Kč
oplechování balkonu (římsy)	ks	8920	1	8 920,00 Kč
nátěr okenních mříží	ks	1500	9	13 500,00 Kč
nátěr prken věže	m ²	23	185	4 255,00 Kč
dodávka a montáž mřížka Ø 100 mm	ks	250	5	1 250,00 Kč
dodávka a montáž mřížka 200x200 mm	ks	320	1	320,00 Kč
dodávka a montáž mřížka 400x400 mm	ks	410	1	410,00 Kč
dodávka a montáž mřížka 500x500 mm	ks	575	1	575,00 Kč
pomocné lešení	kpl	7400	1	7 400,00 Kč
Celkem za vícepráce bez DPH				141 988,00 Kč
Záruka 60 měsíců.				
*plochy zaměřeny digitálním dálkoměrem				

STAVOPLAST spol. s r.o.

Santiniho 147/23, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 155 44 281

DIČ: CZ15544281

VÍCEPRÁCE

č. ú. 132347751/0100 (KB)

info@stavoplast.cz

www.stavoplast.cz

Tel.: [REDACTED] Mgr. Jaroslav PETR

