



NMNMSML20220355

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C vložka 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 10. 1. 2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla "**Opěrná zeď rybníka Slavkovic – 2.etapa**" tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2022

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

*"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.871.000,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

"

se ruší a nahrazuje se textem:

- "1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.870.000,55 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*


Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 49. schůzi konané dne 1.11.2021 pod bodem č. 5/49/RM/2021.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 vč. změnového položkového rozpočtu.

15. 08. 2022

V Novém Městě na Moravě dne:.....

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě dne 12. 8. 2022

Za zhotovitele:

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710
Nové Město na Moravě
IČO: 253 000 000
DIČ: CZ28270495



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 2.etapa

Měněpráce

- 01 1 Pol **Snížení vrchní římsy** -56 763,87 Kč
 - dle požadavku objednatele snížena úroveň římsy od dilatace mezi staničením 4 a 5 po konec
 - odpočet vložek do dilatačních spár - dřevocementové desky

Vícepráce

- 01 1 Pol **Snížení vrchní římsy** 5 052,18 Kč
 - přípočet asfaltu po odečtení přídlažby v místě snížené římsy
 - náhrada vložek do dilatačních spár - styrodur

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - snížení vrchní římsy

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce	5 052,18 Kč	1 060,96 Kč	6 113,14 Kč
Měněpráce	-56 763,87 Kč	-11 920,41 Kč	-68 684,28 Kč
Rozdíl	-51 711,69 Kč	-10 859,45 Kč	-62 571,14 Kč

Měněpráce

- 01 2 Pol **Změna betonu** -152 136,72 Kč
 - PD předpokládala beton C30/37. Při převodu položky do excelu položka omylem změněna na beton C25/30. Platí použití betonu C30/37 dle PD.

Vícepráce

- 01 3 Pol **Změna betonu** 202 848,96 Kč
 - náhrada položky betonu C25/30 na beton C30/37

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - změna betonu

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce	202 848,96 Kč	42 598,28 Kč	245 447,24 Kč
Měněpráce	-152 136,72 Kč	-31 948,71 Kč	-184 085,43 Kč
Rozdíl	50 712,24 Kč	10 649,57 Kč	61 361,81 Kč

SOUCET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce celkem	207 901,14 Kč	43 659,24 Kč	251 560,38 Kč
Měněpráce celkem	-208 900,59 Kč	-43 869,12 Kč	-252 769,71 Kč
Rozdíl	-999,45 Kč	-209,88 Kč	-1 209,33 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20P10 ZR Opěrná zeď Slavkovice - 2. etapa

Objednatel: Město Nové Město na Moravě IČO: OO294900
 Vratislavovo nám.103 DIČ: CZ00294900
 592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČO: 28270495
 Maršovská 1358 DIČ: CZ28270495
 59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Ostatek

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-999,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-999,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-999,45 CZK
Základní DPH	21 %	-209,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 209,33 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Zdeněk Kutra

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rozpočet	0,00	-999,45	-209,88	-1 209,33	100
1	Snížení římsy - odpočet	0,00	-51 711,69	-10 859,45	-62 571,14	5 174
2	Změna betonu - odpočet	0,00	-152 136,72	-31 948,71	-184 085,43	15 222
3	Změna betonu - přípočet	0,00	202 848,96	42 598,28	245 447,24	-20 296
Celkem za stavbu		0,00	-999,45	-209,88	-1 209,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 528,48	-2 154
5	Komunikace	HSV			1 150,00	-115
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-15 187,50	1 520
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-7 915,82	792
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-574,61	57
Cena celkem					-999,45	100

Položkový rozpočet

S:	20P10 ZR	Opěrná zeď Slavkovice - 2. etapa
O:	01	Rozpočet
R:	1	Snížení římsy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-29 183,76
1	327215132	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	-0,84960	13 500,00	-11 469,60
				-26,55*0,2*0,16	-0,85000	
2	327313217	Zdi a valy z betonu prostého třídy C 25/30, z cementů portlandských a struskoportlandských	m3	-0,63720	3 800,00	-2 421,36
				-26,55*0,15*0,16	-0,63720	
3	327351211	Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	-8,49600	1 650,00	-14 018,40
				-26,55*2*0,16	-8,50000	
4	327351221	Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	-8,49600	150,00	-1 274,40
Díl: 5 Komunikace						1 150,00
5	565131211	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1,25000	460,00	575,00
				5*0,25	1,25000	
6	577142112	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1,25000	460,00	575,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-15 187,50
7	917931112	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m	-20,25000	750,00	-15 187,50
				-5/0,25-2*0,25*0,5	-20,25000	
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-7 915,82
8	931961115	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	11,82480	330,00	3 902,18
				12,1	12,10000	
				odpočet - snížená hlava : -4*0,16*0,43	-0,27520	
9	04	Těsnění dilatační spáry vodouobtnajícím těsnícím systémem	m	-1,28000	350,00	-448,00
				-0,32*4	-1,28000	
10	05	Zatmelení dilatační spáry těsnícím tmelem na bázi polyuretanu	m	-1,28000	250,00	-320,00
				-0,32*4	-1,28000	
11	09	Příplatek za provedení povrchového vyústění podélného odvodnění do rybníka	soubor	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
12	931981121	Vložky do dilatačních spár z desek dřevocementové, tloušťky 25 mm	m2	-12,10000	500,00	-6 050,00
				11*1,1*1	-12,10000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-574,61
13	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	-7,18263	80,00	-574,61

Položkový rozpočet

S:	20P10 ZR	Opěrná zeď Slavkovice - 2. etapa
O:	01	Rozpočet
R:	2	Změna betonu - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-152 136,72
1	317321017	Římsy zdí a valů z betonu železového třídy C 25/30	m3	33,80816	-4 500,00	-152 136,72
		římša : 62,6*0,0816		5,10816		
		val : 28,7		28,70000		

Položkový rozpočet

S:	20P10 ZR	Opěrná zeď Slavkovice - 2. etapa
O:	01	Rozpočet
R:	3	Změna betonu - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				202 848,96
1	317321020	Římsy zdí a valů z betonu železového C 30/37	m3	33,80816	6 000,00	202 848,96
		římša : 62,6*0,0816		5,10816		
		val : 28,7		28,70000		