



NMNMSML20220406

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

Pavel Bílek, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-3948420257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 7.3.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla **"Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě"** tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2022

Čl. 1

Smluvní strany se vzhledem k důvodům na související stavbě pod investorstvím SVK Žďársko (na stavebním trhu došlo k výpadku ve výrobě komponentů pro tuto související stavbu, konkrétně se jedná o dodávky šachtových den na objekt kanalizace) a vzhledem k aktuálnímu časovému postupu na související investici třetí osoby společností EG.D, a.s. (kdy stávající sloupy NN v místě budované asfaltové komunikaci bude možné odstranit až v závěru měsíce října 2022) na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 2 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 2 ve znění:

*Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1.4.2022. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.9.2022.***

se ruší a nahrazuje tímto textem:

*Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 25.5.2022. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 11.11.2022.***

Navržená změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi konané dne 13.12.2021 pod bodem č. 8/51/RM/2021.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě dne: 21. 09. 2022

Za objednatele

Michal Šmarda
starosta



V Bystřici nad Pernštejnem dne 21. 9. 2022

Za zhotovitele:

Ing. Radek Pospíšil
jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz