



NMNMMSML20240649

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **elitbau s.r.o.**

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Křenovský, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 4086702/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: 34408

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2024, jejímž předmětem je řádné provedení díla

"Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3.etapa"

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1, současně je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Změnou předmětu plnění se nemění předmět veřejné zakázky.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.694.099,12 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.942.718,82 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19. schůzi konané dne 13.11.2023 pod bodem č. 39/19/RM/2023.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 se změnovým položkovým rozpočtem.

V Novém Městě na Moravě

Dne 19. 12. 2024

Za objedna

Michal Šmarda
starosta



V Lysicích

Dne 19. 12. 2024

Za zhotovit

Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti elitbau s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 2. 2024

Stavba: **Opěrná zed' rybníka Slavkovice – 3. etapa**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

2.694.099,12 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Odstranění nánosů z koryta** – vyčištění koryta podél zdi jako nezbytnost pro provádění opěrné zdi
2. **Základové patky a výkopové práce pro kabelové vedení** – příprava pro 4 sloupky osvětlení hřiště a pro příslušnou kabeláž včetně opravy stávající dešťové kanalizace
3. **Zaspárování části stávající hráze** – oprava stávajícího zaspárování kamenného zdiva
4. **Zvětšení požeráku** – změna velikosti požeráku na základě požadavku obce a zjištění skutečného stavu založení

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Cena za Dodatečné stavební práce

248.619,70 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

2.942.718,82 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 13. prosince 2024

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	20P10-3	Opěrná zeď Slavkovice - 3. etapa				
O:	01	Rozpočet				
R:	2	Změna č. 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				144 538,08
1	112101111R00	Pokácení stromu listnaté, průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,00000	402,67	1 610,68
		s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,				
2	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	95,04000	226,80	21 554,60
		z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti,				
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,00000	305,86	5 505,39
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,68000	420,09	13 308,45
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	95,04000	131,66	12 512,49
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,00000	250,00	1 500,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
7	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	216,00000	233,16	50 362,56
		z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky,				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	95,04000	215,41	20 472,09
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,68000	106,53	4 653,23
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	11,88000	525,28	6 240,33
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,				
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,00000	300,00	1 800,00
12	583320481R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	19,01000	263,98	5 018,26

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	20P10-3	Opěrná zeď Slavkovice - 3. etapa				
O:	01	Rozpočet				
R:	2	Změna č. 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 847,88
13	275311117R00	Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdušných,	m3	2,26800	2 797,25	6 344,16
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,08000	533,32	5 375,87
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,08000	111,89	1 127,85
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 038,09
16	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou	m2	7,00000	576,87	4 038,09
Díl: 8		Trubní vedení				56 731,81
17	811421111R00	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou DN 500 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	2,00000	917,90	1 835,80
18	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	0,56800	2 971,45	1 687,78
19	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	2,40000	432,82	1 038,77
20	01	Úpravy a změna velikosti požeráku	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
21	59221634R	trouba betonová přímá TBP; na pero a polodrážku; Di = 600,0 mm; l = 1 000 mm; Fn 38,0 kN/m	kus	2,00000	1 084,73	2 169,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 649,51
22	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	125,00000	51,26	6 406,88
23	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m2	3 750,00000	1,34	5 025,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	20P10-3	Opěrná zeď Slavkovice - 3. etapa				
O:	01	Rozpočet				
R:	2	Změna č. 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	125,00000	41,74	5 217,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 529,94
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,72800	2 934,60	5 070,99
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,				
26	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	2,00000	229,48	458,95
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 358,50
27	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	29,76942	180,00	5 358,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 925,89
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,95400	250,00	1 238,50
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,58600	8,00	356,69
30	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,80200	350,00	1 330,70
Celkem						248 619,70