

NMNMSML20250469

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20250048 uzavřené dne 07.02.2025
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. INSTAV Hlinsko a.s.

se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

zastoupená **Ing. Vladislavem Kropáčkem**, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Čáslavský

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.


bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č.ú.: 1387951816/2700

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. B 2631

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Ulice Brněnská – chodníky, oprava propustku**“, mění a doplňuje následovně:



NMNMSML20250469

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- mění a rozšiřuje úprava plochy mezi chodníkem SO 103 a autobusovým nádražím vč. nové uliční vpusti a úpravy stávajícího sjezdu
- doplňují opatření ke zvýšení nedostatečné únosnosti podloží pod částí chodníku SO 103
- upravují rozvody slaboproudu vč. doplnění montáže rozvaděče u chodníku SO 103
- doplňuje osazení 2 poklopů kanalizačních šachet
- doplňuje provedení 3 chrániček pod chodníkem SO 103
- částečně mění a doplňuje provedení dlážděných ploch
- doplňuje úprava zeleně v bezprostřední blízkosti chodníků

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.173.788,23 Kč bez DPH**
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.591.139,43 Kč bez DPH**
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“


přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v elektronické podobě.



NMNMSML20250469

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 38. schůzi dne 11.11.2024 pod bodem č. 31/38/RM/2024.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne *dle el. podpisu*

v Hlinsku
dne *dle el. podpisu*

objednatel:

zhotovitel:

.....
Bc. Jaroslav Lempere
místostarosta

.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20250048
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20250048)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **19P07** **Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	417 351,20 CZK
Základní DPH	21 %	87 643,75 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 504 994,95 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		417 351,20	0,00	417 351,20
Stavební objekt				
ZL 1	ZL 1	417 351,20	0,00	417 351,20
01	Úprava u autobusového nádraží	145 781,90	0,00	145 781,90
02	Sanace podloží	215 048,58	0,00	215 048,58
03	Ostatní úpravy	56 520,72	0,00	56 520,72

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	98 658,72	0,00160
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	10 344,00	5,24208
5	Komunikace	HSV	170 519,34	205,14089
8	Trubní vedení	HSV	47 790,00	0,92602
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	51 823,37	13,42532
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 372,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	12 202,05	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	1 300,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	21 341,72	0,00000
			417 351,20	224,73591

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č.4
---------	-------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **ZL 1**
 ZL 1

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01	Úprava u autobusového nádraží	29
02	Sanace podloží	6
03	Ostatní úpravy	9
		44

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	417 351,20
Základní DPH	21 %	87 643,75

Celkem s DPH **504 994,95**

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č.5
---------	-------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	98 658,72
2	Základy a zvláštní zakládání	10 344,00
5	Komunikace	170 519,34
8	Trubní vedení	47 790,00
91	Doplňující práce na komunikaci	51 823,37
96	Bourání konstrukcí	3 372,00
99	Staveništní přesun hmot	12 202,05
M21	Elektromontáže	1 300,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 341,72
		417 351,20

Položkový soupis

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 6
Objekt:	ZL 1	ZL 1	
Soupis:	01	Úprava u autobusového nádraží	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	24,00	90,50	2 172,00	RTS 25/ II
2	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	72,00	120,00	8 640,00	RTS 25/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	34,00	80,28	2 729,52	RTS 25/ II
4	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	64,00	24,00	1 536,00	RTS 25/ II
5	181006123R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5	m2	64,00	25,32	1 620,48	RTS 25/ II
6	184802311R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:2 do 1:1 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,	m2	64,00	42,00	2 688,00	RTS 25/ II
7	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-19,20	288,00	-5 529,60	RTS 25/ II
8	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	1,60	156,00	249,60	RTS 25/ II
9	02	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností dodavatele	m3	-19,20	579,60	-11 128,32	Vlastní
Celkem za:	1	Zemní práce				2 977,68	

Díl:	5	Komunikace					
10	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	10,20	234,38	2 390,68	RTS 25/ II
11	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, Kamenivo přírodní těžné; šterkopisek; frakce 0,0 až 4,0 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	10,20	576,00	5 875,20	RTS 25/ II
12	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm, Kamenivo přírodní těžné; šterkopisek; frakce 0,0 až 4,0 mm komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	-0,60	279,60	-167,76	RTS 25/ II
13	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m2	32,00	451,50	14 448,00	RTS 25/ II
14	ZL101	Kompletní oprava propadlého asfaltu u šachty	m2	4,00	1 950,00	7 800,00	Vlastní
15	58380120.AR	Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až 100 mm	m2	11,22	774,00	8 684,28	RTS 25/ II
16	59245259R	Dlažba betonová typ: vegetační; dl = 600 mm; š = 400 mm; tl = 100,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní	kus	50,00	150,00	7 500,00	RTS 25/ II
17	592490022R	Dlažba polymerbetonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní; protiskluznost: R11	m2	-0,66	780,12	-514,88	RTS 25/ II
Celkem za:	5	Komunikace				46 015,52	

Díl:	8	Trubní vedení					
18	03	Kompletní odstranění, odvoz a likvidace stávající betonové uliční vpusti, vč. zemních prací	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 7
Objekt:	ZL 1	ZL 1	
Soupis:	01	Úprava u autobusového nádraží	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
19	ZL102	Uliční vpust' včetně napojení stávající potrubí a úpravu okolních kontrukcí, včetně zemních prací	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	Vlastní
Celkem za:		8 Trubní vedení				31 000,00	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
20	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,50	568,90	4 266,75	RTS 25/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm					
21	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	39,00	568,90	22 187,10	RTS 25/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
22	58380211R	krajník silniční materiállová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm	m	8,25	684,00	5 643,00	RTS 25/ II
23	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	40,95	175,70	7 194,92	RTS 25/ II
Celkem za:		91 Doplňující práce na komunikaci				39 291,77	

Díl:	96	Bourání konstrukcí					
24	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	24,00	140,50	3 372,00	RTS 25/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m					
Celkem za:		96 Bourání konstrukcí				3 372,00	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	21,54	82,80	1 783,21	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m					
Celkem za:		99 Staveništní přesun hmot				1 783,21	

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,60	290,40	7 725,80	RTS 25/ II
27	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,18	180,00	1 652,40	RTS 23/ II
28	07	Příplatek za dopravu suti po suchu do vzdálenosti dle možností dodavatele	t	26,60	60,00	1 596,24	Vlastní
29	ZL103	Poplatek za skládku- asfalt	t	17,42	595,00	10 367,28	Vlastní
Celkem za:		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 341,72	

Položkový soupis

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 8
Objekt:	ZL 1	ZL 1	
Soupis:	02	Sanace podloží	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce					
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	84,50	166,80	14 094,60	RTS 25/ II
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	338,00	24,48	8 274,24	RTS 25/ II
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	84,50	288,00	24 336,00	RTS 25/ II
4	02	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností dodavatele	m3	84,50	579,60	48 976,20	Vlastní
Celkem za: 1		Zemní práce				95 681,04	
Díl: 5		Komunikace					
5	564871111R00	Podklad ze štěrkodeřti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	338,35	322,00	108 948,70	RTS 25/ II
Celkem za: 5		Komunikace				108 948,70	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	118,94	87,60	10 418,84	RTS 25/ II
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				10 418,84	

Položkový soupis

Stavba:	19P07	Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa, oprava propustku	List č. 9
Objekt:	ZL 1	ZL 1	
Soupis:	03	Ostatní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
1	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 160 mm, Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m	12,00	862,00	10 344,00	RTS 25/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.					
Celkem za:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 344,00	

Díl:	5	Komunikace					
2	01	Příplatek za bezfazetové provedení dlažby chodníků	m2	367,40	38,80	14 255,12	Vlastní
3	02	Úprava stávajícího signálního pásu	hod	4,00	325,00	1 300,00	Vlastní
Celkem za:	5	Komunikace				15 555,12	

Díl:	8	Trubní vedení					
4	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,00	1 063,00	2 126,00	RTS 25/ II
5	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 110, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m	16,00	239,00	3 824,00	RTS 25/ II
		včetně obsypu chrániky pískem					
6	552433408R	Poklop šachtový materiál: litina; s rámem; vnější d = 785 mm; rozměr otvoru: 610 mm; v = 160 mm; zatížení: D 400	kus	2,00	5 420,00	10 840,00	RTS 25/ II
Celkem za:	8	Trubní vedení				16 790,00	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
7	917932121RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	24,00	278,40	6 681,60	RTS 25/ II
8	03	Úprava větví v blízkosti svítidel VO a nad chodníkem	hod	18,00	325,00	5 850,00	Vlastní
Celkem za:	91	Doplňující práce na komunikaci				12 531,60	

Díl:	M21	Elektromontáže					
9	04	Montáž rozvaděče bez zapojení vodičů	hod	4,00	325,00	1 300,00	Vlastní
Celkem za:	M21	Elektromontáže				1 300,00	