



Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 180308 uzavřené dne 09.03.2018
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Česlav Veselý

sídlo [REDACTED]

IČ: 75852837

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s.

č.ú.: 55101554/5500

zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen „koordinátor“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 3 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je **výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), **při provádění stavby a zajištění všech nezbytných úkonů z hlediska BOZP před zahájením stavebních prací** pro stavbu „Sportovní hala Nové Město na Moravě“ (dále jen „stavba“), kterou objednatel realizuje podle projektové dokumentace pro provedení stavby „SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ“ zpracované fy SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou v 06/2017 pod zak. č. 2016/10/DPS vč. její dokladové části a projektové dokumentace pro odstranění stavby „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p.č. 269“ – revize č.1, zpracované fy SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou v 06/2017 pod zak. č. 2012/06/DOS-2 vč. její dokladové části (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se účet, ze kterého bude dílo hrazeno, a to tak, že místo původně uvedeného účtu č. 1224751/0100, vedeného u Komerční banky a.s., budou úhrady prováděny z účtu č. 94-49420751/0710, vedeného u České národní banky.

2. 1. Ve shodě s ustanovením Čl. 2 „Doba plnění“ odst. 3 věty třetí smlouvy o dílo byl koordinátor objednatelem písemně dopisem ze dne 10.01.2019 informován o úpravě termínů realizace stavby Sportovní haly Nové Město na Moravě tak, že termín dokončení stavby se posunuje z původně předpokládaného 15.11.2019 nejpozději do 29.05.2020. Tím tedy mj. došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti původnímu předpokladu o více než dva týdny, na základě čehož dochází k navýšení odměny koordinátora, jak následuje:

2. V čl. 3 „Odměna za výkon činnosti koordinátora“ odst. 1 smlouvy o dílo se v souladu s ustanovením čl. 2 „Doba plnění“ odst. 3 text ve znění:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 79.200,-- Kč.***

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 89.000,-- Kč.***

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a koordinátor jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Koordinátor podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním jeho plného textu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.




9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě
dne 28. 05. 2019


ve Žďáru nad Sázavou
dne 3. 05. 2019

objednatel:



Michal Šmarda
starosta

koordinátor:



Ing. Česlav Veselý