



NMNMSML20190391

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.05.2019

### 1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

### 2. GMJ spol. s r.o.

se sídlem Rolnická 660/5, Bohunice, 625 00 Brno

IČ: 25529064

DIČ: CZ25529064

zastoupená Martinem Gregarem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Gregar, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5363870227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 29747

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.05.2019, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v rozdílovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. IV smlouvy o dílo následovně:

1. Původní text odst. 1. Čl. IV ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 423 644,- Kč bez DPH**,  
(slovy: jedenmiliončtyřístadvacetřítisícšestsetšedesátčtytikorunčeských)  
(dále jen „cena“).“*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.379.487 Kč bez DPH**,  
(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátdevět tisíc čtyřista osmdesát sedm korunčeských)  
(dále jen „cena“).“*

## Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi konané dne 18.03.2019 pod bodem č. 21/6/RM/2019 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:


- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rozdílový položkový rozpočet

V Novém Městě na Moravě dne - 3. 09. 2019


V Novém Městě na Moravě dne 3. 9. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Stanislav Marek  
místostarosta



Martin Gregar  
jednatel



## Změnový list č. 1

### Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích

#### Méněpráce

1. Fólie difuzní podstřešní na krokve	-81 761,40 Kč
2. Demontáž stávající falcované plechové krytiny nad přístavbou	-11 011,20 Kč
3. Dodávka a montáž nové plechové střešní krytiny nad přístavbu	-84 235,68 Kč
4. Dodávka a montáž hliníkových zachytávačů sněhu	-195 000,00 Kč

#### Vícepráce

1. Fólie strukturální Jutadren	143 171,60 Kč
2. Dodávka a montáž zachytávačů sněhu v barvě střešní krytiny	178 080,00 Kč
3. Oplechování horní hrany komínů 3 ks	6 600,00 Kč

#### SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Méněpráce celkem	-44 156,68 Kč	- 9 272,90 Kč	- 53 429,58 Kč

## Rozdílový položkový rozpočet, Výměna střešní krytiny domu č.p. 79 ve Slavkovicích

<b>méněpráce</b>						<b>-372 008,28 Kč</b>
45	765901112R00	Fólie difúzní podstřešní na krokve	m2	834,30000	98,00	81 761,40
35	764-000	D+M plechové střešní krytiny ..	m2	183,52000	459,00	84 235,68
26	764312822R00	Demontáž krytiny hladké z tabulí....	m2	183,52000	60,00	11 011,20
41	764-006	D+M zachytávač sněhu, trubkový 3m	m	300,00000	650,00	195 000,00

<b>vícepráce / změna materiálů</b>						<b>327 851,60 Kč</b>
45	765901112R00	Fólie strukturální Jutadren	m2	650,78000	220,00	143 171,60
41	764-006	D+M zachytávač sněhu, trubkový 3m	m	168,00000	1 060,00	178 080,00
		oplechování horní hrany komínů	ks	3,00000	2 200,00	6 600,00

<b>CELKEM DODATEK Č.1, bez DPH</b>						<b>-44 157 Kč</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

pozn.: Změna materiálu na Ruukki 40, Classic s prolisem

Zhotovitel:

Objednatel.