



NMNMSML20210239

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“ uzavřené  
dne 4.1. 2021  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).

### 1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Vladimír Dobiáš, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

### 2. AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená **Jiřím Peřinou**, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Žďár nad Sázavou

č.ú.: 176725996/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: 26547

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. I. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 4.1.2021 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo ze dne 4.1.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“ mění a doplňuje následovně:

#### **čl.I.**

**1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se doplňuje předmět plnění o následující stavební práce:**

- rozšíření směrového oblouku č. 6
- prodloužení vsakovacího trativodu a napojení drenáže do vodoteče
- rozšíření napojení na stávající účelovou komunikaci na konci úseku
- délka nového propustku bude prodloužena na 28,0 m
- nebude realizována výhybna č. 2, staničení km 0,150

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příložené Rekapitulaci stavby zahrnující položkový rozpočet změn, který je přílohou č. 1 Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1. 2021 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 a současně je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 4.1.2021.

**2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:**

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.783.900,00 Kč bez DPH** (dva miliony sedm set osmdesát tři tisíc devět set korun českých) (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**ruší a nahrazuje textem:**

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.153.546,44 Kč bez DPH** (třímilijonjedenstopadesáttřítisícepětsetčtyřicetšestkorunčeských 44/100) (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o

DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

příčemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

#### čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

#### čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 33. schůzi dne 16.11.2020 pod bodem č. 8/33/RM/2020.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 Dodatku č.1 – Rekapitulace stavby s položkovým rozpočtem změn


V Novém Městě na Moravě

dne 28. 05. 2021

objednatel:




Michal Šmarda  
starosta



Ve Žďáře nad Sázavou

dne 26. 05. 2021

zhotovitel:



Jiří Peřina  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52010

Stavba: Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projekt

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 4. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 369 646,44

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	369 646,44	77 625,75
	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 447 272,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52010

**Stavba:** Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projekt

Místo: Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>369 646,44</b>	<b>447 272,19</b>
<b>Objekt1</b>	<b>901 1 Pol</b>	369 646,44	447 272,19

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52010

Stavba: Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projekt

Místo: Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>369 646,44</b>	<b>447 272,19</b>
<b>Objekt1</b>	<b>901 1 Pol</b>	369 646,44	447 272,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace kamenolomu, MNM - nový projekt

Objekt:

**Objekt1 - 901 1 Pol**

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**369 646,44**

D		D1	Zemní práce	28 793,87				
0	K	112201122R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	8,000	886,65	7 093,20	RTS*koef.
0	K	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,500	454,00	681,00	SoD
0	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	23,600	69,24	1 634,06	SoD
	W		(95+23)*0,2			23,600		
	W		Součet			23,600		
0	K	Pol1	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	27,000	288,29	7 783,83	SoD
0	K	181201102R00	Úprava pláně v náspech v hornině 1 až 4, se	m2	118,000	7,95	938,10	SoD
	W		95+23			118,000		
	W		Součet			118,000		
0	K	182951111R00	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie	m2	118,000	11,35	1 339,30	SoD
	W		95+23			118,000		
	W		Součet			118,000		
0	K	Pol2	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm, vč.likvidace	kus	8,000	693,43	5 547,44	kalkulace
0	K	162701105R00-01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby	m3	23,600	160,04	3 776,94	SoD
D		D2	Základy a zvláštní zakládání	15 621,46				
0	K	Pol3	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16/63 mm	m3	13,000	669,65	8 705,45	SoD
0	K	Pol4	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	45,000	86,26	3 881,70	SoD
0	K	Pol5	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	90,000	17,03	1 532,70	SoD
0	K	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	94,500	15,89	1 501,61	SoD
	W		90*1,05			94,500		
	W		Součet			94,500		
D		D3	Komunikace	88 049,78				
0	K	564671111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	130,000	203,17	26 412,10	SoD
0	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	478,000	105,56	50 457,68	SoD
	W		95+23+(120*3)			478,000		
	W		Součet			478,000		
0	K	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	50,000	223,60	11 180,00	SoD
	W		95+23-68			50,000		
	W		Součet			50,000		
D		D4	Doplňující práce na komunikaci	210 105,32				
0	K	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,000	175,93	2 287,09	SoD
0	K	03-1	Prodloužení trubního propustku dle PD - na dl.28m (zemní práce, bet. potrubí, bet. deska,obetonování, výkres č.D 101.7 - ÚPRAVA dl. 28 m	kus	1,000	195 861,00	195 861,00	kalkulace
12	K	12	D+M chráničky optické sítě, včetně zemních prací, dle vyjádření správce ITSELF	m	6,500	488,05	3 172,33	SoD
125	K	Pol6	D+M rezervní chráničky optické sítě, dle vyjádření správce ITSELF	m	18,000	488,05	8 784,90	dle SoD
D		D5	Staveništní přesun hmot	5 002,83				
0	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živých jakékoliv délky objektu	t	293,766	17,03	5 002,83	SoD



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D6 Přesuny suti a vybouraných hmot 573,18

0	K	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m	t	0,500	578,85	289,43	SoD
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------	-----

W 0,5 0,500  
W Součet 0,500

0	K	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,500	567,50	283,75	SoD
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------	-----

D D7 Vedlejší náklady 21 500,00

0	K	Pol7	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	kalkulace
---	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

126	K	R1	Dodatečný geologický průzkum	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	kalkulace
-----	---	----	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------