



NMNMSML20210297

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090 uzavřené dne 10.03.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a.

2. Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 07741561

DIČ: CZ07741561

zastoupená **Boženou Vaškovou**, jednatelkou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Barkocý, ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 5888671319/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C335772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se z dále uvedených důvodů výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“, mění následovně:

Smluvní strany shodně konstatují, že nemají pochybnosti o závažnosti živelné události (extrémní bouře s krupobitím a tornádem síly F4), která postihla ve čtvrtek 24. června 2021 ve večerních hodinách několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, m.j. též obec Moravská Nová Ves, v níž žije podstatná část zaměstnanců zhotovitele se svými rodinnými příslušníky. Okamžité zajištění bezpečnosti tornádem dotčených rodinných domů a infrastruktury v postižené oblasti spolu s odstraněním bezprostředních následků této živelné pohromy se stalo prioritou, v jejímž důsledku došlo k omezení prací, plynoucích z jednotlivých uzavřených smluvních vztahů, a to rovněž také z předmětné Smlouvy o dílo č. NMNMSML20210090 uzavřené dne 10.03.2021.

Podle ustanovení Čl. 13, odst. 1, 2 SoD ze dne 10.03.2021 „Vyšší moc“:

„1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.“

S ohledem na výše uvedené smluvní strany **shodně konstatují**, že v daném případě došlo k naplnění podmínek, s nimiž ustanovení Čl. 13 „Vyšší moc“ Smlouvy o dílo ze dne 10. 03. 2021 spojuje oprávnění některé ze stran domáhat se úpravy této smlouvy, mimo jiné též z pohledu doby plnění.

Čl. I.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla ze Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021, a to následovně:

1. V Čl. 2 Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021 „Doba plnění“ se odst. 1. ve znění:

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 24.05.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 01.08.2021.“

ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 24.05.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 20.08.2021.“

2. V Čl. 2 Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021 „Doba plnění“ se odst. 4 ruší a dosavadní odst. 5 se označuje číslicí 4.

3. Ruší se příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo „Harmonogram postupu prací v týdenním členění“.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

2. V souvislosti se změnou termínu dokončení díla dle tohoto Dodatku č. 1 nedochází ke změně ceny díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“.

Čl. III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.



7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi dne 18.01.2021 pod bodem č. 6/35/RM/2021.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě
dne 23. 07. 2021

objednatel:

.....
Michal Šmarda
starosta

v Praze
dne 22. 07. 2021

zhotovitel:

Božena Vašková
jednatelka