



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAKO VYSOČINA s.r.o.

se sídlem Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený : Ing. Marie Pitková, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Pitka, společník Dále mohou jednat osoby
zplnomocněné.

IČ: 03816052

DIČ: CZ03816052

bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou a s.

č.ú.: 107- 9730270257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: oddíl C, vložka 86912

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Chodník Bělisko Nové Město na Moravě“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. I smlouvy o dílo a její příloze č.1 a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

2. V čl. IV Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.894.119,91 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.945.557,72 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi dne 13.12.2021 pod bodem č. 10/51/RM/2021.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – změnový list včetně změnového položkového rozpočtu.

v Novém Městě na Moravě
dne

10. 08. 2022

ve Žďáře nad Sázavou
dne

10. 8. 2022


Objednatel:

Zhotovitel:

...
Jaroslav Lemp
starosta

Ing. Marie Pitková
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka:		20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - informatika	
Místo		Nové Město na Moravě	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě	IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900	
Zhotovitel:	STAKO VYSOČINA s.r.o. Strojírenská 2238/10 59101 Žďár nad Sázavou 1	IČ: 03816052 DIČ: CZ03816052	
Vypracoval:	Ing. Josef Pitka		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 325,91
PSV			0,00
MON			10 432,35
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 758,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 758,26 CZK
Základní DPH	21 %		8 139,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			46 897,49 CZK
v	Žďár nad Sázavou	dne	10.08.2022
			_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 353,60
4	Vodoravné konstrukce	HSV			1 420,42
5	Komunikace	HSV			10 152,50
97	Prorážení otvorů	HSV			4 137,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 262,15
M22	Montáž sdělovací a zabezp. tech	MDN			4 138,20
M46	Zemní práce při montážích	MDN			6 294,15
Cena celkem					38 750,26

Položkový rozpočet

S:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - informalita
O:	Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 353,60
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10 600,00	58,10	1 074,80
2	113106309R00	Odstanění asfaltové vrstvy příde 60 m2, tl. 5 cm	m2	6 000,00	115,00	690,00
3	130061101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	1 200,00	750,00	900,00
4	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4, hornina 4	m3	2 100,00	2 385,00	5 008,50
5	162301101R00	Vodorovná přemístění vykopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	1 800,00	104,50	188,10
6	168101101R00	Přehození vykopku z hor. 1-4	m3	2 100,00	172,50	362,25
7	167101101R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6 600,00	263,00	1 723,80
8	174101102R00	Zásep nadní se zvláštním	m3	1 500,00	517,00	775,50
9	1-01	Práce soudu a sloupů VO apod.	hod	3 000,00	220,00	660,00
10	1-02	Práce bagr	hod	1 300,00	450,00	585,00
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				1 420,42
11	451877777R00	Podklad pod dlažbu z kámeniva těženého tl. do 13 cm	m2	15 800,00	89,90	1 420,42
Díl: 5		Komunikace				10 162,50
12	596215048R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dle tl. 4 cm	m2	18 500,00	285,00	5 272,50
13	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do dle	m2	18 500,00	31,00	573,50
14	596291113R00	Přezení zámkové dlažby tl. 80 mm	m	18 500,00	261,00	4 836,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 137,24
15	878054441R00	Očištění výboru dlaždic s vypíní kamen. těženým	m2	18 500,00	51,00	943,50
16	878081111R00	Odvoz sutí a výbor hmot na skládku do 1 km	t	1 000,00	244,00	161,04
17	878081111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60 000,00	17,10	1 026,60
18	8088312R00	Nakládání sut. na dopr. prostředí zvlášť zast. obj.	t	1 000,00	110,00	110,00
19	8990112R00	Příplatek za uložení sutí - obal kameniva asfalt skupina odpadu 170302	t	1 800,00	2 775,00	1 801,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 262,15
20	993223011R00	Přesun hmot, sozemní komunikace, kryt dlažebný	t	9 600,75	236,50	2 262,15
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. tech.				4 138,20
21	001	D+M trubek HDPE 40	m	78 000,00	45,00	3 510,00
22	002	Montáž trubek HDPE 40 mat. investor	m	36 000,00	5,20	324,00
23	003	D+M koncovky trubek HDPE	kus	3 000,00	165,00	495,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 294,15
24	400200124R00	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm, hor. 4	m	18 000,00	86,50	1 557,00
25	480420014RT1	Zřízení kabelového lože v rýze 8 do 25 cm z písku	m	36 000,00	42,60	1 533,60
26	480490012R00	Houbička křivky 16 cm	m	36 000,00	18,10	647,60
27	460500114R00	Fólie výstražná z PVC 8/ka 33 cm	m	36 000,00	27,80	998,80
28	480500001R00	Nalození a odvoz zeminy	m3	1 000,00	318,50	318,50

Položkový rozpočet

Zakázka:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - více,méněpráce chodník		
Místo	Nové Město na Moravě		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě	IČ	00294900
	Vratislavovo náměstí 103	DIČ	CZ00294900
	59231 Nové Město na Moravě		
Zhotovitel	STAKO VYSOČINA s.r.o.	IČ	03816052
	Strojírenská 2238/10	DIČ	CZ03816052
	59101 Žďár nad Sázavou 1		
Vypracoval:	ing. Josef Pítka		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		12 679,55
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		12 679,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 679,55 CZK
Základní DPH	21 %	2 662,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		15 342,26 CZK

v Žďár nad Sázavou dne 10.08.2022

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Celkem
5	Komunikace	HGV			-16 604,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 071,69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 302,75
Cena celkem					12 679,55

Položkový rozpočet

S:	20240 Chodník Bělásko Nové Město Na Moravě - více,méněpráce chodník
O:	Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 5						-18 694,80
		Komunikace				
1	555131211R00	Podklad z obalí kamen. ACP 15- € nad 3 m. tl. 5 cm	m ²	39,00000	390,00	15 210,00
2	573111112R00	Postřik infračerný s polyurem, asfalt 1,0 kg/m ²	m ²	39,00000	40,40	-1 575,60
3	573231160R00	Postřik živčný spajovací z emulze 3-0,6 kg/m ²	m ²	39,00000	8,20	-319,80
4	573231190R00	Postřik živčný spajovací z emulze 3-0,6 kg/m ²	m ²	137,00000	8,20	-1 123,40
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m ²	31,00000	285,00	-8 835,00
6	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m ²	31,00000	290,00	-8 990,00
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m ²	1,00000	285,00	285,00
8	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m ²	1,00000	510,00	510,00
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m ²	28,00000	285,00	7 410,00
10	592451191CR	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní	m ²	26,00000	429,00	11 154,00
Díl 91						28 071,80
Doplňující práce na komunikaci						
11	917862111R00	Ohrzení stojat. ohr. bílé s opěrou lože 2 G 12/15	m	22,00000	306,50	6 808,00
12	59217421R	Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/150/250 přírodní	kus	2,00000	120,00	-240,00
13	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	17,00000	139,00	2 363,00
14	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,00000	119,00	2 142,00
15	5921746CR	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	360,00	-720,00
16	918731122R00	Zarovnění styčné plochy živčného tl. do 10 cm	m	76,00000	54,90	4 282,20
17	919736111R00	Rezáni stávajícího živčného kryta tl. 5 - 10 cm	m	76,00000	70,20	5 146,40
18	5UDIC1	Asfaltová závlaka spěr	m	76,00000	55,00	4 290,00
Díl 99						1 302,75
Staveništní přesun hmot						
19	996223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace krytí dlažebný	t	7,00150	235,50	1 648,55
20	996225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace krytí živčný	t	-5,46040	93,50	-346,10