



NMNMSML20220429

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220017 uzavřené dne 20.1.2022  
(dále jen jako „smlouva o dílo“)

### 1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Janovská

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, Veverí, 602 00 Brno

zastoupená **Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti**

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Křenovský, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 4086702/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 34408

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce, roku v souladu s ust. Čl. XIV., odst.1. smlouvy o dílo ze dne 20.1.2022 tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo, jejímž předmětem je řádné provedení díla „Lesní cesta Zahradníkův kout“, mění následovně :

## Čl. I

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze tak, že se:

- snižuje množství odstraňovaných pařezů
- nerealizuje se hloubení v hornině tř. 5
- snižuje rozsah svahování
- redukuje zvýšená šířka konstrukčních vrstev komunikace z výkazu výměr při zachování výsledných šířkových parametrů z PD

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V Čl. IV Cena díla se text odst.1 ve znění:

- " 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 542 550,94 Kč bez DPH**,  
(slovy : čtyřmiliónypětsetčtyřicetdvatisícipětsetpadesátkorunčeských a devadesátčtyřihaléřů)  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. "

**ruší a nahrazuje textem:**

- " 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 312 130,96 Kč bez DPH**,  
(slovy : čtyřmiliónytřístadvanácttisícotřicetkorunčeských a devadesátšesthaléřů)  
(dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **je používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. "

3. V Čl. V „ Platební podmínky“ se vypouští odst.11.

## Čl. II

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

## Čl. III

1. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - Registru smluv

2. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.

6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 50. schůzi konané dne 15.11.2021 pod bodem č. 7/50/RM/2021.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejněním v centrálním registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.


8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č. 1 – „Změnový list č. 1 – Méněpráce, který současně tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě dne 24. 10. 2022

v Lysicích dne

objednatel

zhotovitel

n. z.  
  
.....  
Michal Šmarda  
starosta

  
Dřevařská 855/12, Brno 602 00  
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273  
Doručovací adresa: Žerůvská 435, Lysice 679 71

  
.....  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel



***Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo NMNMSML20220017***

***Změnový list č. 1 - méněpráce***

# NOVÝ LIST Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Objednávka: 18008  
LC Zahradníkův kout

KSO:  
Místo: k.ú. Nové Město na Moravě

Zadavatel:  
Nové Město na Moravě

Zhotovitel:  
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:  
Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.10.2022

IČ:  
DIČ:

IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273

IČ: 02628830  
DIČ: CZ02628830

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**-230 419,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-205 723,74	-43 201,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-273 621,97**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - MĚNĚPRÁCE****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 18008

Stavba: LC Zahradníkův kout

Místo: k.ú. Nové Město na Moravě

Datum: 17.10.2022

Zadavatel: Nové Město na Moravě

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-230 419,98</b>	<b>-273 621,97</b>	
18008	LC Zahradníkův kout	-230 419,98	-273 621,97	STA

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zahradníkův kout

KSO:

k.ú. Nové Město na Moravě

Místo:

Zadavatel:

Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25571273

CZ25571273

02628830

CZ02628830

**Cena bez DPH**

**-230 419,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-205 723,74	21,00%	-43 201,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-273 621,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Zahradníkův kout**

Místo: k.ú. Nové Město na Moravě

Datum: 17.10.2022

Zadavatel: Nové Město na Moravě

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-230 419,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-230 419,98**

1 - Zemní práce

-114 490,80

5 - Komunikace

-106 096,11



k.ú. Nové Město na Moravě  
 Nové Město na Moravě  
 elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Datum: 17.10.2022  
 Projektant: Greendesign, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****-230 419,98**

D HSV Práce a dodávky HSV -230 419,98

D 1 Zemní práce -114 490,80

2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-89,000	300,00	-26 700,00
3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-29,000	500,00	-14 500,00
4	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	-9,000	700,00	-6 300,00
5	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	-4,000	1 000,00	-4 000,00
16	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-6,970	500,00	-3 485,00
17	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-89,000	100,00	-8 900,00
18	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-29,000	200,00	-5 800,00
19	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	-9,000	500,00	-4 500,00
21	K	162501151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	-6,970	120,00	-836,40
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,970	20,00	-139,40
25	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	-89,000	80,00	-7 120,00
26	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	-29,000	150,00	-4 350,00
27	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	-9,000	300,00	-2 700,00
28	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	-4,000	500,00	-2 000,00
30	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	-925,000	15,00	-13 875,00
31	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	-619,000	15,00	-9 285,00

D 5 Komunikace

-106 096,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-407,745	180,00	-73 394,21
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-101,9	105,00	-10 703,31
45	K	R1603	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění	m2	-509,681	35,00	-17 838,84
46	K	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	-277,3	15,00	-4 159,86
D 998 Přesun hmot							-9 833,07
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-327,769	30,00	-9 833,07

