



NMNMSML20230243

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.10.2022

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. MŠ STAV s.r.o.

se sídlem Dušejov 143, 588 05 Dušejov

IČ: 49452100

DIČ: CZ49452100

zastoupená **Jánem Mahútem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ján Mahút

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 86-2664100257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spis, zn.: C 12846

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022, ve znění Dodatku č. 1. ze dne 10.10.2022, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích“. Tímto Dodatkem č. 2 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1, a to v souladu s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1 a je současně Přílohou č. 3 Smlouvy o dílo. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v rozdílovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 2 a je současně Přílohou č. 4 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě doby plnění dle čl. II Smlouvy o dílo, a to z důvodu dlouhých dodacích lhůt prefabrikovaných schodnic a podestý.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. II smlouvy o dílo tak, že text odst. 1. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.06.2023. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

se ruší a nahrazuje textem:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.07.2023. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. IV smlouvy o dílo tak, že text odst. 1. Čl. IV ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí **675 463,33,- Kč**, slovy: *šestsetšedesátpětisícčtyřistašedesáttříkorunčeskýchtricettřihaléřů* (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.“

se ruší a nahrazuje textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. DPH činí **741.034 Kč**, slovy: *sedmsetčtyřicetjednatisícčtyřicetčtyřikorunčeských* (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.“

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 52. schůzi konané dne 17.01.2022 pod bodem č. 5/52/RM/2022.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou jeho:


- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rozdílové položkové rozpočty


V Novém Městě na Moravě dne 28. 06. 2023

V Dušejově dne 16.6.2023

Objednatel:

Zhotovitel:


Stanislav Marek
místostarosta


Jan Manut
jedenatel

Změnový list č. 1**Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiřikovicích****Méněpráce**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Nerezového zábradlí pro hlavní a boční schodiště | -14781,17 |
| 2. Ocelová rampa s nerezovým zábradlím | -15766,58 |

Vícepráce

- | | |
|--|----------|
| 1. Úprava fasády nad rámec rozpočtu | 39116,62 |
| 2. Ocelová rampa s pozinkovanou povrchovou úpravou o délce 4m | 39942 |
| 3. Ocelové zábradlí s pozinkovanou povrchovou úpravou (rampa + 2x schodiště) | 17059,9 |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Rozdíl celkem	65 570,77 Kč	13 769,86 Kč	79 340,63 Kč

Změnový list č. 1

Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích

Méněpráce

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nerezového zábradlí pro hlavní a boční schodiště | -14 781,17 Kč |
| 2. Ocelová rampa s nerezovým zábradlím | -15 766,58 Kč |

Vícepráce

- | | |
|--|--------------|
| 1. Úprava fasády nad rámec rozpočtu | 39 116,62 Kč |
| 2. Ocelová rampa s pozinkovanou povrchovou úpravou o délce 4m | 39 942,00 Kč |
| 3. Ocelové zábradlí s pozinkovanou povrchovou úpravou (rampa + 2x schodiště) | 17 059,90 Kč |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH	
Rozdíl celkem	65 570,77 Kč	13 769,86 Kč	79 340,63 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Odpočty

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.06.2023

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-30 547,75	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-30 547,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -30 547,75			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	-30 547,75	-6 415,03
						Cena s DPH -36 962,78			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odpočty
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

-30 547,75

1	R	767. 1	Dod + mont nerezové zábradlí hl. schodiště a boční schodiště	soubor	-1,000	14 781,17	-14 781,17
2	R	767. 2	Dod + mont ocel. rampa, pororošty, nerezové zábradlí, madlo	soubor	-1,000	15 766,58	-15 766,58

Celkem

-30 547,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Fasáda	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	26.06.2023		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	651,36	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	38 465,26	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 116,62	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 39 116,62			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	39 116,62	8 214,49
				Cena s DPH 47 331,11			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62

Úprava povrchů vnějších

39 116,62

1	R	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	48,000	37,35	1 792,80
5	R	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	48,000	246,37	11 825,76
3	R	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	62,000	190,18	11 791,16
4	R	622904112R00	Očištění fasád složitost 1 - 2	m2	41,000	68,98	2 828,18
2	R		Stěrka na stěnách silikonová barevná	m2	48,000	226,64	10 878,72

Celkem

39 116,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rampa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		26.06.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		39 942,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH		39 942,00	
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	39 942,00	8 387,82
				Cena s DPH		48 329,82		
				E	Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zábradlí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		26.06.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	17 059,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		17 059,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 17 059,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	17 059,90	3 582,58
				Cena s DPH 20 642,48			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zábradlí

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	MS2	Ocelové zábradlí povrchová úprava žárový pozink		13,000	1 312,30	17 059,90

Zábradlí boční schodiště

1,2+1,2+1,2

3,600

Zábradlí hlavní vstup

1,2+1+1,2+1,5

4,900

Zábradlí ocelová rampa

4,5

4,500

Součet

13,000

Celkem

17 059,90