



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 140701 uzavřené dne 21.07.2014
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SANTIS a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

zastoupený Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Tulis, pověř.člen představenstva

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 25546791

DIČ CZ25546791

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 5364210247/0100

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2835

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl.11, odst.6 smlouvy o dílo ze dne 21.07.2014 ve spojení s ust. Čl.10 odst. 4 dané smlouvy tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování studie úprav Tyršovy ulice v Novém Městě na Moravě u budoucí sportovní haly – MK, doplnění parkování a prvků zklidňujících dopravu, zpracování orientačního propočtu a zajištění potřebné inženýrské činnosti ke studii, mění a doplňuje následovně:

I.

1. V čl.3 Smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text odst. 1 ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 30.11.2014.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli takto:

- *zpracování studie návrhu řešení dle zadání schváleného v Radě města dne 12.1.2015 formou podkladů pro projednání objednatelem: nejpozději do 20.03.2015*
- *zpracování čistopisu studie návrhu řešení: nejpozději do 3 týdnů po schválení návrhu studie*
- *komplexní předání studie návrhu řešení vč.orientačního propočtu nákladů a inženýrské činnosti: nejpozději do 6 týdnů od schválení návrhu studie“.*

přičemž změna je způsobena důvody na straně objednatele, zejména potřebou projednat návrh zadání nově zvolenou Radou města.

II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
6. Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi konané dne 12.01.2015 pod č. 19/03/RM/2015 programu.

V Novém Městě na Moravě
dne

10. 02. 2015

objednatel:



Michal Šmarda
starosta



Ve Žďáře nad Sázavou
dne

10. 02. 2015

zhotovitel:



SANTIS s.r.o.
Brněnská 120
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Zdeněk Tulis
pověřený člen představenstva