



Dodatek č.1

***ke Smlouvě o dílo č. 140926 uzavřené dne 02.10.2014
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).***

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
IČ 00294900
DIČ CZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
č.ú. 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 77540
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka
IČ 29319382
DIČ CZ29319382
bankovní spojení Fio banka, a.s.
č.ú. 2300376746/2010
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.11, odst.6 smlouvy o dílo č. 140926 ze dne 02.10.2014 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Lávka přes Bezděčku – ul.Budovatelů v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Rozšiřuje se předmět smlouvy o dílo, uvedený v čl.2 „Předmět a účel smlouvy“ o zpracování projektové dokumentace pro povolení a realizaci stavebního objektu osvětlení lávky a navazujících pěších komunikací v rozsahu od areálu městských lázní po areál obchodního centra Billa a zajištění všech potřebných dokladů a povolení tohoto stavebního objektu. Pro tento účel bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení rozšířená do rozsahu podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DUR/DPS“) vč. podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr. DUR/DPS bude předána v 8 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě. Podrobný položkový rozpočet a položkový výkaz výměr bude předán ve 3 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě ve formátu xls, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. V čl.3 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v r.2015 až 2018).“

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- | | |
|--|--|
| a) zajištění podkladů | do 30.11.2014 |
| b) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti | do 31.01.2015 |
| c) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti | do 31.03.2015 |
| d) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby | do 31.03.2015 |
| e) autorský dozor (na výzvu) | v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2018) |

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč.“

autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v r.2015 až 2018).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) zajištění podkladů do 30.11.2014
- b) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 01.05.2015
- c) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 31.07.2015
- d) pravomocné územní rozhodnutí pro stavební objekt osvětlení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 31.07.2015
- e) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby do 31.07.2015
- f) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2018)

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.“

3. V čl.5 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“ se text ve znění:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **128.000,-- Kč** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2016 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2018.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **146.000,-- Kč** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.2 „Přehled termínů a cen“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2016 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2018.“

4. Ruší se příloha č.1 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č.2 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi dne 20.04.2015 pod č. usnesení 47/6/RM/2015.
6. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č.2 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě
dne 10. 06. 2015

objednatel:

Michal Šmarda
starosta



v Novém Městě na Moravě
dne 25. 05. 2015

zhotovitel:

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Ždárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 568 616 825 envigest@envigest.cz

Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

Projekční práce pro akci "Lávka přes Bezděčku"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	termín dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze	pozn.
1	zajištění podkladů - hydrotechnický posudek a geodetické zaměření	30.11.2014	28 000,00 Kč	
2	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR včetně zajištění pravomocného ÚR či VPS o umístění stavby	1.5.2015	33 000,00 Kč	
3	zpracování DSP vč.IČ pro SP včetně zajištění pravomocného SP či VPS o provedení stavby	31.7.2015	27 000,00 Kč	
4	zpracování DUR/DPS vč.IČ pro UR včetně zajištění pravomocného ÚR či VPS o umístění stavby pro st.objekt osvětlení	31.7.2015	18 000,00 Kč	
5	zpracování DPS vč.položkového rozpočtu a výkazu výměr	31.7.2015	22 000,00 Kč	
6	zpracování plánu BOZP	31.7.2015	8 000,00 Kč	
7	autorský dozor	v průběhu provádění	10 000,00 Kč	
	cena celkem		146 000,00 Kč	

Pozn.: ÚR = územní rozhodnutí
 SP = stavební povolení
 VPS = veřejnoprávní smlouva

v Novém Městě na Moravě
 dne 25. 05. 2015

ENVIGEST PRO, s.r.o.
 Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
 IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
 tel. 566 616 823 envigest@envigest.cz

Ing. Jaroslav Dufek
 jednatel