



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2015

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněna jednat: Marcela Kratochvílová, referentka odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. KB Stavební s.r.o.

se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Markem Kučerou**, jednatelem společnosti

IČ: 29208181

DIČ: CZ29208181

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 43-6809400217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65772.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 2.11.2015, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava hydroizolace BD Drobného č.p. 540 Nové Město na Moravě“, a to následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění dle ust.čl.I. Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2015, provedením víceprací o :

- a) *Stavební práce - zásah do chodníku z důvodu nového napojení OM vody pro bytový dům.*
- b) *Bourání konstrukcí starých topných kanálů, které bránily realizaci stavby.*
- c) *Doplnění betonových dlaždic – okapový chodník.*
- d) *Výměna lapačů dešťových splavenin včetně kanalizačních tvarovek a svodů.*
- e) *Oplechování bočních soklových částí schodů u hlavních vstupů do bytového domu.*
- f) *Dodatečné vytyčení sítí pro vodovodní přípojku – nové napojovací místo.*

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č.2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že se odst. 1 čl. II. Doba plnění, Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2015, ve znění :

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy nejpozději dne 1.11.2015. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 1.12.2015.

ruší a nahrazuje se novým, který zní:

„ 1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy nejpozději dne 1.11.2015. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 18.12.2015.“

Čl. III

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV. Cena díla, Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2015, ve znění :

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **476 733 Kč bez DPH**,
(slovy : čtyřistasedmdesátšesttisícsešsetřicettřikorunčeských)
(dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje se novým, který zní :

- „ 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **508 758 Kč bez DPH**,
(slovy : pětsetosmtisícsešmestpadesátosmkorunčeskýchšedesáttříhaléřů)
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

Přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I. tohoto Dodatku č. 1.

Čl.IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2015 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením přijatým na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č.6 konané dne 20.4.2015 pod č. 47/6/RM/2015 programu.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č.1.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.2 – Položkový rozpočet změn - víceprací zhotovitele.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 30.11.2015

V Novém Městě na Moravě dne 30.11.2015

Objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta



Zhotovitel:



Marek Kučera
jednatel společnosti





KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Dodatek č.1 - vícerpáce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava hydroizolace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1504	Oprava hydroizolace BD Drobného		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	24 535	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 140	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 350	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	32 025	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		32 025	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		32 025	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MADEK ILUČERA	Jméno : MADEK ILUČERA	Jméno :
Datum : 20.11.2015	Datum : 20.11.2015	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis:
KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	

Základ pro DPH	15,0 %	32 025 Kč
DPH	15,0 %	4 804 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		36 829 Kč

Poznámka :

Stavba :	1504 Oprava hydroizolace BD Drobného	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Oprava hydroizolace	Dodatek č.1 - včerpáce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 898	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 974	0	0	0	0
5 Komunikace	3 372	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	733	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 558	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 540	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 600	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 350	0
CELKEM OBJEKT	24 535	6 140	0	1 350	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 675	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 675	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 675	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 675	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 025	0
Provoz investora	0	0,0	32 025	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 025	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 025	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1504 Oprava hydroizolace BD Drobného	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava hydroizolace	Dodatek č.1 - vícerpáce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,60	39,70	142,92
		chodník - nově stanovené místo napojení vody 2*1,8		3,60		
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	3,50	33,60	117,60
3	130901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem topný kanál 5x, opěra 1x	m3	1,99	4 130,00	8 226,96
		topný kanál 1,5*0,4*0,6*5		1,80		
		opěrní stěna 0,8*0,2*1,2		0,19		
4	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	5,63	350,00	1 968,75
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:1,5*1,5*2,5		5,63		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	7,50	87,50	656,25
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:(1,5+1,5)*2,5		7,50		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	7,50	18,70	140,25
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:(1,5+1,5)*2,5		7,50		
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,63	35,50	199,69
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:1,5*1,5*2,5		5,63		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,95	292,00	1 445,40
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:1,5*1,5*2,2		4,95		
Celkem za		1 Zemní práce				12 897,82
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	3,60	345,00	1 242,00
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:2*1,8		3,60		
10	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,01	21 710,00	243,15
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:2*1,8*0,0031		0,01		
11	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá	m2	1,50	326,16	489,24
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 974,39
Díl: 5		Komunikace				
12	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,60	113,00	406,80
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:2*1,8		3,60		
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,60	226,50	815,40
		chodník - nově stanovené místo napojení vody:2*1,8		3,60		
14	564-PC01	Zátěžová zkouška zhutnění podkladních vrstev	soub	1,00	2 150,00	2 150,00
Celkem za		5 Komunikace				3 372,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916561111RT5	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 60/5/25 cm	m	3,50	209,50	733,25
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				733,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	5,02	480,00	2 409,22
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,02	262,50	1 317,54
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,02	14,80	74,28
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,02	350,00	1 756,72
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 557,76
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin PP HL660 DN 100 včetně napojovacích kanalizačních tvarovek a svodů	kus	4,00	1 135,00	4 540,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 540,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
21	764430210R00	Oplechování zdí z Pz plechu boční soklová část u vstupů	ks	4,00	400,00	1 600,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 600,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
22	460-PC01	Dodatečné vytýčení sítí pro vodovodní přípojku (nové napojovací místo)	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 350,00

