



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 1506 uzavřené dne 29.06.2015
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 29319382

Zhotovitel není plátcem DPH.

bankovní spojení Fio banka, a.s.

č.ú. 2300376746/2010

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C77540

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.10, odst.6 smlouvy o dílo č. 1506 ze dne 29.06.2015 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění

inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Lávka Olešná“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. V čl.1 odst. 3 smlouvy o dílo „Předmět a účel smlouvy“ se text ve znění:

„3. Popis plánované stavby:

- *vybudování lávky pro pěší přes místní vodoteč v Olešné u Nového Města na Moravě těsně nad stávajícím silničním mostem na silnici č. I/19 vč. návazností na okolní terén a komunikace. Lávka bude sloužit pro bezpečný pohyb pěších osob – předpokládána sv.šířka 1,5 m. Lávka musí splňovat m.j. požadavky správce toku, orgánů památkové péče (v souvislosti s památkově chráněným silničním mostem v těsném sousedství), správce sousedního silničního mostu a komunikace č. I/19, a dalších dotčených orgánů.*
- *stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.*

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury, správce toku, správce sousedního silničního mostu a komunikace č. I/19, orgánů památkové péče a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.“

ruší a nahrazuje textem:

„3. Popis plánované stavby:

- *vybudování lávky pro pěší přes místní vodoteč v Olešné u Nového Města na Moravě těsně nad stávajícím silničním mostem na silnici č. I/19 vč. návazností na okolní terén a komunikace. Lávka bude sloužit pro bezpečný pohyb pěších osob – předpokládána sv.šířka 1,5 m. Lávka musí splňovat m.j. požadavky správce toku, orgánů památkové péče (v souvislosti s památkově chráněným silničním mostem v těsném sousedství), správce sousedního silničního mostu a komunikace č. I/19, a dalších dotčených orgánů.*
- *vybudování chodníku navazujícího na lávku podél domu č.p. 48 a úprava stávající autobusové zastávky ve směru na Nové Město na Moravě.*
- *stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.*

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury, správce toku, správce sousedního silničního mostu a komunikace č. I/19, orgánů památkové péče a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je

zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.“

2. V čl.2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2016 až 2019).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DUR) a inženýrské činnosti do 31.12.2015
- b) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DSP/DPS) a inženýrské činnosti a vč.podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a plánu BOZP do 31.03.2016
- c) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2019)“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2016 až 2019).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DUR) a inženýrské činnosti do 30.06.2016
- b) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace (DSP/DPS) a inženýrské činnosti a vč.podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a plánu BOZP do 31.10.2016
- c) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2019)“

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodloužení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.“

3. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“ se text ve znění:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **215.000,- Kč**, slovy: **dvěstěpatnácttisíc korun českých (dále jen cena)**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2019.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **242.000,- Kč**, slovy: **dvěstěčtyřicetdvatisíc korun českých (dále jen cena)**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2019.“

4. Ruší se příloha č.1 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č.2 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi dne 20.04.2015 pod č. usnesení 47/6/RM/2015.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je:
Příloha č.2 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě
dne - 4. 02. 2016

objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta

v Novém Městě na Moravě
dne - 2. 02. 2016

zhotovitel:



Ing. Jaroslav Dufek
jednatel



ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566 616 825 envigest@envigest.cz

Projekční práce pro akci "Lávka Olešná"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	cena ucelené části - fáze (Kč)	termín dokončení ucelené části - fáze
1 - DUR	geodetické zaměření (podklad pro zpracování PD) - lávka	14 000,00	30.6.2016
	geodetické zaměření (podklad pro zpracování PD) - chodník + zastávka	6 000,00	
	inženýrskogeologický průzkum	30 000,00	
	průzkum stávajícího mostu (založení, ...)	6 000,00	
	hydrotechnický posudek	20 000,00	
	zabezpečení vstupních podkladů pro rozšíření o chodník + zastávku	1 500,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR a zajištění pravomocného ÚR - lávka	66 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR a zajištění pravomocného ÚR - rozšíření o chodník + zastávku	7 000,00	
2 - DSP/DPS	zpracování DSP/DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a vč.IČ pro SP a zajištění pravomocného SP - lávka	49 000,00	31.10.2016
	zpracování DSP/DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a vč.IČ pro SP a zajištění pravomocného SP - rozšíření o chodník + zastávku	6 500,00	
	plán BOZP - lávka	15 000,00	
	plán BOZP - rozšíření o chodník + zastávku	3 000,00	
3 - AD	autorský dozor - lávka	15 000,00	v průběhu realizace
	autorský dozor - rozšíření o chodník + zastávku	3 000,00	
		242 000,00	

Pozn.: ÚR = územní rozhodnutí
SP = stavební povolení

Zhotovitel není plátcem DPH.

v Novém Městě na Moravě
dne - 2. 02. 2016



.....
podpis, razítko

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566 616 825 envigest@envigest.cz