
: - Ú ' \*

*ěj. I5?í NMNMSML20180254
Dodatek č.1

f-
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.1.2018 na provedení díla „Obytný soubor 12 RD

Pohledec, technická infrastruktura”
( dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ:00294900 
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen ,,objednatel“)

a

2. SPH stavby s.r.o.
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 26230470 
DIČ: CZ26230470 
zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s. 
č.ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. spis. zn. C 38708 
(dále jen ,,zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

ČI. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

ČI. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.2 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:



Původní text ČI.2 odst.1. ve znění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.7.2018.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 5.10.2018.

ČI. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:

Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 4.540.085,69 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČP ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 5.095.429,91 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.
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Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a 
jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 44. schůzi dne 30.10.2017 pod č. usnesení 35/44/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo - změnový list č.1 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě 
dne 31.7.2018

V Novém Městě na Moravě 
dne 31.7.2018

Za zhotovitele:Za objednatele:

m»ch

IČ CZ26230470 
I. +420 566 560 941 
ww.sph-stnvby.cz

. (V
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2018

Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastrukturaStavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Termín stavby:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 
SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě 
1.3.2018-31.7.2018

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem s DPH

4.540.085.69 Kč 
953.417,99 Kč

5.493.503.69 Kč

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

- Sanace pláně - po provedení statických zkoušek pláně byla konstatována nedostatečná hodnota Edef2, která
byla v ploše cca 1.000 m2 nižší než požadovaných 30 MPa (hodnoty se pohybovaly pod 15 MPa). Ve 
spolupráci s projektantem byly postupně na různých místech takto neúnosné pláně zkoušeny různé varianty 
zvýšení únosnosti od nejjednodušších a nejlevnějších až po stále radikálnější a dražší - celkem bylo 
provedeno 9 různých pokusů s cílem najít optimální variantu, pokusy byly zastaveny při nalezené dostatečně 
únosné varianty

- Úprava podloží - jako optimální úprava neúnosné pláně byla výše uvedenými pokusy vybrána ta, která počítala
s přidáním spodní vrstvy z lomového kamene tl. 45 cm s prosypáním štěrkodrtí - oproti původnímu záměru je 
nutno plán prohloubit ještě o 27 cm a provést onu podkladní vrstvu

- Vynechání podkladní vrstvy z MZK - vzhledem k uspokojivým výsledkům statických zkoušek po úpravě
podloží lomovým kamenem bylo ustoupeno od nutnosti provádět pod asfaltovými vrstvami vrstvu 
z mechanicky zpevněného kameniva

- Vynechání výsadby stromů - výsadba zeleně původně uvažovaná v projektové dokumentaci ztratila vzhledem
k velkému časovému odstupu od zpracování PD po realizaci smysl, protože okolí mezitím přirozeně zarostlo, 
nebude tedy realizována

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem ocenčny v přiloženém Rozpočtu.

555.344,22 Kč 
116.622,29 Kč 
671.966,51 Kč

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem s DPH

Cena za Dodatečné stavební práce

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH: 
DPH 21 %: 

Cena celkem s DPH:

5.095.429,91 Kč 
1.070.040,28 Kč 
6.165.470,19 Kč

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 30. července 2018



Položkový rozpočet stavby

Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové 
Město n.M. - Změny č.1Stavba: 20171210Aa

Objednatel: Město Nové Město na Moravě ICO: 00294900

DIČ: CZ00294900Vratislavovo náměstí 103 
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 26230470Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 
59301 Bystřice nad Pernštejnem

DIC: CZ26230470

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

516 344,22HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

39 000,00Ostatní náklady

555 344,22Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK%Základ pro sníženou DPH 15

0,00 CZK15 %Snížená DPH

555 344,22 CZK21 %Základ pro základní DPH

116 622,00 CZK21 %Základní DPH

-0,22 CZKZaokrouhlení

671 966,00 czkCena celkem s DPH

dnev

mStavíme na 
pevných základech

DIČ z ’. 230470SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +'*• <• .'66 560 941 
BystřiÉe^á-PerTIstejnem wwwspn-stavby.cz

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPHČíslo Cena celkem %DPH celkemNázev DPH

190 08032 989 2lSanace pláně 157 0911 0

8 582 11 48926.6.2018 - varianta č.1 7 0930x1

16 285 226.6.2018 - varianta č.2 2 826x2 0 13 459

26.6.2018 - varianta č.3 20 359 33 533x3 0 16 825

3.7.2018 - varianta č.4 23 3194 047 3x4 0 19 272

3.7.2018 - varianta č.5 0 23 319 3x5 4 04719 272

3.7.2018 - varianta č 6x6 0 29 429 424 322 5 108

4.7.2018 - varianta č.7x7 0 3 193 18 399 315 205

11.7.2018 - varianta č.8x8 0 24 32020 099 4 221 4

11.7.2018 - varianta č.9x9 0 21 543 26 0674 524 4

Úprava podloží2 0 545 556 660 123114 567 98

Úprava podloží1 0 545 556 660 123 98114 567

Vynechání podkladní vrstvy z MZK3 0 -118 152 -21-24 812 -142 964

Vynechání podkladní vrstvy z MZK1 0 -118152 -21-142 964-24 812

Vynechání výsadby stromů4 0 -29 150 -5-6 122 -35 272

Vynechání výsadby stromů1 0 -29 150 -6 122 -35 272 -5

Celkem za stavbu 0 555 344 671 967 100116 622

Rekapitulace dílů

Číslo Typ díluNázev %Celkem

HSVZemni práce001 15 309,20

HSVKomunikace005 -11-59 318,75

HSVZemní práce1 1161 935,48

HSVKomunikace5 89492 876,21

HSVStaveništní přesun hmot99 315 542,08

ONOstatní nákladyON 739 000,00

Cena celkeri 100555 344,22

Zpracováno programem BUILDoower S. © RTS. a s. -----0-0



Položkový rozpočet
S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: x1 26.6.2018 - varianta č.1

Rč. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
Díl: 001 Zemní práce 2 311,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu M3 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

864,001 122202202 120,007,20000

36*0 2 7,2
20,00Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
43,202122202209 M3 2,16000

■

7,2*0 3 2,16
80,00M3 i 7,200003162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
576,00

M3 |Uložení sypaniny na skládky4171201201 15,00 108 007,20000
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5181102302 10,00 360,00m2 36,00000

m36.199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 360.007,20000 50,00

Díl: 005 Komunikace 4 464,00
iPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm7 564861111 4 464,0036,00000 124,00m2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 317,52
8 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t 

monolitickým betonovým nebo živičným
317,5215,87600 20,00
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Položkový rozpočet

S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: x2 26.6.2018 - varianta č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 001 Zemní práce 3 286,80

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 ■ 10,80000 120,00 1 296.00

36*0,3 10 8
M3 i2122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

'hornině tř. 3 za lepivost
3 24000 64,8020,00

10.8*0.3 3 24
3162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
M3 I 10,80000 80,00 864,00

4171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 | 10,80000 15,00 162,00
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5181102302 m2 36 00000 10,00 360,00

6j199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10 80000 50,00 540,00

Díl: 005 Komunikace 6 696,00
iPodklad ze štérkodrtě ŠD tl 300 mm m2 I7 5 R 01 36,00000 186,00 6 696.00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 476,28
8 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
23,81400t 20,00 476,28

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00
9 011603000 Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní KUS 

pláň, 2 x podkladní vrstva
1,00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet
S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: x3 26.6.2018-varianta č.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ Celkemmnožství
Díl: 001 Zemní práce 4 262,40

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 1 728,0014,40000 120,00

36*0,4 14,4
2122202209 ÍPříplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

Sfornině tř. 3 za lepivost
4,32000M3 20,00 86,40

14 4 0,3 4 32
3162701105 M3 'Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
14,40000 80,00 1 152,00

Uloženi sypaniny na skládky4171201201 M3 14,40000 15,00 216,00
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5181102302 m2 10,00 360,0036,00000

6 199000002R0Q Poplatky za skládku horniny 1-4 14.40000 50,00 720.00m3

8 928,00Díl: 005 Komunikace
IPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm m2 248.00 8 928,007 5 R 01 36,00000

Staveništní přesun hmot 635,04Díl: 99
'Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

20,00 635,048 998225111 t 31,75200

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00
KUS9 011603000 Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 

pláň, 2 x podkladní vrstva
1,00000 3 000,00 3 000,00

I
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Položkový rozpočet

Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1S: 20171210Aa

O: Sanace pláně1

3.7.2018 - varianta č.4R: x4

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
4 262,40Zemní práceDíl: 001

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 14,40000 120,00 1 728.001 122202202
i

14.436*0 4
4,320002122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
M3 20,00 86,40

:
4 3214,4*0,3

M3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

3162701105 1 152,0014 40000 80,00
,

lUložení sypaniny na skládky M3 14,40000 15,00 216,004171201201
m2Úprava pláně v zářezech se zhutněním 36,00000 10,00 360,005181102302
m3 14 40000 50.00 720,006 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4

8 928,00Díl: 005 Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 400 mm 8 928.00m2 36.00000 248,0075 R01

2 446,56Díl: 5 Komunikace
1 078,56Položeni geomříže ski do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36,00000 29,968 568211111

!
Dodávka geomříže m2 36,00000 38.00 1 368 009 5 SPEC 01

635,04Staveništní přesun hmotDíl: 99
10 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
31,75200 20,00 635,04t! I

3 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
iZkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 
pláň, 2 x podkladní vrstva

KUS 1,00000 3 000,00 3 000,0011 011603000
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Položkový rozpočet

S: 2017121 OAa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: x5 3.7.2018 - varianta č.5

Rč. Číslo položky Název položky MJ Celkemmnožství cena / MJ
Díl: 001 Zemní práce 4 262,40

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu M3 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

14,40000 120,00 1 728,00

36*0 4 14,4
20,002 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
M3 4,32000 86,40

.
14,4*0,3 4.32

3162701105 M3 80,00'Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

14.40000 1 152,00

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 14,40000 15,00 216,00
Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 !5181102302 36,00000 10,00 360,00

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 14 40000 50,00 720,00

Díl: 005 Komunikace 8 928,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm7 5 R 01 m2 36,00000 248,00 8 928,00

Díl: 5 Komunikace 2 446,56
8 568211111 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36,00000 29,96 1 078,56

9 5 SPEC 01 Dodávka geomříže m2 36,00000 38,00 1 368,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 635,04
10 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 31,75200 20,00 635,04

i

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00
11 011603000 Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 

pláň, 2 x podkladní vrstva
KUS 1,00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet
S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: Sanace pláně1

3.7.2018 - varianta č.6R: x6

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
Zemní práce 5 725,80Díl: 001
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 19,80000 120,00 2 376.001 122202202 1
.
36*0,55 19,8

2122202209 M3 'Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

118,805 94000 20,00

19,8*0,3 5.94
M3 !3162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
19,80000 80.00 1 584,00

Uložení sypaniny na skládky M3 19,80000 15,00 297 004171201201
ÍÚprava pláně v zářezech se zhutněním m2 10,00 360,005181102302 36,00000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 19,80000 990,0050,00

12 276,00Díl: 005 Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 550 mm75 R01 m2 36,00000 341,00 12 276,00

2 446,56Díl: 5 Komunikace
8 568211111 Položení geomříže ski do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36,00000 29,96 1 078,56

I1
m2^Dodávka geomříže 1 368,0095 SPEC 01 36,00000 38,00

Staveništní přesun hmot 873,18Díl: 99
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

873,1810 998225111 t 43,65900 20,00

3 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
KUSZkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 

pláň, 2 x podkladní vrstva
1,00000 3 000,00 3 000,0011 011603000
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Položkový rozpočet

S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: 4.7.2018 - varianta č.7x7

Rč. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
Díl: 001 Zemní práce 2 799,00

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

1 080,00M3 I 120,009,00000

36*0,25 9
M3 2,700002122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
54,0020,00

9*0,3 2,7
3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
720,00M3 i 9,00000 80,00

Uložení sypaniny na skládky4 171201201 M3 135,009,00000 15,00
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5181102302 360,00m2 36,00000 10,00
Poplatky za skládku horniny 1- 46;199000002R00 450,00m3 9,00000 50.00

KomunikaceDíl: 5 8 966,88
,Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm7 564751111 m2 36,00000 119,12 4 288,32

8 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 36,00000 2 232,0062,00
9 568211111 Položení geomříže ski do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36,00000 1 078,5629,96

I
m2 | 36,00000 38,0010 5 SPEC 01 iDodávka geomříže 1 368.00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 439,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t 
monolitickým betonovým nebo živičným

11 998225111 21,97800 20,00 439,56

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00
Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 
pláň, 2 x podkladní vrstva

KUS12 011603000 1,00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet
S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 1 Sanace pláně

R: x8 11.7.2018 - varianta č.8

Rč. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 001 Zemní práce 3 774,60

[Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu M3
do 1000 m3 v hornině tř. 3

1 122202202 12,60000 120,00 1 512,00

36 0 35 12,6

2122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

20,00M3 3,78000 75,60

12,6*0,3 3,78
3162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
M3 12,60000 80,00 1 008,00

M3 '4171201201 Uložení sypaniny na skládky 12,60000 15,00 189,00
■

Úprava pláně v zářezech se zhutněním5181102302 m2 I 36,00000 10,00 360,00
6J99000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,60000 50,00 630,00

Díl: 5 Komunikace 12 782,88
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.ti. 15 cm7:564751111 m2 36,00000 119,12 4 288.32

8 568211111 položení geomřiže ski.do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36.00000 29,96 1 078,56
I
Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm.tl. 20 cm9 5 R 01 m2 36,00000 168,00 6 048.00
IDodávka geomřiže10 5 SPEC 01 m2 36,00000 38,00 1 368,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 541,80
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t 
monolitickým betonovým nebo živičným

11 998225111 27,09000 20,00 541,80
j
I

Ostatní nákladyDíl: ON 3 000,00
Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 
pláň, 2 x podkladní vrstva

12 011603000 KUS 1,00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet

20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1S:

1 Sanace pláněO:

x9R: 117.2018-varianta č.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena/ MJ Celkemmnožství
Díl: 001 Zemní práce 3 774,60

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 120,00 1 512,0012,60000

36*0,35 12 6
2122202209 3 78000Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
M3 20,00 75,60

12,6*0.3 3,78
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

3162701105 M3 12 60000 80,00 1 008,00!

M3Uložení sypaniny na skládky4171201201 12,60000 15,00 189,00
Úprava pláně v zářezech se zhutněním m25181102302 36,00000 10,00 360,00

50,00'6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,60000 630,00

Díl: 5 Komunikace 14 222,88
7 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 15 cm m2 36,00000 119,12 4 288.32
8 568211111 Položení geomříže ski do 1:5, š. do 3 m (pouze montáž) m2 36,00000 29,96 1 078,56

95 R01 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm,tl. 20 cm m2 36,00000 168,00 6 048,00
Posyp kamenivem fr. 0-4 10%10 5 R 02 m2 36,00000 40,00 1 440,00

115 SPEC 01 Dodávka geomříže m2 36,00000 38,00 1 368,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 545,57
12 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t 

monolitickým betonovým nebo živičným
27,27864 20,00 545,57

I
Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00

Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní KUS 
pláň, 2 x podkladní vrstva

13 011603000 1.00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet

S: 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

Úprava podložíO: 2

R: 1 Úprava podloží
<1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Celkemmnožství cena/MJ
Díl: 1 Zemní práce 61 935,48

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

1 122202202 m3 292,73310 35 127,97120,00

Odkopávka nové sanovaných ploch :
varianta Č1 7,2
varianta č 2 : 10,8
varianta č.3 : 14,4
varianta č.4 : 14 4
varianta č.5 14,4
varianta č.6 : 19,8
varianta č 7 9
varianta č.8 12,6
varianta č.9 : 12,6
odkopávka zbývající pláně pro sanaci LK
36 m2 plocha varinaty sanace pláne (981.53- 
9*36)'(0,45-0,18)

7.2
10 8
14 4
14 4
14 4
19 8

9
12,6
12 6

177,5331

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

2 122202209 m3 53,25993 20,00 1 065.20

příplatek pouze k odkopuvce nesanovano plane : 
((981,53-9*36)*(0,45-0 18))*0,3 53,25993

80,00'Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

3162701105 M3 177,53310 14 202,65

přesun pouze k e kubatuře z odkopávky nesanovanu planě

(981 53-9*36)*(0 45-0.18) 177,5331
4171201201 [Uloženi sypaniny na skládky 177,53310M3 2 663,0015,00i

[Poplatky za skládku horniny 1- 45199000002R00 m3 177,53310 50,00 8 876,66

Díl: 5 Komunikace 449 563,89
m2 212,00000Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm 

Ištěrkodrf frakce 0-63 mm (výpň LK)
6 564841112 80,60 17 087,20

dodavka a montáž ŠD 212 212
7l5 R 01 Podklad z lomového kamene tl. 45 cm m2 981,53000 408,00 400 464,24

Montáž ŠD tl. 13 cm - výpň LK m28 5 R02 769,53000 26,00 20 007,78
981,53-212 769,53
Manipulace s ŠD 100,03890 120,00m3 i9 5 R03 12 004,67.
materiál na stavbě : 769,53*0.13 100,0339

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 056,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

952,82820 19 056,5610 998225111 t 20,00

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00
Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní 
pláň, 2 x podkladní vrstva

KUS 5,00000 3 000,00 15 000,0011 011603000
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Položkový rozpočet
s 20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1

O: 3 Vynechání podkladní vrstvy z MZK

R: 1 Vynechání podkladní vrstvy z MZK

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJmnožství Celkem
Díl: 005 Komunikace -109 538,75

1 564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 180 
imm

m2 -981,53000 111,60 -109 538,75

-981 53 -981 53

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -8 613,51
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t 
monolitickým betonovým nebo živičným

2 998225111 -430,67573 20,00 -8 613,51
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Položkový rozpočet
20171210Aa Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.1S:

O: 4 Vynechání výsadby stromů

R: Vynechání výsadby stromů1

P.č. Číslo položky Název položky Celkemcena/ MJMJ množství
Díl: 001 Zemní práce -29 150,00

1 185001 Výsadba stromu - FRAXINUS excelsior (JASAN ztepilý), 
vč. dodávky stromu průměr kmene 10-12cm„ ochranná 
konstrukce proti vylomení, zakúrování

KUS 2 750,00 -5 500,00-2,00000

,

Výsadba stromů - ACER pseudoplatanus JAVOR klen 
(horský), vč. dodávky stromu průměr kmene 10-12 cm,, 
ochranná konstrukce proti vylomení, zakúrování

2185002 KUS 2 750,00 -8 250,00-3,00000

3185003 Výsadba stromů - SALIX caprea (Vrba jíva), vč. dodávky 
stromu průměr kmene 10-12cm, ochranná, konstrukce 
proti vylomení, zakúrování

KUS -5,00000 3 080,00 -15 400,00
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