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Dodatek č.2
i

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.1.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.7.2018, na 
provedení díla „Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura”

( dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel")

1.

a

2. SPH stavby s.r.o.
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ:26230470 
DIČ: CZ26230470 
zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s. 
č.ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

ČI. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

ČI. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:
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Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čí 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 5.095.429,91 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 5.108.149,43 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní 
objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto 
článku o uveřejnění obdobně.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.2 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.2. Dodatek č.2 obsahuje 3 strany textu a 
jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 44. schůzi dne 30.10.2017 pod č. usnesení 35/44/RM/2017.
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Jbě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.3 smlouvy o dílo - změnový list č.2 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě 
dne 12.9.2018

V Novém Městě na Moravě 
dne 12.9.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

mStavíme na^tla

:26230470 
20 566 560 941 
ph-stavby.cz
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2018

Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastrukturaStavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Termín stavby:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 
SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě 
1. 3. 2018 — 31.7. 2018

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD 
(včetně Změnového listu č. 1)

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem s DPH

5.095.429,91 Kč 
1.070.040,28 Kč 
6.165.470,19 Kč

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

- Doplnění přístupových komunikací pro pěší - v původním záměru nebyl pro 3 RD (č. p. 147. 148, 149) 
v rámci projektu vyřešen přístup pro pěší, což bude nově vyřešeno vydlážděním tří samostatných 
přístupových chodníků z betonové dlažby s odpovídajícími podkladními vrstvami

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Cena za Dodatečné stavební práce bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem s DPH

12.719,52 Kč 
2.671,10 Kč 

15.390,62 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA 5.108.149,43 Kč 
1.072.711,38 Kč 
6.180.860,81 Kč

bez DPH: 
DPH 21 %: 

Cena celkem s DPH:

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 11. září 2018



Položkový rozpočet stavby

Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové 
Město n.M. - Změny č.2Stavba: 20171210Ab

IČO: 00294900 

DIČ: CZ00294900

Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103 
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 26230470 

DIČ: CZ26230470

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 12 719,52

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 12 719,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 12 719,52 CZK21 %

Základní DPH 21 % 2 671,00 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 15 391,00 czk

dneV

30470 
6 560 941 
'avby.cz

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPHČíslo Název DPH celkem Cena celkem

Přístupová komunikace pro pěší1 0 12 720 2 671 15 391

č.p. 1471 4 2400 890 5 130 3

č.p. 1482 0 4 240 890 5 130 33

č.p. 1493 0 4 240 890 5 130 33

Celkem za stavbu 0 12 720 2 671 15 391 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce001 HSV 1 328,97 10

005 Komunikace HSV 5 932,41 47

009 Ostatní konstrukce HSV 5 283,75 42

99 Staveništní přesun hmot HSV 174,39 1

Cena celker i 12 719,52 100
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Položkový rozpočet

20171210AĎ Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.2

1 Přístupová komunikace pro pěší

1 č.p. 147

P.č. Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
Díl: 001 Zemní práce 442,99

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 1,47875 120,00 177,45

2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

M3 0,44363 20,00 8,87

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 1,47875 80,00 118,30

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1,47875 15,00 22,18
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5 181102302 4,22500m2 10,00 42,25

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 1,47875 50,00 73,94

Díl: 005 Komunikace 1 977,47
7 564871111 Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 25 cm m2 4,22500 155,00 654,88

5962112138 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 3,25000 210,00 682,50

9 592451124 Dlažba 20x10x6 cm přírodní, skladba m2 195,003,28250 640,09

Díl: 009 Ostatní konstrukce 1 761,25
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

175,00'10 916231213 6,50000 1 137,50m

11 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 0,16250 1 900,00 308,75

12 592173328 Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý kus 7,00000 45,00 315,00

Staveništní přesun hmotDíl: 99 58,13
2,90647'13 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 20,00 58,13
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Položkový rozpočet

20171210Ab Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.2S:

O: Přístupová komunikace pro pěší1

R: č.p. 1482

P.č. Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
Díl: 001 Zemní práce 442,99

1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 1,47875 120,00 177,45

1222022092 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

M3 0,44363 20,00 8,87

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 1,47875 80,00 118,30

171201201 Uložení sypaniny na skládky4 M3 1,47875 15,00 22,18
Úprava pláně v zářezech se zhutněním1811023025 m2 4,22500 10,00 42,25

199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 46 m3 1,47875 50,00 73,94

Díl: 005 Komunikace 1 977,47
7 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 4,22500 155,00 654,88
8 596211213 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 3,25000 210,00 682,50

592451124 Dlažba 20x10x6 cm přírodní, skladba9 m2 3,28250 195,00 640,09

Ostatní konstrukceDíl: 009 1 761,25
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

10 916231213 6,50000 175,00 1 137,50m

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

91699112111 M3 0,16250 1 900,00 308,75

Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý12 592173328 kus 7,00000 45,00 315,00

Staveništní přesun hmotDíl: 99 58,13
13 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monoiitíckým betonovým nebo živičným
2,90647t 20,00 58,13
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Položkový rozpočet

20171210Ab Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M. - Změny č.23:

Přístupová komunikace pro pěší1

č.p. 1493

P.č. Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
Díl: 001 Zemní práce 442,99

1,47875' 120,00'1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 177,45

2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

M3 0,44363 20,00 8.87

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

1,47875M3 80,00 118,30

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1,47875 15,00 22,18
Úprava pláně v zářezech se zhutněním5 181102302 m2 4,22500 10,00 42,25

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,47875 50,00 73,94

Díl: 005 Komunikace 1 977,47
7 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 4,22500 155,00 654,88
8 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 3,25000 210,00 682,50

9 592451124 Dlažba 20x10x6 cm přírodní, skladba m2 3,28250 195,00 640,09

Díl: 009 Ostatní konstrukce 1 761,25
10 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
6,50000 175,00 1 137,50m

11 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 0,16250 1 900,00 308,75

12 592173328 Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý kus 7,00000 45,00 315,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58,13
13 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
2,90647 20,00 58,13t
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