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Dodatek č. 7

Město Nové Město na Moravě1.

DIČ CZ00294900

(dále jen „objednatel")

a

2. STAREDO s.r.o.

DIČ: CZ28270495

1. strana

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel")

se sídlem Marsovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:28270495

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019, 

dodatku č. 3 uzavřeného dne 24.02.2020, dodatku č. 4 uzavřeného dne 06.03.2020, 
dodatku č. 5 uzavřeného dne 12.05.2020 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 14.05.2020 

(dále jen jako „ smlouva o dílo ").

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

NMNMSML20200160
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Dle posledních aktuálních informací ze strany zhotovitele je předpokládaný termín dodání:
- rolovacích mříží do 31.05.2020. Zdržení oproti původně předpokládanému harmonogramu 
činí cca čtyři týdny.

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením ČI. 14, odst. 2 
Smlouvy o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019, ve znění jejích dodatků, jak 
specifikováno v záhlaví tohoto dodatku, ve spojení s ust. ČI. 13 téže smlouvy, tento Dodatek 
číslo 7, kterým se z dále uvedených důvodů mění výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě".

Smluvní strany shodně konstatují, že nemají pochybnosti o závažnosti právě probíhající 
světové pandemie nemoci Covid-19, která zasáhla mezinárodní společenství všech zemí 
světa, čímž je přinutila k přijímání restriktivních opatření na ochranu zdraví a životů svých 
občanů a tím potažmo též do značné míry ovlivnila - zkomplikovala plynulé plnění závazků 
plynoucích smluvním stranám z již uzavřených soukromoprávních obchodních smluv a 
narušila tak plynulost výroby a přepravy jednotlivých druhů zboží mimo jiné také v 
mezistátním obchodním styku. V případě této dané smlouvy o dílo se jedná zejména o 
zpoždění dodávky:
- materiálu sportovní vinylové podlahy. Dle informací od výrobce firmy Tarkett 
prostřednictvím podzhotovitele byla výroba v továrně ve Francii omezena. Dostupnost 
vyhovujících dekorů je takováto: dekor „Light Maple" pro vlastní hrací plochu by měla být 
továrna schopná vyrobit cca 20. května 2020, dekor „Lagoon" pro výběhy není z důvodu 
nedostupnosti pigmentů dovážených pro tuto řadu dekorů z Itálie schopna v dohledné době 
dodat vůbec. Náhradní vyhovující dekor pro výběhy „Sky Blue" by měla být továrna schopná 
vyrobit koncem května t.r. Dosud není dodávka tohoto materiálu na stavbě a nikdo není 
schopen písemně garantovat skutečný termín dodání. V době potvrzení objednávky dekorů 
„Light Maple" a „Sky Blue" do výroby v 17. týdnu t.r. byla situace u jiných výrobců 
s vyhovujícím sortimentem obdobná, dodací lhůty ještě delší.
- dodávka a montáž sportovního vybavení. Zahájení montáže je možné až po dokončení 
sportovní podlahy. Montáž provádějí pracovníci z Polska.
- dodávka a montáž ocelových dveří a vrat. Místo původního podzhotovitele, kterému se 
termín posunul do měsíce srpna 2020, byl zajištěn jiný podzhotovitel s příslibem termínu 
dodávky a montáže do 31.05.2020. Problémy jsou způsobeny výpadky v dodávkách 
materiálu.
- dodávka a montáž sekčních vrat a rolovacích mříží. V důsledku přerušení výroby firmy 
Lomax byl termín dodávky a montáže odsunut a montáž přislíbena do 20.05.2020. Dodávka a 
montáž sekčních vrat je v současnosti provedena, dodávka a montáž rolovacích mříží však 
doposud ne.
Žádný z pozhotovitelů není schopen uvedené termíny garantovat či potvrdit písemně. 
Minimálně u těchto výše uvedených subdodávek není v silách zhotovitele ovlivnit jejich 
včasné dodání tak, aby zhotovitel byl schopen dostát svému závazku dokončit dílo a 
dokončené jej objednateli předat nejpozději dne 29.05.2020.
Řadu dalších komplikací (např. dodávky komponent a zařízení z Číny - elektronické 
předřadníky, apod.) se podařilo zvýšeným úsilím zúčastněných vyřešit bez dopadu na 
prodloužení termínu dokončení stavby.



Součástí Smlouvy o dílo je smluvními stranami sjednané ust. ČI. 13 „Vyšší moc":

I.

1. V ČI. 2 „Doba plnění" se odst. 1. Smlouvy o dílo ze dne 07.01.2019 ve znění:
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Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla ze
Smlouvy o dílo ze dne 07.01.2019, a to následovně:

„1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné 
pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak 
významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě 
úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Jednotlivé dodávky a práce na sebe z velké části navazují. Dále je teprve po dokončení těchto 
prací možno provést některá měření, závěrečné a úklidové práce, apod., které jsou rovněž 
předmětem díla.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany shodně konstatují, že v daném případě došlo k 
naplnění podmínek, s nimiž ustanovení ČI. 13 „Vyšší moc" Smlouvy o dílo ze dne 07. 01. 2019 
spojuje oprávnění některé ze stran domáhat se úpravy této smlouvy, mimo jiné též z 
pohledu doby plnění.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 
zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k 
dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit."

- ocelových dveří a vrat do 31.05.2020. Zdržení oproti původně předpokládanému 
harmonogramu činí cca čtyři týdny.
- materiálu na vinylovou sportovní podlahu v závěru měsíce května, poté by mohla 
následovat cca týdenní montáž. Přesný termín doručení této dodávky však zhotoviteli není 
znám. Zdržení oproti původně předpokládanému harmonogramu v tuto chvíli činí cca šest 
týdnů.
- po montáži podlahy je možno provést dodávku a montáž sportovního vybavení 
v předpokládané době trvání 2 týdny. Přesné informace o reálných možnostech vstupu 
montážních pracovníků z Polska na území České republiky rovněž nejsou známy, 
předpokládá se však, že po dokončení podlahy budou moci na montáž sportovního vybavení 
nastoupit. Zdržení oproti původně předpokládanému harmonogramu v tuto chvíli činí cca 
šest týdnů.



ruší a nahrazuje novým zněním:
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2. V souvislosti se změnou termínu dokončení díla dle tohoto Dodatku č. 7 nedochází ke 
změně ceny díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla".

1. Tento Dodatek č. 7 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

"1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 08.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a 
objednateli předá nej později dne 31.07.2020."

"1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 08.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a 
objednateli předá nej později dne 29.05.2020."

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 7.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 7 nedotčené zůstávají v
platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Jedná se o změnu podle § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Vznik pandemie a s ní související omezení a souvislosti nemohl zadavatel 
jednající s náležitou péčí předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

Pokud bude dílo dokončeno v dřívějším termínu, bude přejímací řízení zahájeno nejpozději 
do 6 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla 
objednateli, to vše za dodržení ujednaného termínu předání a převzetí díla dle této smlouvy.

3. Ruší se příloha č. 10 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním 
členění" a nahrazuje se novou přílohou č. 12 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram 
stavby v měsíčním členění", který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7, k němuž tvoří 
přílohu č. 1, přičemž změna je způsobena změnou termínu dokončení díla.



21, 05. 2020

objednatel: zhotovitel:
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Michal Šmarda 
starosta

g. Zdeněk Kutra 
jednatel

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je:
Příloha č. 1 - Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 7 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Tento Dodatek č. 7 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 7 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 7.

6. Tento Dodatek č. 7 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 7 dobrovolně, nad rámec zákona o registru 
smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 7. Pro uveřejnění 
opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

v Novém Městě na Moravě 
dne

v Novém Městě na Moravě 
dne
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Finanční harmonogram stavby 
v měsíčním členění

Příloha č. 1 Dodatku č. 7 k SoD č. ZAK-001-2019 
(Příloha č. 12 SoD č. ZAK-001-2019)
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zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě
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Finanční harmonogram stavby
stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě 
zadavatel: Město Nové Město na Moravě

duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 záři 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 biezen 2020 duben 2020 květen 2020měsíc____________________
týden____________________
Sportovní hala
HTÚ
Základy - patky a pasy
ŽB skelet_________________
Ležatá kanalizace__________
Základová deska___________
Ocelová kce zastřešení
Ocelová kce vstup
Střecha - hala_____________
Vodorovné kce stropy
Sendvičové panely_________
Střecha - šatny____________
Vnější výplně otvorů
Vnitřní příčky
Hrubé rozvody řemesel
Podlahy bez krytiny 
Obklady
Podhledy_________________
Dlažby
Malby a nátěry
Kompletace řemesel
Lezecká stěna
Podlahové krytiny
Sportovní vybavení
Vnitřní dveře______________
Vybavení interiéru
Závěr.a úklid.práce, měření,...
Přípojky
Kanalizace
Voda
Plyn_____________________
Elektro
Optický kabel
Ostatní
Zpevněné plochy, parkoviště
Veřejné osvětlení
Terénní a sadové úpravy 
Reklamní zařízení
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