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Smlouvu o dílo č. NMNMSML20220088

1.

i
Lávka Olešná

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Lávka Olešná“ (dále jen „dílo“ nebo 
„stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a 
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

ČI. 1 
Předmět plnění

MDS solution s.r.o.
se sídlem Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená Ing. Petrem Marholdem, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 
15.11.2021
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Marhold, Ing. Jan Machek, Marek Mazura 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-8411520277/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C 42856 
(dále jen „zhotovitel“)

přičemž se pro účely této smlouvy doplňuje vymezení pojmů takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky;
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

Is BB NMNMSML20220088
O
jflěsto Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 2006-49420751/0710
(dále jen „objednatel“)
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Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy:
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
- mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3-5 %, což 

zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 

který je v rozmezí 2,5 - 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

projektová dokumentace pro provádění stavby „Lávka Olešná“, zpracovaná fy ENVIGEST 
PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě, v 10/2020 pod zak. č. 1506, 
včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).;
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Lávka Olešná“ (projektová a textová část vč. 
výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci výběrového řízení na 
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“);
pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace Státního fondu dopravní infrastruktury v aktuálním znění, která jsou přístupná 
na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ ;
nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky a harmonogramu postupu prací;
pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány,

e)
f)

Na financování této stavby bude čerpán finanční příspěvek z rozpočtu SFDI - ISPROFOND 
5617510215.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a)

https://zakazky.nmnm.cz/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
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d)
e)

i)
j)

předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
dodání mostního listu k realizované lávce;
dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;
vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) 
do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová 
část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení 
digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a 
současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město 
na Moravě v digitální a papírové formě;

g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle předpisu

Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené

ŘSD ČR B2/C1 a jeho předání objednateli a současně ŘSD Správa Jihlava;
h) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 

vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 
jiným prokazatelným způsobem;
provedení foto či videodokumentace veškerých objektů a konstrukcí ve vlastnictví třetích 
osob přiléhajících ke stavbě, nebo jež mohou být stavbou dotčeny, a to před zahájením 
prací a po dokončení díla;
demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 
způsobem na náklad zhotovitele;

m) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
n) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
o) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
p) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
q) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním 
veřejného prostranství;

s) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;
zajištění publicity po dokončení stavby - dodání a osazení 2 ks trvalé pamětní desky o 
rozměrech minimálně 300 x 400 mm, která bude obsahovat minimálně logo objednatele 
(města Nové Město na Moravě), logo poskytovatele finančního příspěvku (SFDI), termíny 
realizace a text „Tento projekt LÁVKA OLEŠNÁ byl spolufinancován z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury a města Nové Město na Moravě“. Návrh této trvalé pamětní 
desky je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
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sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk, objízdných tras autobusové dopravy (pokud bude třeba), zvláštního 
užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. 
změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. 
případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat 
požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí dočasné přemístění autobusové zastávky po 
dobu provádění stavby a to vč. zajištění všech potřebných povolení, ohlášení, apod.

e) zhotovitel si sám a na vlastní náklady zajistí uzavření nájemní smlouvy na využití silnice 
1/19 pro potřeby realizace stavby se správcem silnice 1/19 (ŘSD Správa Jihlava) a uhradí 
příslušné nájemné.
zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

g) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

h) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.
stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami rozhodnutí - schválení 
stavebního záměru a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za 
splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

k) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 
přestávek.

m) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 
uživatelů okolních domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.

n) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

o) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. 
do 06:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, 
pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

p) v souvislosti s prováděním díla nesmí dojít k úplnému uzavření silnice 1/19.
q) po celou dobu stavby musí být práce prováděny tak, aby byl provoz na silnici 1/19 

co nejméně dotčen. Po celou dobu stavby musí být umožněn bezpečný průjezd 
vozidel (vč. autobusové dopravy) a průchod chodců po přilehlé části silnice i 
silničního mostu.
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Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, pncemz:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečný přístup do budovy 
č.p. 48, příjezd smí omezit jen v nezbytně nutném rozsahu.
zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla umožnit svoz domovního 
i separovaného odpadu. V případě nedostupnosti nádob pro svozové vozidlo v důsledku 
provádění stavby je povinen zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní i 
separovaný odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné 
(dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných 
nádob k příslušným objektům, resp. na jejich stanoviště.
zhotovitel stavby je povinen pro provádění stavby zajistit zpracování a schválení 
havarijního plánu dle vydaného závazného stanoviska vodoprávního úřadu.
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.
dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami pravidel pro financování opatření ke 
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace Státního fondu dopravní 
infrastruktury v aktuálním znění, která jsou přístupná na https://www.sfdi.cz/poskytovani- 
prispevku/.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí, přičemž:

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
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Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Časový průběh výstavby je dán orientačním harmonogramem postupu prací, který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

ČI. 2 
Doba plnění

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 16.05.2022. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokonči 
a objednateli předá nejpozději dne 30.09.2022.
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Místem plnění a předání díla je kat. území Olešná na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.980.522,73 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Čl. 3
Místo plnění

Čl. 4
Cena díla

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 

rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
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Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) nebo b) pak hodinovou sazbou 
ve výši 270,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

ČI. 5
Platební podmínky

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, 
„provedeno od počátku do sledovaného období", „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to bud' odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem. Faktury je zhotovitel povinen objednateli doručit vždy nejpozději do 
2 pracovních dnů od obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané 
ceny platnou nejméně 290 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a 
nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 
15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po 
odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením 
jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční 
banky, a.s., č.ů. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 391. Složená jistina pak bude plnit 
funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky 
v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den 
před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a 
sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho
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Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem 
finančního příspěvku, pokud jej o to objednatel požádá.

převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet pod výše 
uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle 
nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, 
vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního 
z nich. Jistina není úročena.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele finančního příspěvku.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů a bytů, pozemků a vlastníků a provozovatelů 
dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, 
s výjimkou:

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Čl. 6
Součinnost objednatele
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Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek, apod ), kde se stanovuje délka 
záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Čl. 8
Podmínky provedení díla
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Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval ve výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním 
podzhotovitelem či osobou prokázána ve výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 
zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou 
likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel 
a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen 
zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho 
činností.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu 
objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní 
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky.

12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací
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a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
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20. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informaci zavázat i své podzhotovitele.

21. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území místní části města v poměrně 
stísněném prostoru, v bezprostřední blízkosti frekventované komunikace 1/19 a památkově 
chráněného silničního mostu. Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 

ohleduplně a opatrně,
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch komunikací a veřejné zeleně. Tato povolení si 
v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 
prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby,

g) průběžně informovat vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí o nutných omezeních, 
harmonogramu prací, apod., a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavního 
vstupu do domu.

26. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i případných přeložek 
inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

24. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls a pdf, případně v jiné formě požadované 
poskytovatelem finančního příspěvku.

25. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem 
finančního příspěvku.

27. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

22. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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33. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

28. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii.

30. Objednatel je oprávněn si ponechat pro svoji potřebu některé z vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, 
stávající dlažby, apod ).

31. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

32. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném 
znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

34. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

35. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
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- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení konči předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10 
Předání a převzetí díla
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Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

a)
b)

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

e)
f)

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

projekt skutečného provedení stavby;
pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze od zařízení, které jsou součástí 
odevzdávaného díla;
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
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b)
c)

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo v případě, že zhotovitel uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

Čl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací;
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž uděleni je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

nepřiznání, krácení nebo vratka finančního příspěvku z důvodů zapříčiněných 
zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení podmínek poskytovatele finančního příspěvku z tohoto důvodu. Za 
škodu se v tomto případě považuje i krácení finančního příspěvku či vyměření pokuty 
objednateli z tohoto důvodu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. i) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč;

l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu 
se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. f) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, 
odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně odstupné 
ve výši 100.000,- Kč;

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.



6.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.7.

1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2.

3.

1)

2)

3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4)

20
Lávka Olešná

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud 
jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně celku dle této smlouvy.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 15 
Ostatní ujednání

ČI. 13
Vyšší moc

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku
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V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatelé finančního příspěvku jsou oprávněni 
k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní 
kontroly poskytovatele finančního příspěvku u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční 
prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finančního 
příspěvku nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a 
realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní 
doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

Dílo je spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel tuto 
skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. 
potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání finančního 
příspěvku.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
stavby) po dobu nejméně 5 let od jejího dokončení.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finančního 
příspěvku, apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



9.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

V Novém Městě na Moravě 1 1. 03. 2022

Za objednatele:
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Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Michal Šmarda
starosta

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

13. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Orientační harmonogram postupu prací v týdenním členění

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 51. schůzi konané dne 13.12.2021 pod bodem č. 7/51/RM/2021.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě 3 ■ -

Za zhotovitele:

Ing. Petr Marhold 
výkonný ředitel



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220088

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET ZHOTOVITELE



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Lávka OlešnáStavba: 1506

IČO: 00294900Město Nové Město na MoravěObjednatel

DIČ:

IČO:MDS solution s.r.o.Zhotovitel: 07674856

DIČ: CZ07674856
Vysoké Mýto

Vypracoval:

169 892,20PSV

301 950,00MON

241 180,00Vedlejší náklady

307 440,00Ostatní náklady

3 980 522,73Celkem

0,00 CZK%15

0,00 CZKSnížená DPH %15

3 980 522,73 CZKZáklad pro základní DPH %21

835 910,00 CZKZákladní DPH %21

0,27 CZKZaokrouhlení

4 816 433,00 CZKCena celkem s DPH

dnev
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Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Miličova 314
566 01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

Celkem

2 960 060,53

Vysokém Mýtě
Novém Městě na Moravě 11 03. 20

:a o e na e

---------------

a zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

Chodník, autobusová zastávka101 0,00 850 592,53 178 624,43 1 029 216,96 21

Rozpočet01 0,00 850 592,53 178 624,43 1 029 216,96 21

Most201 0,00 2 279 360,20 478 665,64 2 758 025,84 57

Rozpočet01 0,00 2 279 360,20 478 665,64 2 758 025,84 57

Veřejné osvětlení, datová síť401 0,00 301 950,00 63 409,50 365 359,50 8
Rozpočet 0,00 301 950,0001 63 409,50 365 359,50 8
Ostatní a vedlejší náklady 0,0099 548 620,00 115 210,20 663 830,20 14
Rozpočet 0,00 548 620,00 115 210,20 663 830,201 14

Celkem za stavbu 0,00 3 980 522,73 835 909,77 4 816 432,50 100

Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu Celkem %Název

Zemní práce HSV 203 859,95 51

Základy a zvláštní zakládání HSV 417 017,50 102

Svislé a kompletní konstrukce HSV 710 402,90 183

Vodorovné konstrukce HSV 812 572,81 204

Komunikace HSV 296 219,10 75

Trubní vedení HSV 40 454,50 18

Doplňující práce na komunikaci HSV 251 470,50 691

Lešení a stavební výtahy HSV 28 000,00 194

HSV 53 000,00 195

Staveništní přesun hmot HSV 61 265,09 299

Nátěry PSV 169 892,20 4783

Stránka 2 z 17Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH



ElektromontážeM21 MON 301 950,00 8

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 85 798,18 2

Vedlejší nákladyVN VN 241 180,00 6

Ostatní nákladyON ON 307 440,00 8

Cena celkem 3 980 522,73 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 17



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Chodník, autobusová zastávkaO: 101

RozpočetR: 01

CeníkCena / MJMJ Množství

180.00 RTS 21/IIkus1 112101101R00

2 112101121R00 2 240,00 800-1 RTS 21/IIkus

3 112101122R00 313,00 800-1 RTS 21/IIkus

51 925,001823-1 |RTS 21/H

[RTS21/II 3

258 00 2 322,00 822-1 RTS 21/ IIm2 9,00000

21 476,00 822-17 113108410R00 m2

703,80 800-2m3113152112R008 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené
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14,00000
1,000001

Cen. 
soustava / 
platnostCelkem______

148 581,24
3 213,00)800-1

IRTS21/II 

RTS 21/ II

P čjčíslo položky |Název položky
Díl; 1_______  Zemní práce____________________________________________________ .__________

Kácení stromů listnatých kus 17,00000 ř
o průměru kmene ořeš 100 do 300 mm______________________________________________ ______ I __ __________

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
vrba křehká : 8 8,00000
jasan ztepilý: 3+2 5,00000
bříza bělokorá : 3 3,00000
javor horský: 1 1,00000
Káceni stromů jehličnatých bez odkornění kus 14,00000 1
o průměru přes 100 do 300 mm ____ fr

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
smrk ztepilý: 9+5 
Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 
o průměru přes 300 do 500 ___________________________________________________________

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
____________________ prostředek,______________________________________________________________________ _ __________________
li 4|112201112RQ0 (Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 31,00000|[

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 
zeminy, zhutněním a úpravou terénu, _____ _____________  ________

| 5|112201114R00 [Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 2,00000 5 130 00j823-~

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 
zeminy, zhutněním a úpravou terénu,________________________________________________
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
v jakékoliv oloSe. ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 182,00000 p

1,80000. ~

6|113106231R00



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Chodník, autobusová zastávka101O:

RozpočetR: 01

MnožstvíMJ Cena/ MJ CeníkCelkem

5 157,00,822^1 [RTS21/II

916,40)800-1 jRTS 21/11

jRTS 21/II1 231,20(800-1

|RTS 21/ IIm312 171102103R00 904,80,800-1

416,00(823-1 jRTS 21/II

4 108,0011823-179,00000 IRTS 21/11

2 263,14(800-1 [RTS21/II

21 451,50| 800-1 IRTS 21/11

17 1813011O3R00 m2
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1 734,00 800-1
I

2,40000
2,40000

Cen. 
soustava / 
platnost

794,50000
“17,00000 jRTS 21/II

[ m2

P.č|Císlo položky | Název položky_______________________________________________
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

____________________ chodník : 9*0,2_______________________________________________________________________________ 1,80000
| 9| 113202111R00 (Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m [ 27,00000*"

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
| 10j 121101101R00 [Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 | 11,60000^*

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
(92+24)*0,1 11,60000

| 11|1222O22Q1ROO jOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 j 2,40000 y

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
24*0,1________________________________________________________________________
Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % 
PS__________________________________________________________________________
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,

| 13[180402111R00 [Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 i m2 í
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

| 14[ 180402113R00 [Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 j m2 [
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

| 15| 181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním [ m2 [

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
________________ (71+2,2+3)*1,1____________________________________________________
[ 16| 181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
471+227+65+210*0,15______________________________________
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm________________________________________________________________________ ___________ ___
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Chodník, autobusová zastávkaO. 101

Rozpočet01R:

Celkem
182301121R00

m2

m2 9 888,00 822-1 RTS 21/II22 564861111RT4

25 577141122R00 132,00000m2 100188,00 822-1 RTS21/II75Q 00

26 596215020R00 293.00m2 76,20000 22 326,60 822-1 RTS 21/II

29 59245264R m2 2,42000 1 355,20 SPCM RTS 21/II500.00

30 59245268R m2 1 283,70 SPCM RTS 21/11
_
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lííTiíl

soubor 
kg

2,42000
3,30000

14 500,00
518,40 SPCM

14 500.00
135 00

Vlastní 
RTS 21/II

27 02
28 03

23 573211112R00
24 577141112R00

19 01
20 00572472R

soubor 
m2

m2
m2

Množství
79,00000

32,00000
132,00000
132,00000

76,20000
1,00000
1,50000

1,00000
3,84000
3,84000

Cena/ MJ
102.00

’0 600.00
850 00^

2 244,00|822-1
102 828,ÓÓ 822-1

10 600,00
1 275,00

Ceník
8 058,00 800-1

Vlastni
Vlastní

Cen. 
soustava / 
platnost 
RTS 21/11

RTS 21/II
RTS 21/ II

71+2,2+3___________________________________________________________________
Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm 
pod chodníky v místě násypu : 16*2
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm. plochy ořeš 1000 m2_____________________________________________
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2________________
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm 
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
71+2,2+3_______________________________________________________________________
Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky 
Dlažba betonová šedá bez sražené hry v souladu s TN TZUS 12.03.04 rozměry min. 
200x200x60 mm 
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 80.0 mm_____________________________________________________________________
2,2*1,1_________________________________________________________________________
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; I = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60.0 mm

296 219,10
18 897,60,822-1

Pč|čislo položky
18

Díl: 5_________
21,564851112RT2

Název položky _____ _________
Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Nakládání, odvoz a kompletní likvidace pokácených stromů včetně pařezů 
směs travní luční, dlouhodobá 
96*0,04

Komunikace_________________________________________________
Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160

1 7 00

■o 00

MJ 
m2

76,200001

76,20000
32,000001

|RTS 21/ II



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Chodník, autobusová zastávkaO: 101

Rozpočet01R:

MJ CeníkCena / MJ Celkem

| 31[59245308R 25 333,00|SPCM jRTS 21/11

jRTS 21/II

| 33|04 | soubor! 11 000,001 j Vlastni

11 434,50|AP-HSV j|RTS21/ll

35 894411010RAG kus

1,00000

|RTS 21/IIm

37 915721112RT1

Stránka 7 z 17Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s.

Díl: 91________
361915711111RT1

251 470,50
8 800,0011822-1

Cen. 
soustava / 
platnost

1,00000

4 680,001|822-1

8 308,00|aP-HSV |RTS 21/II

l kus ] 2,00000
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 
UV2 a UV3 : 2 2,00000

 
(Demontáž stávající uliční vpustí včetně zemních prací, zaslepení potrubí, odvozu a likvidace (souborf 2,00000

UV4 a UV5 : 2 2,00000
| 34|831350012RAA (Kanalizace z trub plastových D160 mm, hloubka 2,0 m | m | 1,50000 * 623,00
hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách,
SP zhutněním
Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 
s odkalištěm, hloubka 1-67 m. napojeni DN 150. litinová mříž 500 x 500 mm 401___________________________
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 
poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
UV1:1_____________________________________________________________

Doplňující práce na komunikaci_____________________________
Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm
~V4 : 1+12,5+14+12,5+4

Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů aood.______________________________________________
V2b : 0,5

Množství
3,30000

77,00000
77,00000

44,00000'
44,00000
6,50000

0,50000

40 454,50
9 712,00(822-1

P.č Číslo položky Název položky_________________________________________
3*1,1______________________________________________________________

(dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 
70*1,1_____________________________________________________________

Díl: 8___________Trubní vedení_________________________________________
32(899231111R00 [Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže

[RTS 20/II jIm2



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka Olešná1506S:

Chodník, autobusová zastávkaO: 101

R: Rozpočet01 _____ —-

položk* iti

RTS 21/ II23 121,00 822-138 917862111R00 m

RTS 21/II14 230,50 822-139 917762111RT8 m

40 05 soubor 2,00000/ Vlastní21 000,00

06

10

48 59217481R kus 425,00 SPCM RTS 21/II

49 59217490R kus 558,00 SPCM RTS 21/ II

kus50 592174982R 5 495,00 SPCM RTS 21/II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 17

33

II

Cen 

soustava / 
Ceník [platnost

44 09
45
46 11
47 59217421R

41
42 [07
43 08

soubor 
soubor 

kus 
kus

24 300,00
8 000,00 '

5 000,00
14 476,00 SPCM

13 500,00
24 940,00
22 500,00

Vlastní
Vlastní
Vlastní

Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
RTS 21/II

[Název
V11a:6
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
přechodové: 1
nájezdové: 3
Chodníkový: 23+24
zastávkový: 2+10
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetné dodávky obrubníku 
ležatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

nrnstéhn G 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
D+M pochozího poklopu z tahokovu 1200x650 mm v ocelovém rámu, žárový pozink,, vč. 
dobetonování podkladního rámu do úrovně nové dlažby__________________________
Demontáž, odvoz a likvidace pletivového oplocení v. cca 1,6 m, včetně betonových sloupků
D+M pletivového oplocení v. 1,8 m dle PD, barva černá
Kompletní dodávka a výsadba stromu dle PD a podmínek ve stavebním povolení - náhradní 
výsadba, obvod kmene min, 10 cm ve výšce 100 cm nad zemí
Kompletní přesun objektu čekárny
Provedení zkoušky zhutnění obou asfaltových vrstev, nutnost dodržet požadavky PD
Kompletní přesun svislé dopravní značky
obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 
(23+24)*1,1_____________________________________________________________________
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm: barva Sedá
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá___________________________________________________________________________
obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 435,0 
mm: yýškovv rozsah h - 270 až 330 mm; barva Šedá____________________________________

m
m
soubor

27,00000
29,00000
5,00000

* 300 OO
—
- 000.00
280

1,00000*
’1,00000"
1,00000

51,70000
51,70000
1.00000] 42505'
3.00000 J ^.oo'
1,000001

Cena / MJ
6,00000

63,00000 . ásyjaxM
 i

^*24ri.i
: ■ ■■■■■■ ■ ....................................... ■

1,00000
3,00000 

47,00000 
12,00000

_____



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka Olešná1506S:

Chodník, autobusová zastávka101O:

01R:

Ceník
592174983R

-
10,00000 54 950,00 SPCM RTS 21/II5 495.00kus52 592174984R

118,93650 j RTS 21/IIt

1500 RTS 21/11

12 613,58|80V3 RTS 21/II !t

| 56)979990001 R00 585,00 801-3 RTS 20/1

t | RTS 21/112 335,00 801-3

t 57 857,80|80V3 |RTS21/II j

| Celkem _____

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 17

iTíini

28 069,01
28 069,011822-1

Celkem ____
5 495,00 SPCM

Množství
1,00000

Cen. 
soustava / 
platnost 
RTS 21/II

85 798,18
12 406,80|822-1

P.č| Číslo položky
51

Cena Z MJ
5 495 'lO

MJ
kus

827,120001
827,12000
51,69500
51,69500
2,34000 “
2.34000
9.34000 77 r
7,29000^^^^^“"

2,05000
40,04000 P • "

Název položky_________________________________________________
obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 
435.0 mm: výškový rozsah h = 270 až 330 mm: barva Sedá_____________________________
obrubník silniční přímý, pro zastávkový záliv; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 
350,0 mm: barva Sedá__________________________________________________________

Díl: 99_________ Staveništni přesun hmot ____________________________________________
53|998223011R00 [Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 

vodorovně do 200 m

Díl; D96________ Přesuny suti a vybouraných hmot_______________________________ _
54| 979082219R00 (Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

____________________ 51,695*16____________________________________________________________________  
| 55|979081111R00 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

2,025-1-40,04+2,34+7,29_________________________________________________________
Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 
podkladní kamenivo: 2,34

| 57 979990103R00 [Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů 
obrubníky včetně lože: 7,29

____________________ betonová dlažba : 2,05__________________________________________________________  
| 581979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt. skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Rozpočet
________

850 592,53]



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka Olešná1506S.

Most201O:

Rozpočet01R:

CeníkMnožství Cena / MJMJ

1 115101201R00 RTS 21/ IIh

[RTS21/II j

2 275,64|800-í [RTS 21/II

4 171102103R00 m3 468,00 800-1 RTS 21/II

I m3 I 8,50000 1 105,001800-1 RTS 21/ II |

I m2 | 371,95|800-1 [RTS21/II |

19900Q002R00 800-1

417 017,50

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 17

6 297,81
3 433,22

RTS 21/II
Vlastni

Cen, 
soustava / 
platnost

7 
šidí

m3
m3

Celkem______
55 278,71

21 800,001800-1

17,71200
10,72880 gj

10-7288°|
10,72880

_r
P.č Číslo položky Název položky 
Díl: 1____________ Zemní práce

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m h 100,00000
s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min_______________________________________ WE ■ aW______________________________
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

| 2|1312O111OROQ [Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 2270592^^BW 19 527,09|800-1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 
podpěry : 1,4*1,5*2,4*1,2*2*0,9 10,88640
opěry : 1,9*1,2*2,4*1,2*2*0,9 11,81952

| 3|l31301110R00 [Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně [ m3 | 2^52288^

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
podpěry : 1,4*1,5*2,4*1,2*2*0,1 1,20960
opěry : 1,9*1,2*2,4*1,2*2*0,1____________________________________________________________________ 1,31328
Uložení sypaníny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % m3 6,00000 
ps_________________________________________________________B
s rozprostřením sypaníny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, 

jí 5[ 174101101R00 [Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
| 6[l81101102R0Q [úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
2,4*1,2*1,2*2+2,4*1,5*1,5*2__________________________________________________
Poplatky za skládku horniny 1-4
Nakládáni a vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku - vzdálenost dle nabídky 
dodavatele
22,70592+2,52288-6-8,5______________________________________________

|Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání ~~



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka Olešná1506S:

MostO: 201

RozpočetR: 01

CeníkMnožství

6 327,90 821-1t RTS 21/ II

| 11|O2 337 984,00| [Vlastni

m3 7,98300 RTS 21/II

[RTS21/II

13 184,12|821-í [RTS21/II ‘

|RTS21/II17 363,90[821-T

|RTS21/II "| 16 334361314R00 11 280,75|82Í-Tt

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 17

I

Celkem
72 705.60Í8ŽM

710 402,90
75 838,501821-1

MJ 
m3

3,80160
4,75200
0,14220
0,14220 

64,00000 fg 
64,00000

Cen. 
soustava / 
platnost 
RTS 21/II

Díl: 3_________
121334323118R00

lE&liCíslo položky
9 275321118R00

Název položky
Základové patky a bloky z ŽB beton C 30/37,

_____ ^ena / MJ 
_____________________________________________ 8;55360___8500;0ft___ 

ve výkopu zapařeném nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu železového, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů 
síranovzdomých, 
podpěry: 1,2*2,4*0,6*1,1*2

____________________ opěry: 1,5*2,4*0,6*1,1*2________________________________________________________
| 10|275361411R00 [Výztuž základových patek a bloků . svařované sítě

(47,4-1-94,8)/1000______________________________________________________________
|d+M mikropilot dle PD

4*5+4*3+4*4*2

Svislé a kompletní konstrukce_____
Mostní opéry, pilíře, stěny ze železobetonu opéry, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka 
přes 450 mm____________________ ________________________________
opěry : 1,8*0,8*(1,35+1,1)+1,8*0,25*0,47*2 3,95100

____ _______________ podpěry : 1,2*0,6*(3,2+2,4)_____________________________________________________________________ 4,03200
| 13|334351111R00 [Bednění konstrukcí bedněni opér, pilířů a úložných prahů, , zřízení [ m2 | 44,242ÓoJ|^||^J| ~ 45 701,99|821-1

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křidel žebrových i deskových tl. do 45 
cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných, 
opěry : (1,8*2+0,25*2)*0,47*2+(1,8*2+0,8*2)*(1,35+1,1) 16,59400

____________________ podpěry : (1,2*2+0,6*2)*(3,2*2,4)________________________________________________________________ 27,64800
| 14|334351211R00 [Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, .odstranění | m2 | 44,24200

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opér, pilířů a úložných prahů, stěn a křidel žebrových i deskových tl. do 45
, cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,
| 15|334361114R00 [Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 1*1 °.3902Ó||

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového
nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,
(58,5+180,3+21,2+130,2)/1000___________
Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

MostO: 201

RozpočetR: 01

Cena/ MJ Celkem CeníkMnožstvíMJ

IRTS21/III 997.0G 112 031,70 821-117 348171111R00 m

' 500.00 l Vlastní18 03 m3

[Vlastní139 500 0019 04 t

IRTS21/I!

20 318,43(801-1 IRTS 21/11759.go

[IRTS 21/II

16 999,22)801-1 [RTS21/II (36,32312* 468.00,

Stránka 12 z 17Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cen. 
soustava / 
platnost

0,25350
56,10000

56,10000
5,00000 I

3,06453
0,46128
2,15916
0,40000
0,04409

812 572,81
96 372,001801-1

7 500,00,

427 501,94

[ m2

P.č-jČíslo položky [Název položky__________________________________________________
- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového
nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,
(49,3+204,2)/1000________________________________________________________________
[Osazení zábradlí ocelového osazení zábradlí ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně 
ispoiení dílců, hmotnosti do 100 kq/m _______________
na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců,
28,6+27,5_______________________________________________________________________
Příplatek za použití betonu C35/45, XC4, XD3, XF4, S2 v pohledové kvalitě, u nadzemních částí 
opěra podpěr______________________________________________________
Ocelové žárově zinkované zábradlí dle PD
tyčová výplň : 0,62*(24*16+24*15)71000
nosná konstrukce : ((1,19*10,11*2+2*1,25*8,53)*24+(1,15*10,11*2+2*1,25*8,53)*24)/1000
kotvení: 2*25*8/1000
krycí plech : (28,6+27,5)*0,2*0,00393_________________________________________________

Díl: 4___________Vodorovné konstrukce___________________________________________________________
20j411354171RQ0 [Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení [ m2 [ 26,77000 j

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
[ 211411354172R00 [Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění | m2 j 26,77000 P

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
| 22[413351107R00 [Bednění nosníků zřízení | m2 | 1 224,00' 44 459,50(801-1

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků, 
podélný trám : (6,46+13,72+6,46)*(0,364*2+0,5) 32,71392
příčný trám nad opěrou : (0,364*0,4*2+1,3*0,35*2-0,5*0,35)*2 2,05240
příčný trám nad podpěrou : (0,364*0,3*2+1,3*0,35*2-0,5*0,35*2)*2 1,55680 

| 23(413351108R00 [Bednění nosníků odstraněn?



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

MostO: 201
___

Rozpočet
_____ ■ijÍAj;:

Cena/MJ CelkemMJP^.^slo položky [Název položky

RTS 21/II

I m2 | [RTS21/II ~j10 292,04|801-1

I m3 | 242 561,13|82V1 [RTS 21/ II

EťlI {RTS21/II *53 968,60 821-1

I m2 | 20 618,21182~ [RTS 21/II 1

821-1

421361411R00

33 05 m3 ’ 500.00 17 748,3811,83225 Vlastni

34 06 soubor 1,00000 20 000,00 I Vlastní
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11,83225^ T~~

6,53325
4,66200
0,36400
0,27300

44,05600g

26,77000
16,82100
0,46500

44,05600

1

R: 01 ___

í:

29 421361115R00 
30|421361315R00 
3?
32|428941111R00

1,02398
1,57682
0,42660
8,00000

45 567,11
70 168,49|821-1
18 983,70 821-1
29 200,00 821-1

RTS 21/II
RTS 21/11
RTS 21/II
RTS 21/II

t
~T~
T"
kus

44 500 00
44 500.00*

44 500.00 
' 550.00*

------

___ ______ ___________ ____________ _________ _______________________  
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčil, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo S náběhy, 

__ neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků,
| 24|413351215R00 [Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, - zřízení | m2 | 13,56000 48 816,00|801-1

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
| 25|413351216R00 [Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
| 26|421321118R00 [Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37

mostovka : 28,1*0,155*1,5
podélný trám : (6,46+13,72+6,46)*0,5*0,35
příčný trám nad opěrou : 1,3*0,4*0,35*2
příčný trám nad podpěrou : 1,3*0,3*0,35*2

| 27 421351111R00 [Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,
plocha : 26,77
boky: (28,55+27,52)*0,15*2
čela : 1,5*0,155*2 ____________________________________________

| 28|421351211R00 [Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,
Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel BSt 500 S
Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel BSt 500 S
Výztuž desek , svařované sítě
Osazení ložisek hmotnost do 10 kg
mostních s případným zakotvením, pevných i pohyblivých z jakéhokoliv materiálu,
Příplatek za použití betonu C35/45, XC4, XD3, XF4, S2 v pohledové kvalitě, u nosníků a 
mostovky
Příplatek za ztížené provádění podpěrné konstrukce bednění a lešení přes vodní tok, při 
zachování průtoku

Cen. 
soustava / 

Ceník platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Most201O:

RozpočetR: 01

CeníkMnožství

1

80,00000rm21 RTS 21/ II

RTS 21/11kus39 953981103R00

RTS 21/ II24 500,00 801-4kus40 953981104R00

100,00000

|RTS21/II |

| Celkem ______________________________- , 2 279 360,201
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m2
m2

43,00000
95,37000
95,37000

Vlastní
Vlastní

169 892,20
68 800,00

101 092,20

33 196,08
33 196,08|821-1

Vlastní
Vlastní

MJ
m

10
77

ks 
ks

Celkem______
34 500,00

10 000,00
12 000,00 _

28 000,00
28 000,00[800-3

53 000,00
28 500,001801-4

Cen. 
soustava /- 
platnost 
VlastníD+M Dilatační povrchový mostní elastický závěr dle PD, u nosníků a mostovky 

2*1,5
Elastomerové vrstvené ložisko - ref. výrobek HELMOS Typ 2,100x150x49 mm 
Elastomerové vrstvené ložisko - ref, výrobek HELMOS Typ 2, 150x200x49 mm 

Leženi a stavební výtahy

150,00000

150,00000 ~
100,00000

Díl: 783
42

~43

,Cena/ MJ
3,00000 J
3,00000
4,00000 2 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

36 08
37 09~

Díl: 94______________________________________________________________________
38|941955004R00 [Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m

Dík 95__________Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách _______________ _
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu __________________
25*3*2________________ _____ ________________________________________________
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu_______________________________

_______________ 25*2*2________________________________________________________
Díl: 99  Staveništní přesun hmot_________________________________________

41 [998212111ROO | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m, | t | 8O,573oTJJ^jm^

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 
vzdálenost,___________________________________________ __________ ___________
Nátěry ____________________________________
Polyuretanový protiskluzový nátěr mostovky v barvě betonu, komplet vč. penetrace apod.
Barevný nátěr ocelového zábradlí komplexním systémem vhodným na pozinkovaný podklad 
(28,6+27,5)‘1,7



Položkový soupis prací a dodávek
S: Lávka Olešná1506

Veřejné osvětlení, datová síťO: 401

RozpočetR:
■ .

MJ Množství Cena/ MJ Ceník

01 soubor
m

74 965,00 Vlastní3 03 2 585 0029,00000m

47 520,00 Vlastní4 04 soubor 2,00000

Vlastní52 800,005 05 i 100 0048,00000m

Vlastní74 965,006 06 2 585.0029,00000m

Vlastní5 500,007 07 5 500,001,00000 j|soubor

■■ ‘t-č:-
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Cen. 
soustava / 
platnost

2 200.00 
' 100 00:

23 760.00*

Vlastní
Vlastní

1,00000
40,00000

P.č Číslo položky Název položky_________________________________________________
Elektromontáže_______________________________________________
Napojení v místé stávajícího sloupu veřejného osvětlení
D+M kabelu pro podzemní vedeni VO, včetně zemních prací, zemnícího pásku, obsypu, 
výstražné fólie, chráničkv,,.
D+M kabelu pro zavěšené vedení VO pod mostní konstrukcí, včetně ocelové chráničky, 
kotevního materiálu,..______________________________________ ________
D+M kompletního sloupu VO výšky 6 m včetně zemních prací, základů, napojení a svítidla, dle 
předpisů k osvětlení přechodu a požadavků správce VO
D+M HDPE chrániček pro optickou síť 2x 40/33, včetně zemních prací, obsypu, výstražné fólie, 
systémového zaslepení konců..,
D+M HDPE chrániček pro optickou síť 2x 33/40 v ocelové chráničce zavěšené pod mostní 
konstrukcí, vč, kotevního materiálu
Zajištění potřebných dokladů (revize...) pro uvedení díla do provozu

Díl: M21
1
2 02

Celkem______
301 950,00

2 200,00
44 000,00

01

■ .

301 950,00|



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka OlešnáS: 1506

Ostatní a vedlejší nákladyO: 99

Rozpočet1R:

CeníkCena/ MJMnožstvíMJ

-

3

82 000.005 1,00000kpl

16
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6 000.00

2 500 on

11
17 77

soubor 
kompl

1,00000

2,00000

6 000,00
25 000,00

5 000,001,
24 000,001

50 000,00!

i Vlastní

Mastní

(Vlastní 
{Vlastní 

(Vlastní

(005111020R 
' 005121010R

18

77
20

13 8
77
75

11
77

1
7
~3l005121020R
4(005121030^

5 005111021R
7
7

9
77

13
77
77

6
7

1
7

soubor
Soubor

Soubor

kpl 

soubor 

soubor

Soubor!

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

soub.

soub.

soub. 

soub.

soub. 

soub.

1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000

1,00000
1,00000

45 800 00

640 on

14 000,00
6 000,00

30 000,00

Vlastní
Vlastní
Vlastní

8
9 4

Díl: ON
10

P.čjCíslo položky |Název položky_________________________________________________
Díl: VN_________ Vedlejší náklady_______________________________________________

Vytyčení stavby
Vybudování zařízeni staveniště
Provoz zařízení staveniště
Odstranění zařízení staveniště
Vytyčení inženýrských sítí
Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do 
provozu, vč, vypracováni Mostního listu____________________________________
Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních 
Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD

Ostatní náklady________________________________________________
Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení a zařízení, dočasná BUS zastávka..., vč. 

tnávrhu a vyřízení příslušných povoleni 
(Vypracování geometického plánu, včetně jeho ověření na KN 
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, 
dle platné whláškv města _________ ______ _________________________
Vyřízení zvláštního užívání komunikací 
Foto či video pasportizace dle SOD
Náklady spojené s pronájmem pozemků 81/1 a 1217 pro potřeby stavby, - uzavření smlouvy s 
ŘSD. nájemné,.._________ ______________ ___________________________
Fotodokumentace z průběhu stavby
Zajištění publicity po dokončení stavby dle SOD - trvalá pamětní deska vč. kompletního 
uchycení, (např, sloupku, patkv..,)_______________________________________
Zajištění havarijního plánu dle vodoprávního souhlasu MUNMNM/24411/2019/7
Zajištění a předání geodetického zaměření dle předpisu ŘSD BC/21

Dokumentace skutečného provedení

54 000,00
61 000,00

307 440,00
82 000,00!j
45 800,00|
19 640,00i

■4 000 00

6 000.00

30 000,00

(Vlastní 
Mastní
Vlastní

I Vlastní 
(Vlastní 
(Vlastní 
(Vlastní 

j Vlastní
II Vlastní

■{Vlastní

I Vlastní 
í Vlastní

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1,00000

1,00000

54 000.00

-1 000.00

20 000 00

'6 ;oo 00
000 on'

9 780 00

1 1 200 00

« 000 00

42 500.00

Celkem______
241 180,00

20 000,00
16 700,00
18 000,00.
9 780,00,

11 200,00 
8 000,00 ‘

42 500,00

Cen. 
soustava / 
platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Lávka Olešná1506S:

O: 99

RozpočetR:

CeníkCena/ MJMnožstvíMJ
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1

Cen. 
soustava í 
platnostCelkem______

548 620,00
P,č|Číslo položky |Název položky 
Celkem,

Ostatní a vedlejší náklady
—
____



příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220088

ORIENTAČNÍ 
HARMONOGRAM 
POSTUPU PRACÍ 
V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ



Vypracoval: Ing. Jan MachekMDS solution s.r.o.

Změny v harmonogramu v závislosti na počasí.

I 03. W

2022
Nové Město na Moravě - lávka Olešná DokončeníZahájení

záříČerven červenec prosineckvětenbřezen dubenleden únor srpen

16.05.22

zásypy

30.09.22

spodní stavba mostu 
nosná konstrukce mostu

přípravné práce___________
odbourání vozovek,chodníků 
zakládání

DIO____________
předání staveniště

chodníky________
nátěr mostovky 
inženýrské sítě 
oprava koryta 
zábradlí_________
asfaltové vrstvy 
dokončovací práce 

předání díla




