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Zhotovitel je povinen realizaci díla dle této smlouvy technicky i časově koordinovat se 
souvisejícími stavbami např. E.Gd nebo se stavbou Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to 
stavbou „Novostavba vodovodu a kanalizace pro RD Pohledec“. Na tuto související stavbu SVK 
Žďársko a stavbu dle této smlouvy o dílo bylo realizováno společné zadávací řízení a byl vybrán 
jeden společný zhotovitel.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Infrastruktura pro výstavbu rodinných 
domů Pohledec u Nového Města na Moravě - etapa A“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel 
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu 

rodinných a bytových domů Pohledec u Nového Města na Moravě - etapa A“,

ČI. 1 
Předmět plnění

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto

SPH stavby s.r.o.
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470/-Nepíátce-DR=L
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708 vedená 
u Krajského soudu v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy:
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
- mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3-5 %, což 

zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 
který je v rozmezí 2,5 - 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), 
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně 
úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a

zpracovaná Ing. Tomášem Petrem, Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov v 04/2022, zak. č. 
082, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů 
Pohledec u Nového Města na Moravě - etapa A“ (projektová a textová část vč. výkazu 
výměr) zveřejněná objednatelem jako spoluzadavatelem v rámci zadávacího řízení na 
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ - pouze část pro zadavatele město Nové Město 
na Moravě, specifikovaná názvem Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u 
Nového Města na Moravě - etapa A“ (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky - pouze část pro zadavatele město Nové Město na Moravě, specifikovaná názvem 
„„Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě - etapa 
A“;

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány,

g) zhotovitel je povinen na převzatém staveništi umožnit souběžnou realizaci staveb jiných 
investorů (např. společnosti E.GD).

h) zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní“ uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem a 
společností GasNet, s.r.o. (tato smlouva je součástí dokladové části projektové 
dokumentace stavby).
zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ uzavřené dne
30.11.2021 mezi objednatelem a společností GasNet, s.r.o. (tato smlouvaje součástí 
dokladové části projektové dokumentace stavby).
zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ uzavřené dne
31.12.2021 mezi objednatelem, obcí Zubři a společností GasNet, s.r.o. (tato smlouva 
je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby).

https://zakazky.nmnm.cz/
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odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo 
tohoto charakteru.

Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě 
zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení 
inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel 
sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;
komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;
předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě a jeho předání 
objednateli, a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;
dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;
dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 
jiným prokazatelným způsobem;

g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem 

na náklad zhotovitele;
dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném 
znění;

k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;

m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;

n) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;
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Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další 
změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o 
dílo, přičemž:

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení 
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.

g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek, 
zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 
jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.

k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
práce s vlivem na navazující zástavbu rodinných domů nesmějí probíhat v pracovní dny od 
18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích 
vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

m) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních 
konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost 
neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. 
V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.

n) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, 
které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním 
asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)



Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne 19.09.2022.2.
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Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením 
do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není 
to však jeho povinnost.

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem 
dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi 
vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 
čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

ČI. 2
Doba plnění

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti 
díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.8.2023.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po 
celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně 
prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen 
stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec 
a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. 
potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.
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Místem plnění a předání díla je kat. území Pohledec - prostor stavby dle specifikace v projektové 
dokumentaci.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí 
této smlouvy.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 21.069.870,00 Kč bez DPH,

(slovy: dvacetjednamilionůšedesátdevěttisícosmsetsedmdesátorunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona 
o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se 
zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Čl. 4
Cena díla

Čl. 3
Místo plnění
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Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem 
a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli 
k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, 
předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží 
objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), 
který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání 
objednateli poskytnout;
položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 
270,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady 
na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel 
zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, 
je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené 
objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i 
individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné 
podmínky;

nebo budou nižší.

Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných 
prací.

ČI. 5
Platební podmínky

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly 
(dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení 
§ 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu 
dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. 
Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem 
zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v 
prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na 
účet zhotovitele.

protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky 
ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného 
označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od 
počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení 
sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních 
dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. 
Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo 
fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat 
se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud 
přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v 
plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a 
zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůtyjejí splatnosti bez zaplacení v případě, 
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. 
Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury objednateli.

Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a 
nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do provozu a 
odstranění posledního z nich.

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém 
případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané 
úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo
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na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu 
smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný 
termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů 
od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla 
nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však 
do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované 
vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy,

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Čl. 6
Součinnost objednatele
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Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou 
část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se 
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde 
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění 
reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel 
srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad 
respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Čl. 8
Podmínky provedení díla
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Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel 
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového 
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy 
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení 
plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. 
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě 
vzniklých jeho činností.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy 
a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do 
stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání 
poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů 
(nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu 
použitých materiálů a správnosti provádění díla.

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků 
vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele 
dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci 
pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 
oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně 
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 
v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 
dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže 
uhrazeny.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka
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22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich 
vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle 
tohoto zákona.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. 
Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám 
zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel 
technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V 
případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí 
náklady zhotovitel.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly.

g)
h)

b)
c)

tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,
prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele,
vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného 
zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu 
s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště, 
objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

d)
e)
f)

Stavba bude prováděna a navazuje na zastavěné a obydlené území místní části města. 
Zhotovitel je povinen:

20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí vtom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a 
z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto 
rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
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- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho 
zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna 
se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický 
dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu 
vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou 
kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku 
objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a 
projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech 
zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných 
objednatelem.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 
vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním 
zápisu o předání a převzetí.

Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10
Předání a převzetí díla
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převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a 
to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, 
objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

a)
b)

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

e)
f)

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

projekt skutečného provedení stavby;
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze;
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.



Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1.

2.

3.

4.

1.

a)

2.

3.

4.
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Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. 
jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele 
a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto 
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo 
provádějí.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma apod.) na prováděném díle.

b)
c)

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této 
smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této 
smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací;
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.



5.

6.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.7.

8.

ČI. 13
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Vyjma případů uvedených v ČI. 12, odst. 1, a 2 a ČI. 13, odst. 2 této smlouvy, sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně 
ve výši 250.000, - Kč.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý 
den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o 
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé 
nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;

h) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve 
stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně;

i) při neoznačení stavby dle ČI. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v ČI. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle ČI. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se 
v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

l) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
ČI. 1, odst. 6, písm. c) a ČI. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele 
ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy 
v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

m) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v ČI. 12, odst. 1, písm. a) 
a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- 
Kč.



Vyšší moc

1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2.

3.

1)

2)

Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.3)

4)

5)

6)
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Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho podzhotoviteli.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

ČI. 15
Ostatní ujednání



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele 
předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
předmětu smlouvy.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je 
povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy 
odeslat k zveřejnění v registru smluv.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením této smlouvy.



< i. lOZÍ\! Bystřici nad PernštejnemV Novém Městě na Moravě
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Za zhotovitele:Za objednatele:
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Micha ma oa
Starosta /

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Stavíme na 
pevných základech

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 57. schůzi konané dne 25.04.2022 pod bodem č. 11/57/RM/2022.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy 
změn a dodatky k této smlouvě.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

ing. Radek Pospíšil 
jednatel

.-'-.-‘CW

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 
8ystrice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

http://www.sph-stavby.cz
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001__________
SO 101
SO 301

001 ___~
SQ301.1
SO3Q1.2

SO 302
SO3Q2.1
SO3Q2.2
SO3Q2.3

SO 401 - MAN
SO 401 - VO
SO 401 - VRN
SO 401 -ZEM
SO 501.1
SO 501.2
SO 502-503

240 500,00 
7 676 200,69 
3 399 385,12

13 200,00
3 164 052,90

222 132,22
3 565 952,60

695 277,24
1 540 232,19
1 330 443,17

622 230,25
1 085 518,1o

69 000,00
648 659,45
882 461,04

1 282 249,39
1 369 971,33

50 505,00
1 612 002,14

713 870,88
2 772,00

664 451,11
46 647,77

748 850,05
146 008,22
323 448,76
279 393,07
130 668,35
227 958,81

14 490,00
136 218,48
185 316,82
269 272,37
287 693,98

291 UU5,UU 
9 288 202,83 
4 113 256,00

15 972,00
3 828 504,01

268 779,99
4 314 802,65

841 285,46 
1 863 680,95 
1 609 836,24

752 898,60
1 313 476,94

83 490,00
784 877,93 

1 067 777,86 
1 551 521,76 
1 657 665,31

Vedlejší a ostatní náklady 
Komunikace___________
Dešťová kanalizace_____
Vedlejší a ostatní náklady 
Dešťová kanalizace______
Retenční nádrž_________
Přípojky vodovodu a kanalizace
Přípojky vodovodu____________
Přípojky dešťové kanalizace____
Přípojky splaškové kanalizace
DATOVA SIT MĚSTA ________
VEREJNE OSVĚTLENI________
Vedlejší rozpočtové náklady
ZEMNI PRAČE______________
STL plynovod_______________
STL přípojky________________
STL plynovod - přeložka

sp
SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1A14. CZ 593 01 
Bystrice nad Pernštejnem

pevných základech

Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 82 - Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových d<
Varianta: ZŘ - Základní řešení Celková cena bez DPH: 20 842 128,00

Celková cena s DPH: 25 218 974,88

http://www.sph-stavby.cz


Firma:

001 240 500,00

H KPL 1,000 25 000,00 2021 OTSKP

02710| KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2021 OTSKP

H 02720| 15 000,00 15 000,00KPL 1,000 2021 OTSKP

02730| 2 500,00 2021 OTSKP2 500,00KPL 1,000

02811| 2021 OTSKP7 500,00 7 500,001,000KPL

02910|a 2021 OTSKP5 000,00 5 000,001,000KPL

2021 OTSKPži 02910|b 5 000,00 5 000,001,000KPL

2021 OTSKP15 000,00 15 000,00029113| 1,000KPL

2021 OTSKP5 000,00 5 000,0002944| 1,000KPL

Poř. Číslo MJKód položky Varianta Název položky Množství Cenová soustava

61 2 4 53 11

Jednotková cena 
Jednotková Celkem

9 10

Stavba: 
Rozpočet:

Soupis prací objektu
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" 

001 Vedlejší a ostatní náklady 

0
02510|a

240 500,00
25 000,00

Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________
ZKOUŠENI MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE_______________________
Statické zatěžovací zkoušky únosnosti podloží zemní pláně a konstrukčních vrstev 
vozovky.
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI._________________________
1 = 1,000 [A]_________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami______
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY____________
Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.__________________________________
1=1,000 [A]_________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními_______
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY________
Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby.
Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, světelné signály, dopravní zařízení v 
místě stavebního pozemku a jeho okolí. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, 
přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby, vč. odstranění 
po ukončení stavby.

^Aspé

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními______
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI_________
Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (např. zemní sondy - viz. vyjádření DO, ad.).
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.________________________
1=1,000 [A]________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními______
PRŮZKUMNÉ PRAČE GEOTECHNICKE NA POVRCHU_____________________
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.________________________
1 = 1,000 [A]________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi________
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI________________________
Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během 
výstavby.__________________________________________________________
1=1,000 [A]________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1 %
odhadované ceny stavby........................................... .................................................
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI________________________
Vytyčení stávajících sítí, příp. dle potřeby zajištění prodloužení platnosti vyjádření 
správců sítí, zpětné předání sítí jejich správcům.____________________________
1=1,000 [A]________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby___________ ,______ ,___________________________
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - CELKY_________________
Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy.___________
1 = 1,000 [A]________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_____
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME 
Vypracování DSPS v tištěné a digit, formě, dle SoD._________________________
1=1,000 [A]



| 7 500,0002945| 1,000 7 500,00 2021 OTSKPKPLio[

I 1 000,00111 02946| KPL 1,000 1 000,00 2021 OTSKP

1 000,001H 029501 a KPL 1,000 1 000,00 2021 OTSKP

131 029501 c KPL 1,000 1 000,00 1 000,00 2021 OTSKP

T 140 000,0003100|u[ KPL 1,000 140 000,00 2021 OTSKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_______
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAN_____________________________
GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN, dle SoD.________________
1=1,000 [A]________________________________________________________
položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE____________________________
Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).______________________
1=1,000 [A]________________________________________________________
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném počtu_______________________________ _ _____________
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací.

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_________
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY____________
Vypracování a aktualizace HMG stavby.____________________________________
1=1,000 [A]__________________________________________________________
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_________
ZAŘÍZENI STAVENISTE - ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ____________________
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, 
oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních 
vstupů, vjezdů.
Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě.
Zabezpečení staveniště.
Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 
dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované 
energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby 
veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby.______________
1=1,000 [A]__________________________________________________________
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



Firma:
® Aspe

7 676 200,69SO 101

M3 1 009,800 50,00 2021 OTSKP

014102| T 45,019 300,00 13 505,70 2021 OTSKP

014102|a T 320,794 80,00 25 663,52 2021 OTSKP

3 014102|c T 134,268 300,00 40 280,40 2021 OTSKP

1 694 223,821

KUS 18,000 3 000,00 54 000,00 2021 QTSKP5 112028

61,031 600,00M3 36 618,60 2021 QTSKP6 113138

Kód položky Název položky MJVarianta Množství Cenová soustava

51 42 3 6 11

Jednotková cena
Jednotková Celkem

9 10

Stavba: 
Rozpočet:

Soupis prací objektu
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" 

SO 101 Komunikace

_____ 0
014101|

129 939,62
50 490,00

Všeobecné konstrukce a práce____________________________________________
POPLATKY ZA SKLADKU__________________________________________________
Zemina.
Sanace zemní pláně v tl. 300 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a 
investora v případě nedostatečně únosné zemní pláně.________________________
Dlepol. 17120.b: 1 009,800=1 009,800 [A]___________________________________
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.___________ _______________________________________________________
POPLATKY ZA SKLADKU__________________________________________________
Betonová suť._____________________________________________________________
Dlepol. 11352: 165*0.1*2.2=36,300 [A]
Dle pol. 966158: 2.4*2.2=5,280 [B]
Dlepol. 113178: 19.54*0.08*2.2=3,439 [C]
Celkem: A+B+C=45,019 [D]________________________________________________
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.___________
POPLATKY ZA SKLADKU__________________________________________________
Nesmelené podkladní vrstvy.________________________________________________
Dlepol. 113328a: 19.54*0.2*2.05=8,011 [A]
Dle pol. 113328b: (508.59*0.15)*2*2.05=312,783 [B]
Celkem: A+B=320,794 [C]__________________________________________________
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.___________ _______________________________________________________
POPLATKY ZA SKLADKU__________________________________________________
AC vrstvy.________________________________________________________________
Dle pol. 113138: 61.031*2.2=134,268 [A]_____________________________________
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.__________________________________________________________________
Zemní práce _______________________________ _ _____________
KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU, ODVOZ DO 
20KM

18=18,000 [A]____________________________________________________________
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech______ ~ __________________________________________
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 
20KM____________________________________________________________________
Stávající komunikace, kryt živice.
Kalkulace OV tl. 50 mm LV tl. 70 mm.

Poř. číslo



2021 QTSKP1,563 550,00 859,65M37 113178

2021J3TSKP3,908 200,00 781,60M38 113328 a

2021 OTSKP152,577 200,00 30 515,40M39 113328 b

11352| 165,000 120,00 2021 OTSKPM 19 800,00

TT[ 1211011 M3 2 921,400 85,00 248 319,00 2021 OTSKP

123931| M3 1 126,000 200,00 225 200,00 2021 QTSKP

508.59*0.05=25,430 [A]
508.59*0.07=35,601 [B]
Celkem: A+B=61,031 [C]_______________________________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM 
Stávající sjezdy.
Kalkulace tl. 80 mm.___________________________________________________
19.54*0.08=1,563 [A]__________________________________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce)._____________
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM______________________________________________________________
Stávající chodník.
Kalkulace tl. 200 mm.__________________________________________________
19.54*0.2=3,908 [A]___________________________________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce)._____________
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM______________________________________________________________
Stávající komunikace.
Kalkulace tl. 2*150 mm_________________________________________________
(508.59*0.15)*2=152,577 [A]____________________________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce). ________ __________
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH 
Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků vč. betonového lože 
165=165,000 [A]______________________________________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce)._________________ , ______________________________________
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM_____________
Ornice tl. 0,3 m._______________________________________________________
9738*0,3=2 921,400 [A]________________________________________________
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku __________________________________
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC, ODVOZ DO 1 KM____________
Vytěžená zeminy bude využita do násypů.
Tř. těžitelnosti dle IGHP:
Do hl. 0,9 - tř. těžitelnosti 1-3 (88%).
V hl. 0,9 -1,4 m - nesoudržné hlinito-kamenité sutě - tř. těžitelnosti 5 (12%),
V hl. 1,2 - 2,4 - skalní podloží, tř. těžitelnosti 4-6.



123938| 200,00 [M3 1 009,800 201 960,00 2021 OTSKP

Komunikace A: 690=690,000 [A]
Komunikace B: 3=3,000 [B]
Komunikace C: 90=90,000 [C]
Komunikace D: 16=16,000 [D]
Komunikace E: 40=40,000 [E]
Komunikace F: 133=133,000 [F]
Komunikace G: 154=154,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 126,000 [H]__________________________________
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC, ODVOZ DO 20KM___________
Sanace zemní pláně v tl. 300 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a 
investora v případě nedostatečně únosné zemní pláně.________________________
Komunikace etapa A: 2366*0,3=709,800 [A]
Komunikace etapa B: 1000*0,3=300,000 [B]
Celkem: A+B=1 009,800 [C]



33 17110| 85,00 fM3 1 126,000 95 710,00 2021 OTSKP

33 17120|a I 18,00 |M3 1 126,000 20 268,00 2021. OTSKP

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM__________________________
Násyp pro komunikace ze zeminy vhodné DLE ČSN 73 6133.
Využití vytěžené zeminy.________________________________________________
1126=1 126,000 [A]____________________________________________________
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) ______________ _________
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI_____________
Uložení vytěžené zeminy do mezideponie.__________________________________
Dle pol. 123931: 1126=1 126,000 [A]



17120|b M3 1 009,800 18,00 18 176,40 2021 OTSKP

M3 1 009,800 100,0017 17131 100 980,00 2021 OTSKP

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) ______________ ______________
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
Uložení zeminy na schválené skládce.
Sanace zemní pláně v tl. 300 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a 
investora v případě nedostatečně únosné zemní pláně.________________________
Komunikace etapa A: 2366*0,3=709,800 [A]
Komunikace etapa B: 1000*0,3=300,000 [B]
Celkem: A+B=1 009,800 [C]__________
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
Pod), ______________ , _________ , ________________ ,
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNÍ ZONE SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM
ZEMINY____________________________________________________________
Sanace zemní pláně v tl. 300 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a 
investora v případě nedostatečně únosně zemní pláně.________________________
Komunikace etapa A: 2366*0,3=709,800 [A]
Komunikace etapa B: 1000*0,3=300,000 [B]
Celkem: A+B=1 009,800 [C]



| 300,00 [17180| M3 1 415,000 424 500,00 2021 OTSKP

18110| M2 5 276,990 94 985,82 2021 OTSKP

Etapa A: 3825.58=3 825,580 [A]
Etapa B: 1451.41=1 451,410 [B]
Celkem: A+B=5 276,990 [C]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod), ______________ , _________________________ , ____________
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU____________
Násyp pro komunikace ze zeminy vhodné DLE ČSN 73 6133.___________________
Komunikace A: 771=771,000 [A]
Komunikace B: 55=55,000 [B]
Komunikace C: 113=113,000 [C]
Komunikace E: 1223=1 223,000 [D]
Komunikace F: 333=333,000 [E]
Komunikace G: 46=46,000 [F]
Využití vytěžené zeminy: -1126=-1 126,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 415,000 [H] ________________________________
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod-) __________ __________________________________________
ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM



~20~[ 182321 24,00M2 3 116,650 74 799,60 2021 OTSKP

18241|2ÍJ 12,00M2 3 116,650 37 399,80 2021 OTSKP

18247122[ M2 3 116,650 3,00 9 349,95 2021 OTSKP

23[ 505,00M 518,000 2021 OTSKP

21361|HJ 33,00M2 1 036,000 34 188,00 2021 OTSKP

2ŠI 21461C1 M2 3 130,586 31,00 97 048,17 2021 OTSKP

2
212637|

392 826,17
261 590,00

Dlepol. 18232: 3116.65=3 116,650 [A]__________________________________________
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení__________________________________________________
Základy_________________________________________________ ■ ______________
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR III____________
Zřízení podélných drenáží dle PD._______________________________________________
518=518,000 [A]______________________________________________________________
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_________________________________________
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE___________________________________________
Separačni geotextilie pro opláštění podélných drenáží._____________________________
2*518=1 036,000 [A]___________________________________________________________
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru____________
SEPARAČNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2________________________________________
Sanace zemní pláně v tl. 300 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a 
investora v případě nedostatečně únosné zemní pláně.____________________________
Komunikace A: 254.8531*5.5=1 401,692 [A]
Komunikace B: 86.0579*5,5=473,318 [B]
Komunikace C: 80.3313*4=321,325 [C]
Komunikace E: 44.6965*5,5=245,831 [D]
Komunikace F: 95.5089*5,5=525,299 [E]
Komunikace G: 40.7802*4=163,121 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=3 130,586 [G]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt. _________________
ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M________________________
Rozprostření ornice tl. 150 mm._____________________________________________
3116.65=3 116,650 [A]____________________________________________________
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5____________
ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM__________________________________
Zatravnění._______________________________________________________________
hle pol. 18232: 3116.65=3 116,650 [A] ~
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu_________________________________
OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU



5 4 585 313,28

M256314 a 144,55826 312,00 45 102,10 2021 OTSKP

56314 b M2 161,07627 312,00 50 255,71 2021 OTSKP

28f 56333| 833 328,41 2021 OTSKPM2 4 409,145 189,00

29[ 56334| 408 495,02 2021 OTSKPM2 252,001 621,012

30[ 572121| 56 355,18 2021 OTSKP27,00M2 2 087,229

ME 572221| 35 482,89 2021 QTSKP17,00M2 2 087,229

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
Účelová komunikace - kryt z MZK tl. 180 mm.____________________________________
Účelová komunikace:144.5584=144,558 [A]_____________________________________
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
Příčný práh, zvýšená plocha křižovatky - MZK tl. 150 mm._________________________
Příčný práh, zvýšená plocha křižovatky: 161.0755=161,076 [B]____________________
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry ________________________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM________________________
Komunikace.
ŠD A, B, tl. min. 15 cm,_______________________________________________________
2204.5727*2=4 409,145 [A]___________________________________________________
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry ________________________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM________________________
Účelová komunikace, odstavná zpevněná plocha, chodník, zpevněná plocha, příčný 
práh, zvýšená plocha křižovatky.
ŠDB, tl. min. 200 mm._________________________________________________________
Účelová komunikace:144.5584=144,558 [A]
Odstavná zpevněná plocha: 450.9661=450,966 [B]
Chodník: 853.9532=853,953 [C]
Zpevněná plocha: 10.4591=10,459 [D]
Příčný práh, zvýšená plocha křižovatky: 161.0755=161,076 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 621,012 [F] __________________________________________
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________
INFILTRACNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2_____________________________
Infiltrační postřik emulzí Pl-E 1,0kg/m2.
Komunikace_________________________________________________________________
2087.2291=2 087,229 [A]_____________________________________________________
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení___________________________________________________
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2_______________________________
PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACP.
Komunikace._________________________________________________________________
2087.2291=2 087,229 [A]



32| 574A43| E 430,00M2 2 087,229 897 508,47 2021 OTSKP

33[ 574E66| | 540,00 |2 087,229M2 1 127 103,66 2021 OTSKP

34l 58212| | . 1 280,00~ TM2 44,296 56 698,88 2021 OTSKP

3Š[ 58222| 980,00M2 109,924 107 725,52 2021 OTSKP

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
Příčný práh, zvýšená plocha křižovatky.
Žulová kostka 8/12.____________________________________________________
109.9243=109,924 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení_______
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM____________
Asfaltový beton ACO 11, tl. 50 mm.______________________________________
2087.2291=2 087,229 [A]_____________________________________________
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _________________________________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 
Asfaltový beton ACP 16+, tl. 70 mm.
Komunikace._______________________________________________________
2087.2291=2 087,229 [A]_____________________________________________
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.____________
DLAZDENE KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC___________________
Příčný práh, zvýšená plocha křižovatky - rampová část
Žulová kostka 15/17._________________________________________________
44.2961=44,296 [A]



36[ 613 975,93 2021 OTSKP582612| 792,227M2

1 2021 OTSKP7 881,23825,00582615| 9,553M2

2021, OTSKP24 013,7638 23,776M258261B

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
Betonová dlažba, 20/10/8, přírodní barva, do lože tl. 40 mm.
Chodník.____________________________________________________________
792.2265=792,227 [A]

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu 
povrchu.
Betonová dlažba 20/10/8, červená barva, do lože tl. 40 mm._____________________
23.7761=23,776 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
Betonová dlažba, 20/10/8, červená barva, do lože tl. 40 mm.
Zpevněná plocha._____________________________________________________
9.5528=9,553 [A]

1010.00



I58401|a39[ M2 412,034 780,00 321 386,52 2021 OTSKP

]

KUS914121 8,000 2 500,0041 20 000,00 2021 OTSKP

1610,00 I
KUS42 914921 4,000 6 440,00 2021 OTSKP

položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

IZ8a: 2=2,000 [A]
B24a: 1=1,000 [B]
IP4b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

IZ8a: 2=2,000 [A]
IZ8b: 2=2,000 [B]
B2: 1=1,000 [C]
B24a: 1=1,000 [D]
B24b: 1=1,000 [E]
IP4b: 1=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]__________________________________
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení___________________
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
Z11g.______________________________________________________
2=2,000 [C]____________________________________________________
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie____________ _____________ ______
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A 
MONTÁŽ

__________________ 873 897,80 ______________
| 450,00 . | 900,00 | 2Q21OTSKPKUS | 2,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VOZOVKOVĚ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
Betonová vegetační dlažba, 20/20/8 - přírodní barva.
Odstávaná zpevněná plocha.____________________________________________
412.0337=412,034 [A]__________________________________________________
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

r___________ t____________ 9_________ Ostatní konstrukce a práce
| 40] 91228|



1 100,00 2021 OTSKP2 684,00M2 2,44091522143

917223|a 525,00 189 000,00 2021 OTSKP[ 441 M 360,000

917224|a45[ 540,00 2021 OTSKPM 700,000 378 000,00

917224|b461 M 300,000 540,00 162 000,00 2021 OTSKP

917224|c 540,0047[ 35,000M 18 900,00 2021 OTSKP

91726)48[ 540,00M 46,000 24 840,00 2021 OTSKP

91771|49[ M 56,390 420,00 23 683,80 2021 OTSKP

[501 919111| M 134,000 70,00 9 380,00 2021 OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A
POKLÁDKA__________________________________________________________
V4.________
9.7606*0.25=2,440 [A]______________________________________________________
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu................................,.....................................................
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 100MM
Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm do betonového lože s boční 
opěrou C20/25n-XF3.__________________________________________________
360=360,000 [A]______________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.________ ,____________ __________
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-
XF3._______________________________________________________________
700=700,000 [A]______________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.________ _.....................................................
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý do betonového lože s boční opěrou
C25/30n-XF3.________________________________________________________
300=300,000 [A]______________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.................. ......................................................
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM
Obrubník přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.___________
35=35,000 [A]________________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.___________________________________
KQ OBRUBNÍKY BETONOVÉ___________________________________________
Obrubník zkosený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3._____________
46=46,000 [A]________________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku. _________________________________
OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH______________________________
Příčný práh - rampová část.
Žulová kostka 15/17 do betonového lože s boční opěrou C20/25n-XF3.____________
5,5+5.7489+4.1211+4.4282+6.5267+5.9354+6.9488+6.1813+5.4998+5.4998=56,390
[A]_________________________________________________________________
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.___________________________________
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM_____________________
Napojení stávající a nové vozovky,
Řezaná spára hl. 50 mm._______________________________________________
2*67=134,000 [A]



931325|HE 180,00M 134,000 24 120,00 2021 OTSKP

HI 966158| 3 000,00M3 2,400 7 200,00 2021 OTSKP

53f 966346| M 9,000 750,00 6 750,00 2021 OTSKP

9

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

BOURÁNÍ PROPUSTI! Z TRUB DN DO 400MM
Odstranění stávajícího propustku._________________________________________
9=9,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody _______ ___________
TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2_______
Napojení stávající a nové vozovky.
Spára hl. 50 mm.___________________________________________________
2*67=734,000/Aj___________________________________________________
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil _____________________________________________
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM__________
Bourání čel propustku._______________________________________________
(2*2*0.3)*2=2,400 [A]



Firma:$Aspe‘

]

SOUBOR | 4 000,00 J1,000

SOUBOR | 100,00 |005311011TŠ[ 42,000 4 200,00

SOUBOR | | 5 000,00 |005331010TÍ~[ 1,000Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - vodovod 5 000,00

Množství Cenová soustavaMJ

5 6 11

Název položky

4

Jednotková cena 
Jednotková

9
Celkem

10

Stavba:
Objekt: 
Rozpočet:

________ ON
005231O4OR7[

Ostatní náklady______________
[Uživatelská příručka reteční nádrže

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz 
včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická 
zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.__________________________
Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - dešťová kanalizace

13 200,00
4 000,00 7

Soupis prací objektu _______
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" | 001 | 13 200,00

SO 301 Dešťová kanalizace
001 Vedlejší a ostatní náklady 

Poř. číslo

1

Kód položky Varianta

2 3



Firma:

3 164 052,90 |SO301.1

—

ZJM 00572400R| KG 135,002,021

77,0*0,025*1,05 2,02125 VV 0

| 500,00 |2| 115001104R00| Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm M 16,000 8 000,00

převedení toku : 8,0*2 16 VVO

3| 121101102R00| Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m M3 7,700 88,00 677,60

1,4*55,0*0,1 7,7 VVO

4| 122201101R00| Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 M3 7,918 180,00 1 425,24

5| 122201109R00| Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 M3 7,918 25,00 197,95

6| 122301101R00| | 220,00~ IOdkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 M3 7,918 1 741,96

50% : 15,83550*0,5 7,91775 VVO

7| 122301109RQ0| Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 M3 7,918 25,00 197,95

8| 131201202R00| 280,00 ~[Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 M3 30,531 8 548,68

45% : 67,84736*0,45 30,53131 VVO

9| 131301202R00I Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 M3 3,392 420,00 1 424,64

10| 131401202R00| | 720,00Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 M3 30,531 21 982,32

45% : 67,84736*0,45 30,53131 VVO

| 1 iso.oo'11| 131501202R00| |Hloubení zapažených jam v hor.6 do 1000 m3 M3 3,392 3 900,80
v

6

Cenová soustava
11

ZZI

Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet:

šachty: 2,24*0,84*31,6 59,45856 VV 0
2,8*1,4*2,14 8,3888 VVO
hornina 3 : -30,53131 -30,53131 VVO
hornina 5 : -30,53131 -30,53131 VV 0
hornina 6 : -3,39237 -3,39237 VV 0

výustní objekt: 1,4*0,6*5,9 4,956 VV 0
1,4*0,6*5,65 4,746 VVO
1,45*0,6*3,2 2,784 VVO
2,2*4,35*0,35 3,3495 VVO
hornina 4 : -7,91775 -7,91775 VV 0

Poř. číslo Kód položky Varianta

12 3 __________ _____

Název položky

4
1 476 406,48

272,84
1__________ Zemní práce_______________________

Směs travní parková I. běžná zátěž PRQFI

®Aspe Soupis prací objektu
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" [

SO 301 Dešťová kanalizace
SO301.1 Dešťová kanalizace

MJ Množství

_______5__________

Jednotková cena 
Jednotková Celkem

9 10



5% : 67,84736*0,05 3,39237 VV O

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ 250,00 124 681,00498,72412| 132201213R00| M3

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ 260,00 14 629,94M3 56,26913| 132301213R00|

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ14| 132401211 R00| 720,00M3 452,729 325 964,88

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ15| 132501211R00| 1 150,00M3 50,303 57 848,45

16| 138401201 R00| 1 200,00M3 53,696 64 435,20Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5

(30,53131+506,42422)*0,1 53,69555 VV 0

1 300,0017| 138501201R00| M3 5,966 7 755,80Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6

45% : 1125,38715*0,45 506,42422 VV 0
dolamování: -53,69555 -53,69555 VV 0

5% : 1125,38715*0,05 56,26936 VV 0
dolamování: -5,96617-5,96617 VV 0

1,4*(0,05+1,05)72*2,2+1,4*(1,05+1,17)72*4,1+1,4*(1,17+1,28)72*10,0 25,2154 VV 0
1,4*(1,28+1,38)72*4,9+1,4*(1,38+1,36)72*3,0+1,4*(1,36+1,33)72*4,7 23,7279 VV 0
1,4*(1,33+1,21)72*6,0+1,4*(1,21+1,24)72*8,1 + 1,4*(1,24+1,27)72*6,7 36,3314 VV 0
1,4*(0,89+0,91)72*2,1+1,4*(0,91+1,04)72*2,7+1,4*(1,04+1,09)72*0,6 7,2261 VV 0
1,4*(1,09+1,14)72*3,0+1,4*(1,14+1,25)72*4,7+1,4*(1,25+1,57)72*3,8 20,0473 VV 0
1,4*(1,57+2,30)72*9,3 25,1937 VV 0
1,4*(0,30+0,35)72*1,7+1,4*(0,35+0,48)72*2,7+1,4*(0,48+0,72)72*3,9 5,6182 VV 0
1,4*(0,72+1,01)72*3,6+1,4*(1,04+1,12)72*1,8+1,4*(1,12+1,19)72*1,2 9,0216 VV 0
1,4*(1,19+1,31)72*3,4+1,4*(1,31+1,45)72*4,5+1,4*(1,45+1,48)72*0,9 16,4899 VV 0
1,4*(1,48+1,58)72*1,7+1,4*(1,58+1,86)72*6,0+1,4*(1,86+1,93)72*2,3 24,1913 VV 0
1,4*(1,93+1,97)72*1,8 4,914 VV 0
1,4*(1,73+1,77)72*2,0+1,4*(1,77+1,81)72*1,3+1,4*(1,81+1,95)72*0,8 10,2634 VV 0
1,4*(1,95+2,00)72*3,8+1,4*(2,00+2,05)72*0,7+1,4*(2,05+2,28)72*3,6 23,4031 VV 0
1,4*(2,28+2,31)72*1,0+1,4*(2,31 +2,37)72*2,4+1,4*(2,37+2,43)72*2,4 19,1394 VV 0
1,4*(2,43+2,48)72*1,8+1,4*(2,48+2,52)72*1,6+1,4*(2,52+2,78)72*6,6 36,2726 VV 0
1,4*(2,78+2,81)72*1,9+1,4*(2,81 +2,66)72*8,1 + 1,4*(2,66+2,61)72*2,8 48,7788 VV 0
1,4*(2,61 +2,52)72*4,7+1,4*(2,52+2,47)72*2,5+1,4*(2,47+2,25)72*10,0 58,6502 VV 0
1,4*(2,25+2,18)72*3,2+1,4*(2,18+2,14)72*2,6+1,4*(2,14+2,08)72*4,2 30,1924 VV 0
1,4*(2,08+1,98)72*7,1+1,4*(1,98+1,95)72*2,9+1,4*(1,95+1,91)72*5,0 41,6661 VV 0
1,4*(1,91+1,87)72*2,8+1,4*(1,87+1,84)72*1,8+1,4*(1,84+1,81)72*1,2 15,1494 VV 0
1,4*(1,81 +2,03)72*2,6+1,4*(2,03+1,96)72*4,6+1,4*(1,96+1,98)72*2,0 25,3526 VV 0
1,4*(1,98+1,88)72*0,9+1,4*(1,88+1,86)72*1,7+1,4*(1,86+1,98)72*4,0 17,6344 VV 0
1,4*(1,98+2,03)/2*3,4+1,4*(2,03+2,08)72*3,6+1,4*(2,08+2,09)72*4,0 31,577 VV 0
1,4*(2,09+2,13)72*2,4+1,4*(2,13+2,16)72*3,0 16,0986 VV 0
1,4*(1,92+1,99)72*3,1+1,4*(1,99+2,05)72*3,9+1,4*(2,05+2,06)72*2,8 27,5695 VV 0
1,4*(2,06+2,07)72*3,4+1,4*(2,07+2,09)72*5,2+1,4*(2,09+2,09)72*4,5 38,1388 VV 0
1,4*(2,09+2,07)72*4,1+1,4*(2,07+2,02)72*9,5+1,4*(2,02+1,98)72*4,0 50,3377 VV 0
1,4*(1,98+1,94)72*5,5+1,4*(1,94+1,94)72*1,0+1,4*(1,94+1,95)72*9,1 42,5873 VV 0
1,4*(1,95+1,96)72*0,9+1,4*(1,96+1,96)72*11,2+1,4*(1,96+1,95)72*5,9 49,3444 VV 0
1,4*(1,95+1,99)72*2,9+1,4*(1,99+2,09)72*10,0+1,4*(2,09+2,11)72*2,6 44,2022 VV 0
1,4*(2,11+2,17)72*7,4+1,4*(2,17+2,37)72*9,2+1,4*(2,37+2,36)72*0,8 54,0568 VV 0
1,4*(2,36+2,22)72*8,8+1,4*(2,22+2,20)72*1,2+1,4*(2,20+2,11)72*5,7 49,1225 VV 0

45% : 1125,38715*0,45 506,42422 VV 0
ornice :-7,70-7,7 VV 0



(3,39237+56,26936)*0,1 5,96617 WO

30,00 |18| 151101101R001 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 553,951 16 618,53

O19| 151101102R00| Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 120,00841,732 101 007,84

| 15,00 |20| 151101111 R00| Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 553,951 8 309,27

211 151101112R00| Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 841,732 60,00 50 503,92

22[ 161101101R001 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m M3 280,211 45,00 12 609,50

(2,00+2,05)/2*0,7+(2,05+2,28)72*3,6 9,2115 VV 0
(2,28+2,31)72*1,0+(2,31+2,37)72*2,4+(2,37+2,43)72*2,4 13,671 VV 0
(2,43+2,48)72*1,8+(2,48+2,52)72*1,6+(2,52+2,78)72*6,6 25,909 VV 0
(2,78+2,81)72*1,9+(2,81+2,66)72*8,1 +(2,66+2,61)72*2,8 34,842 VV 0
(2,61+2,52)72*4,7+(2,52+2,47)72*2,5+(2,47+2,25)72*10,0 41,893 VV 0
(2,25+2,18)72*3,2+(2,18+2,14)72*2,6+(2,14+2,08)72*4,2 21,566 VV 0
(2,08+1,98)72*7,1 14,413 VV 0
(1,98+2,03)72*3,4+(2,03+2,08)72*3,6+(2,08+2,09)72*4,0 22,555 VV 0
(2,09+2,13)72*2,4+(2,13+2,16)72*3,0 11,499 VV 0
(1,99+2,05)72*3,9+(2,05+2,06)72*2,8 13,632 VV 0
(2,06+2,07)72*3,4+(2,07+2,09)72*5,2+(2,09+2,09)72*4,5 27,242 VV 0
(2,09+2,07)72*4,1+(2,07+2,02)72*9,5 27,9555 VV 0
(1,99+2,09)72*10,0+(2,09+2,11)72*2,6 25,86 VV 0
(2,11+2,17)72*7,4+(2,17+2,37)72*9,2+(2,37+2,36)72*0,8 38,612 VV 0
(2,36+2,22)72*8,8+(2,22+2,20)72*1,2+(2,20+2,11)72*5,7 35,0875 VV 0
(2,11+2,05)72*3,9+(2,05+2,04)72*0,4 8,93 VV 0
(2,30+2,05)72*7,6 16,53 VV 0
(2,16+2,17)72*1,5+(2,17+2,23)72*4,2+(2,23+2,27)72*6,4 26,8875 VV 0
(2,27+2,30)72*2,0 4,57 VV 0
420,8660 420,866 VV 0

(1,57+2,30)72*9,3 17,9955 VV 0
(1,48+1,58)72*1,7+(1,58+1,86)72*6,0+(1,86+1,93)72*2,3 17,2795 VV 0
(1,93+1,97)72*1,8 3,51 VV 0
(1,73+1,77)72*2,0+(1,77+1,81)72*1,3+(1,81+1,95)72*0,8 7,331 VV 0
(1,95+2,00)72*3,8 7,505 VV 0
(1,98+1,95)72*2,9+(1,95+1,91)72*5,0 15,3485 VV 0
(1,91+1,87)72*2,8+(1,87+1,84)72*1,8+(1,84+1,81)72*1,2 10,821 VV 0
(1,81+2,03)72*2,6+(2,03+1,96)72*4,6+(1,96+1,98)72*2,0 18,109 VV 0
(1,98+1,88)72*0,9+(1,88+1,86)72*1,7+(1,86+1,98)72*4,0 12,596 VV 0
(1,92+1,99)72*3,1 6,0605 VV 0
(2,02+1,98)72*4,0 8 VV 0
(1,98+1,94)72*5,5+(1,94+1,94)72*1,0+(1,94+1,95)72*9,1 30,4195 VV 0
(1,95+1,96)72*0,9+(1,96+1,96)72*11,2+(1,96+1,95)72*5,9 35,246 VV 0
(1,95+1,99)72*2,9 5,713 VV 0
(2,04+1,95)72*6,3 12,5685 VV 0
(1,95+1,88)72*3,7+(1,88+1,84)72*2,6+(1,84+1,75)72*1,9 15,332 VV 0
(2,05+1,93)72*4,5+(1,93+1,55)72*8,2 23,223 VV 0
(1,55+1,47)72*1,8 2,718 VV 0
(1,73+1,81)72*3,7+(1,81+1,82)72*4,4+(1,82+1,84)72*4,4 22,587 VV 0
(1,84+1,85)72*2,5 4,6125 VV 0
276,97550 276,9755 VV 0



| 80,00 |23| 161101152R00| 25 192,72Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m M3 314,909

| 110,00 [24| 162401102R00| 156 744,50Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3 1 424,950

meziskládka : 712,47491*2 1424,94982 VVO

25| 162701152R00| 195,00 fVodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m 95 334,53488,895M3

| 30,0026| 167101102R00| Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 726,475 21 794,25

I 85,00271 171103201R00| Ulož, sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% M3 14,000 1 190,00

n28| 171201101R00| 18,00 21 624,66M3 1 201,370

29| 174101101R00| | 105,00 Z[M3 712,475 74 809,88

| 300,00 |30| 175101101R00| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 101 467,80338,226

311 180402111R00| Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 12,00 924,0077,000

1,4*55,0 77 VVO

14,0 14 VVO
meziskládka : 712,47491 712,47491 VVO

(30,53131+3,39237)*0,08 2,71389 VVO 
(498,72422+56,26935)*0,5 277,49679 VVO

(30,53131 +3,39237)*0,16 5,42779 VVO
(452,72867+50,30319+53,6955+5,96617)*0,55 309,48144 VVO

((1,3*0,55)-0,0491)*60,1 40,02059 VVO 
((1,4*0,615)-0,0779)*298,0 233,3638 VVO 
((1,4*0,70)-0,1257)*75,9 64,84137 VVO

převedení toku : 1,0*0,5*3,0*2*2 6 VV 0
1,0*0,5*8,0*2 8 VVO

1,3*0,65*60,1 50,7845 VVO
1,4*0,715*298,0 298,298 VVO
1,4*0,8*75,9 85,008 VVO
šachty: 1,21*31,6 38,236 VVO
1,8*1,8*2,14 6,9336 VVO
výustní objekt: 4,0*5,8*0,35 8,12 VV 0
0,4*0,25*5,9 0,59 VVO
0,4*0,25*5,65 0,565 VVO
0,45*0,25*3,2 0,36 VVO

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním___________________________________
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu__________________________________________________________
7,91775+7,91775 15,8355 VVO
30,53131+3,39237+30,53131+3,39237 67,84736 VVO
498,72422+56,26935+452,72867+50,30319 1058,02543 VV 0
53,69555+5,96617 59,66172 VVO
-488,89510-488,8951 VVO

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných__________________________________
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním.____________________________________________________
488,89510 488,8951 VVO 
meziskládka : 712,47491 712,47491 VVO



32| 181201101R00| Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění 8,00M2 77,000 616,00

33| 181301111R00| Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 M2 22,0077,000 1 694,00

5Š]~ 58337345R| Štěrkopísek frakce 0-32 C 245,00T 580,734 142 279,83

338,22576*1,7*1,01 580,73363 VVO

M3 1,515 3 750,00

35| 274356021 R00| Bednění základ, pasů BV ploch rovinných zřízení M2 1 250,007,775 9 718,75

36| 274356022R00| Bednění základ, pasů BV ploch rovinných odstranění M2 7,775 250,00 1 943,75

442,50M2 23,200

výustní objekt: 4,0*5,8 23,2 W 0

511 451573111 R00| Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3 60,159 760,00 45 720,84

52| 452112111R001 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm KUS 360,0010,000 3 600,00

53| 452311111R00| Desky podkladní pod potrubí z betonu C 47,5 M3 5,512 2 780,00 15 323,36

54| 465511511R00| Dlažba z lom, kam, do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm 2 360,00M2 23,200 54 752,00

výustní objekt: 4,0*5,8 23,2 VV 0

270,0059 f 59224346R[ Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4 KUS 2,020 545,40

2*1,01 2,02 VVO

59224347.ÁRf~60~| Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6 KUS 5,050 290,00 1 464,50

3,94*0,1*12 4,728 VVO
2,8*2,8*0,1 0,784 VVO

0,4*0,25*5,9 0,59 VVO
0,4*0,25*5,65 0,565 VVO
0,45*0,25*3,2 0,36 VVO

12,6*0,25 3,15 VVO
12,1*0,25 3,025 VVO
6,4*0,25 1,6 VVO

1,3*0,1*60,1 7,813 VVO
1,4*0,1*298,0 41,72 VVO
1,4*0,1*75,9 10,626 VVO

Vodorovné konstrukce________________________
Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm

______________2
34| 274316131 R00|

Základy a zvláštní zakládání____________________
Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25130

132 631,60
10 266,00

17 343,75
5 681,25

______________ 4
50| 451313521R00|



5*1,01 5,05 WO

626,20I6T[ 59224348.AŘJ 2,020Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 KUS

2*7,07 2,02 VVO

Z333,3062f 59224349.AŘ| 1,010Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 KUS

7*7,07 7,07 VVO

1 351,485,198617451501R01 M281

0,226*23 5,198 VVO

82| 721170979R01| Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 400 mm

9,80111| 998721201R00| IPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 1,959%

37| 28614504.AR11 Trubka hladká PP SN 10 DN 200/1000 specifikace dle TZ

2*7,075 2,03 VVO

| 5 231,00 |28614511 R1~[ 53 183,583Š[ Trubka hladká PP SN 10 DN 250/6000 specifikace dle TZ KUS 10,167

60,1/6,0*1,015 10,16692 VVO

I |28614516R1[ 388 222,8139[ Trubka hladká PP SN 10 DN 315/6000 specifikace dle TZ 50,412KUS

298,0/6,0*1,015 50,41167 VVO

| 13 166,0040| 28614518.AR11 169 051,44Trubka hladká PP SN 16 DN 400/6000 specifikace dle TZ 12,840KUS

75,9/6,0*1,015 12,83975 VVO

I 819,00 ~~F28614657.AŘ[z Koleno 88° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 200 831,29KUS 1,015

1*1,015 1,015 VVO

28614683.AR[ |- 1 643,00 ~7HU ]Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 250/160 6 670,58KUS 4,060

4*1,015 4,06 VVO

Z 28614685.AŘJ Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160 KUS 21,315 49 429,49

21*1,015 21,315 VVO

 44| 28614685.AR11Odbočka 90° PP SN 10 315/160 KUS 12,180 86 404,92

72*7,075 72,78 VVO

_______
2,030 | 1 370,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

seříznutí ve sklonu břehu : 3 3 W 0 

1 413 709,17 ___________________
I 2 781,10 | ]

 1 351,48 

260,00

721 Vnitřní kanalizace_____________________________________________________ 459,80
KUS | 3,000 | 150,00 .| 450,00 | |

_______________________ 61__________ Úpravy povrchů vnitřní _____________________________________________________________
Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladitkem, cementová malta viz. TZ spojení 
kónusu a prstenců



| 2 477,Ó0~28614687.AŘ[4Š[ Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/200 KUS 1,015 2 514,16

1*1,015 1,015 VVO

| 8 709,00 j46| 28614690.AR11 KUSOdbočka 90° PP SN 10 400/200 1,015 8 839,64

1*1,015 1,015 VVO

6 652,00286147O3.AR[4Ť[ Redukce AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 400/315 KUS 1,015 6 751,78

1*1,015 1,015 VVO

4Š[ 28614708-ARf Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 200 KUS 1,015 449,00 455,74

1*1,015 1,015 VVO

19 375,00 |286981026R~[49 |j Prvek regulační Azura typ T DN 300 315x550 mm KUS 1,015 19 665,63

1*1,015 1,015 VVO

54823050T1T 1 489,00 J55| Orientační poplastovaný sloupek KS 2,000 2 978,00

KS 4,000 4 840,0055243344T.256 19 360,00

59224353.AŘ[63| Kónus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS 12,120 24 167,28

12*1,01 12,12 VVO

14 250,00 J64[ 592243542RÍ~[ Deska zákrytová TZK-Q 150-63/18 ZDC KUS 1,010 14 392,50

1*1,01 1,01 VVO

1 070,00 76Š[ 59224358.AŘJ Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS KUS 8,080 8 645,60

8*1,01 8,08 VVO

1 539,00 |'661 59224361 .AŘ[ Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS KUS 7,070 10 880,73

7*1,01 7,07 VVO

6Ť[ 59224364,AŘ[ Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS KUS 3,030 2 594,00 7 859,82

3*1,01 3,03 VVO

681 59224364. AR11 10 747,00 3Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS KUS 2,020 21 708,94

obklad čedičem 180st. : 2*1,01 2,02 VVO

59224366.AŘ[69j~ 18 660,00 ;Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 KUS 1,010 18 846,60

žlab 1/1 a nástup nice čedič: 1*1,01 1,01 VV 0

7o| 59224366. AR11 8 077,00Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/606 KOM KUS 1,010 8 157,77

i? . j|

Poklop s rámem D400 bez loga, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, 
s čepem bližší viz. TZ



žlab 1/1 DN a nástup nice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV O

711 59224366. AR2| KUS 2,020 8 540,00 17 250,80Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/616 KOM

žlab 1/1 a nástup nice čedič : 2*1,01 2,02 VV 0

721 59224366. AR3| KUS 1,010 10 174,00 10 275,74Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/696 KOM

žlab 1/1 DN a nástupnlce beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

9 741,0073| 59224366.AR4| KUS 1,010 9 838,41Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/716 KOM

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

741 59224366. AR5| KUS 9 741,00Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/736 KOM 1,010 9 838,41

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

751 59224366. AR6| KUSDno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/744 KOM 1,010 9 741,00 9 838,41

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

761 59224366.AR7| 9 741,00Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/746 KOM KUS 1,010 9 838,41

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

771 59224366. AR8| 11 115,00Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/866 KOM KUS 1,010 11 226,15

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 1*1,01 1,01 VV 0

78| 59224366.AR9| 11 268,00Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/906 KOM KUS 2,020 22 761,36

žlab 1/1 DN a nástupnice beton s nátěrem : 2*1,01 2,02 VV 0

59224373.ARJzll. Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 KUS 32,320 252,00 8 144,64

32*1,01 32,32 VVO

592243744 Ř1~[8Ó[ Dno šachetní přímé TZZ-Q 150/160 BZC PS V120 KUS 62 344,001,010 62 967,44

bez žlabu a nástupnice : 1*1,01 1,01 VV 0

83| 871353121R00| Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 M 1,500 65,00 97,50

84| 871373121 R00| Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 M 358,100 125,00 44 762,50

85| 871393121 R00| Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 M 150,0075,900 11 385,00

86| 877353122R00| Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 KUS 1,000 160,00 160,00

60,1 60,1 VV 0
298,0 298 VVO



I 160,00 Š871 877353123R001 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200 KUS 1,000 160,00

88| 877363121 R00| KUSMontáž tvarovek odboč, plast, gum, kroužek DN 250 4,000 220,00; 880,00

250,00891 877373121 ROOj Montáž tvarovek odboč, plast, gum, kroužek DN 300 KUS 34,000 8 500,00

90| 877373123R00| Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 300 KUS 220,001,000 220,00

| 280,00 n911 877393121 R00| Montáž tvarovek odboč, plast, gum, kroužek DN 400 KUS 1,000 280,00

921 877393123R00| Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 400 KUS 240,001,000 240,00

931 892585111R00f USEKZabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 300 10,000 2 500,00 25 000,00

USEK | 2 750,00"94| 892595111R001 Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 400 4,000 11 000,00

Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m95| 892601154R00j M 434,000 85,00 36 890,00

USEK | 2 000,00 |961 892685111RO1| Zkouška vzduchem kanalizačních šachet 13,000 26 000,00

80,0097| 892855115R00| Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m M 434,000 34 720,00

981 892916111R00| Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SADA 42,000 200,00 8 400,00

| 450,0?99| 894403011R00| Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv KUS 1,000 450,00

100| 894421111RT1| Osazení betonových dílců šachet do 0,51 skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t KUS 15,000 965,00 14 475,00

| 1 450,00 |101| 894421112RT1| Osazení betonových dílců šachet do 1,41 skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t KUS 5,000 7 250,00

e

, ■ ■ I



1 100,00 13 200,00KUS 12,000Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek102| 894422111RT1|

4 500,00 54 000,00103| 894423111RT1| Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t KUS 12,000

8 000,00 8 000,001Q4| 894423116R00| KUS 1,000Osaz. bet, dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t

105| 899103111 R00| KUS 4,000 800,00 3 200,00Osazení poklopu s rámem do 150 kg

106| 899713111 R00| 330,00KUS 2,000 660,00

1 292,1491

320,00M 3,142 1 005,44916261111RT1107

kanalizační poklopy: 3,14159 VV 0

108| 918101111R00| 3 050,00 286,70Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 M3 0,094

kanalizační poklopy: pi*1 *0,3*0,1*1 0,09425 VV 0

57 312,0093
5 618,00KS 9,000 50 562,0055243344T157

750,00109| 939421111 R00| Osazení samonivelač.kanalizač.poklopu za finišerem KUS 9,000 6 750,00

794,331 80,00T

Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém 
Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

99
110| 998276101 R00|

Staveništní přesun hmot__________________________
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop_______
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Doplňující práce na komunikaci______________________________________
Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, 
lože C 12/15 

Dokončovací práce inženýrských staveb______________________________
Poklop s rámem D400, bez loga, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační 
rám, s čepem bližší viz. TZ 

63 546,48
63 546,48



Firma:

11,56172 | | 135,00 |3 11,562

(252,96633+187,48)*0,025*1,05 11,56172 WO

I 80,00 |2| 121101103R00| Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 132,6 132,600 10 608,00

442,0*0,3 132,6 VVO

3| 131201112R00| Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 150,5575 | I- 160,00 |150,558 24 089,28

50% : 301,1150*0,5 150,5575 WO

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 150,5575 | | 190,00 [4| 131301112R00| 150,558 28 606,02

24,0892 |5| 161101101R001 I 45,00 |Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 24,089 1 084,01

(150,55750+150,55750)*0,08 24,0892 VVO

6| 162701102R00| 292,61472 | | 195,00 |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m ]292,615 57 059,93

66,53305 |7| 167101102R00| | 30,00 |Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 66,533 1 995,99

66,53305 66,53305 VV 0

| 85,00 [8| 171103201R00| 75,03333 |Ulož, sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20% 75,033 6 377,81

9| 171201101R00| 292,61472 |~ I isjjčT292,615 5 267,07

í

MnožstvíNázev položky MJPoř. číslo Kód položky Varianta

1 ________ 2 3

Cenová soustava

65 114

Jednotková cena 
Jednotková

9
Celkem

10

Stavba:
Objekt: 
Rozpočet:

150,55750+150,55750 301,115 VVO
-75,03333 -75,03333 VV 0
ornice : 132,6-((187,48+252,96633)*0,15) 66,53305 VVO

(0+0,5+2,1)73*17,0 14,73333 VVO
(2,1+2,9)72*9,0 22,5 VVO
(2,9+2,5+0)73*21,0 37,8 VVO

nádrž: (12,7+15,2)72*9,0 125,55 VV 0 
(15,2+8,0)73*17,0 131,46667 VVO 
(12,7+5,8)73*17,0 104,83333 VVO 
ornice : -230,0*0,3 -69 VV 0 
opevnění: 2,0*2,0*0,35 1,4 VV 0
1,4*2,0*0,35 0,98 VVO
2,0*2,0*0,35 1,4 VVO
3,3*2,0*0,35 2,31 VVO
prahy: 1,45*0,25*3,0*2 2,175 VV 0 
hornina 3 : -150,55750 -150,5575 VVO

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním.

Zemni práce_______________________
Směs travní parková I. běžná zátěž PRQFI

166 278,22
1 560,87

_________ 1
OO5724OOR|—

§iAspe’ Soupis prací objektu
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" | SO3Q1.2 | 222 132,22

SO 301 Dešťová kanalizace
SO301.2 Retenční nádrž



292,61472 292,61472 VV O

12,00 2 249,7610| 180402111 R00| 187,48 187,480Založení trávníku parkového výsevem v rovině

252,96633 | 18,00111 180402112R00{ 252,966 4 553,39Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2

440,44633 [Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění12| 181201101 R00| 8,00440,446 3 523,57

187,48+252,96633 440,44633 VVO

22,0013| 181301102R00| Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 187,48 187,480 4 124,56

252,96633 [14| 182201101R00| 252,966 28,00Svahování násypů 7 083,05

15| 182301122R00| 252,96633 [ | 32,00 ~252,966Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 8 094,91

| 3 750,00 |0,45 0,450

prahy: 0,45*0,25*2,0*2 0,45 VV 0

| 1 250,00 [17| 274356021R00| Bednění základ, pasů BV ploch rovinných zřízení 2,4502,45 3 062,50

prahy: 4,9*0,25*2 2,45 VV 0

I 250,00 |18| 274356022R00| Bednění základ, pasů BV ploch rovinných odstranění 2,45 2,450 612,50

| 442,50 |17,4 17,400

2 360,0020| 465511511R00|[ Dlažba z lom, kam, do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm 17,4 17,400 41 064,00

(1,9+1,47)72*9,0 15,165 VVO
(1,47+0)72*19,8 14,553 VVO
(1,9+0)72*25,6 24,32 VV 0
(3,8+3,9+3,8+4,4+4,2+3,8)76*52,3 208,32833 VV 0
-1,4*2,0-2,8 VVO
-3,3*2,0-6,6 VVO

hráz: 47,0*2,0 94 VVO 
dno : 9,0*7,0 63 VVO 
38,48-(2,0*2,0*2) 30,48 VVO

opevnění: 2,0*2,0 4 VV 0
1,4*2,0 2,8 VVO
2,0*2,0 4 VVO
3,3*2,0 6,6 VVO

Vodorovné konstrukce_____________________
|Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm

Základy a zvláštní zakládáni_________________
Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30

48 763,50
7 699,50

5 362,50
1 687,50

______________2
16| 274316131R00|

______________4
19| 451313521R00|



Firma: gsg

I| 160,001| 131201112R00| M3 47,971

45%> : 106,6020*0,45 47,9709 VV O

| 190,00 ~THloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ2| 131301112R00| 1 012,70M3 5,330

Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ3| 131401112R00| 34 539,12M3 47,971

45% : 106,6020*0,45 47,9709 VV 0

| 1 150,00 |Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 1000 m3, STROJNĚ4| 131501112R00| 6 129,50M3 5,330

5% : 106,6020*0,05 5,3301 VV 0

| 250,00 [Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ5| 132201213R00|[ 26 060,25M3 104,241

45% : 231,64680*0,45 104,24106 VV 0

260,00 [Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ6| 132301213R00| 3 011,32M3 11,582

]| 720,00 |Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ7| 132401211 R00| 64 094,40M3 89,020

| 1 150,00 |Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ8| 132501211R001 11 374,65M3 9,891

MJ Množství Cenová soustavaNázev položkyVarianta
116543

343 069,67
7 675,36

((2,18*2,18)-(1,1*1,09))*1,2*25 106,602 VV 0
hornina 3 : -47,97090 -47,9709 VV 0
hornina 5 : -47,97090 -47,9709 VV 0
hornina 6 : -5,33010 -5,3301 VV 0

1,1*(1,70+1,41)72*3,8+1,1*(1,36+1,16)72*3,8+1,1 *(0,87+0,64)72*3,8 14,9226 VV 0
1,1*(0,64+0,35)72*3,8+1,1*(0,91 +0,67)72*3,8+1,1*(1,10+0,89)72*3,8 9,5304 VV 0
1,1 *(0,89+0,70)72*3,8+1,1 *(0,74+0,55)/2*3,8+1,1 *(1,34+1,12)72*3,8 11,1606 VV 0
1,1*(1,39+1,05)72*3,8+1,1*(1,74+2,16)72*11,6+1,1*(1,41+1,69)72*11,6 49,7596 VV 0
1,1*(0,89+1,25)72*11,6+1,1*(0,70+0,87)72*11,6+1,1*(1,05+1,39)72*15,6 44,605 VV 0
1,1*(1,12+1,36)72*15,6+1,1*(0,91+1,12)72*11,6+1,1*(0,72+0,83)72*11,6 44,1188 VV 0
1,1*(1,32+1,31)72*11,6+1,1*(1,38+1,19)72*11,6+1,1*(1,29+0,16)72*7,3 38,99775 VV 0
1,1*(1,34+0,22)72*7,3+1,1*(1,41 +0,30)72*7,3 13,12905 VV 0
1,1 *(0,24+0,61)72*11,6 5,423 VV 0
hornina 3 : -104,24106 -104,24106 VV 0
hornina 5 : -104,24106 -104,24106 VV 0
hornina 6 : -11,58234-11,58234 VV 0

45% : 231,64680*0,45 104,24106 VV 0
dolamování:-15,22120-15,2212 VV 0

Zemní práce______________________________ _
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Poř. číslo I
1

| SO3Q2.1 | 695 277,24 |

• ■

1

Jednotková cena
Jednotková Celkem■■■■■■■■■■■■i

Kód položky

2

...
Soupis prací objektu |g|JI■ ,

82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A”
SO 302 Přípojky vodovodu a kanalizace

SO302.1 Přípojky vodovodu 

I

$Aspe‘
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

I



9| 138401201R00| Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 15,221 1 200,00M3 18 265,20

(47,97090+104,24106)*0,1 15,2212 VVO

10| 138501201R00| 1 300,00Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 M3 1,691 2 198,30

(5,33010+11,58234)*0,1 1,69124 VVO

]11| 151101101R00| Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 93,018 30,00 2 790,54

12| 151101111R00| Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 93,018 15,00 1 395,27

I13| 161101101R00| Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 62,176 45,00 2 797,92

14| 161101151R00| Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m M3 62,176 45,00 2 797,92

15| 162401102R00| Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3 414,270 110,00 45 569,70

meziskládka : 207,13488*2 414,26976 VV 0

16| 162701152R00| Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m M3 131,114 195,00 25 567,23

17| 167101102R00| Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 207,135 30,00 6 214,05

meziskládka : 207,13488 207,13488 VV 0

18| 171201101R00| M3 18,00338,249 6 088,48

19| 174101101R001 M3 207,135 105,00 21 749,18

1,1*0,432*207,1 98,41392 VVO 
šachty : 1,09*1,2*25,0 32,7 VVO

5% : 231,64680*0,05 11,58234 VVO 
dolamování: -1,69124-1,69124 VV 0

(1,70+1,41)72*3,8 5,909 VVO
(1,74+2,16)72*11,6+(1,41+1,69)72*11,6 40,6 VVO
46,5090 46,509 VVO

(47,97090+5,33010)*0,08 4,26408 VVO 
(104,24106+11,58234)*0,5 57,9117 VVO

(47,97090+5,33010)*0,08 4,26408 VV 0
(89,01986+9,89110+15,22120+1,69124)*0,5 57,9117 VVO

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_______________________________________
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu__________________________________________________________________
47,97090+5,33010+47,97090+5,33010 106,602 VVO 
104,24106+11,58234+89,01986+9,89110 214,73436 VV 0 
15,22120+1,69124 16,91244 VVO
-131,11392-131,11392 VVO

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných_______________________________________
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním.____________________________________________________________
131,11392 131,11392 VVO 
meziskládka : 207,13488 207,13488 VV 0



20| 175101101R00| 75,467 300,00 22 640,10M3Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

((1,1*0,332)-0,0008)*207,1 75,46724 VVO

Štěrkopísek frakce 0-16 B I58337304R|2Ť[ T 129,577 240,00 31 098,48

75,46724*1,7*1,01 129,57725 VVO

760,00 |M3 22,781

1,1*0,1*207,1 22,781 VVO

68,002ÍT M 248,269

244,6*1,015 248,269 VVO

221 2865315702T11 KS 25,000 425,00 10 625,00Isiflo spojka 2.1.100.3232 d32

231 2865315702T3| KS 191,00Isiflo záslepka T-145 2.1.145.32 d32 25,000 4 775,00

1 489,00 J26[ 54823050T1J Orientační poplastovaný sloupek s betonovou patkou KS 25,000 37 225,00

5922433O.AŘ[28[ KUSSkruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 25,250 790,00 19 947,50

25*1,01 25,25 VVO

59224336.AŘJ29[ KUSSkruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 25,250 2 384,00 60 196,00

25*1,01 25,25 VVO

59225782RÍ]~30[ Deska zákrytová dvojdílná TBN 124/7 ZD KUS 25,250 1 707,00 43 101,75

25*1,01 25,25 VVO

311 722175324R011 Montáž tvarovek ISIFLO d32 KUS 50,000 120,00 6 000,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

32| 871161121R00| Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm M 244,600 35,00 8 561,00

331 892233111R00| Desínfekce vodovodního potrubí DN 70 M 244,600 60,00 14 676,00

341 892241111R00| Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 M 25,00244,600 6 115,00

Vodorovné konstrukce______________
|Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Trubní vedení___________________________________________
Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m

316 051,34
16 882,29

17 313,56
17 313,56

__________ 4
241 451573111R00|

_________ 8
286134112Ř[



A fr\rf
Firma:

M3 62,840 280,00

45% : 139,64409*0,45 62,83984 VVO

2\ 131301202R00| Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 M3 6,982 420,00 2 932,44

[ 3| 131401202R00| Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 M3 62,840 720,00 7 45 244,80 

45% : 139,64409*0,45 62,83984 VVO

4| 131501202R00| Hloubení zapažených jam v hor.6 do 1000 m3 M3 6,982 1 150,00 ~[ 8 029,30

5% : 139,64409*0,05 6,9822 VVO

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ5| 132201213R00| M3 286,297 | 250,00 71 574,25

45% : 636,21480*0,45 286,29666 VVO

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ6| 132301213R00| M3 31,811 | 260,00 | 8 270,86

Množství Cenová soustava
3 6 11

Název položky

4

Jednotková cena 
Jednotková Celkem

9 10

Z |

Kód položky Varianta

2

((1,4*1,4)-(1,2*0,7))*56,28 63,0336 VVO
((1,63*1,63)-(1,2*0,815))*23,84 40,02498 VVO
1,63*1,63*(37,61-23,84) 36,58551 VVO 
hornina 3 : -62,83984 -62,83984 VV 0 
hornina 5 : -62,83984 -62,83984 VVO 
hornina 6 : -6,98220 -6,9822 VV 0

868 762,59
17 595,201| 131201202R00|

) |

Zemní práce__________________________
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3

MJ

5

' • ■ ■' .'7'fiíAspe-
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř. číslo
l

1

Rrma Q ’ ' K

Soupis prací objektu ___________
82 Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - etapa "A" | SO3Q2.2 | 1 540 232,19 ~|

SO 302 Přípojky vodovodu a kanalizace
SO3Q2.2 Přípojky dešťové kanalizace



Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ7| 132401211 R00| M3 251,383 180 995,76

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | 1 150,00'8| 132501211 R00| M3 27,931 32 120,65

9| 138401201 R00| -1 200,00 7Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 M3 34,914 41 896,80

(62,83984+286,29666)*0,1 34,91365 VVO

i 1300,00 r10| 138501201 R00| Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 M3 3,879 5 042,70

(6,98220+31,81074)*0,1 3,87929 VVO

11| 151101101 R00| Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 490,575 30,00 14 717,25

12| 151101102R00| ZPažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 229,651 120,00 27 558,12

přípojky k RD : (2,09+1,76)72*6,0 11,55 VVO
(1,81+1,49)72*6,0+(1,92+1,30)72*6,0 19,56 VVO
(1,90+1,58)72*6,0+(1,88+1,53)72*6,0+(2,03+1,60)72*6,0 31,56 VVO 
(2,14+1,82)72*6,0 11,88 VVO
(2,10+1,88)72*9,5+(1,81+1,29)72*9,5+(2,03+1,78)72*13,5 59,3475 VVO 
(1,99+1,89)72*13,5+(1,92+1,76)72*9,5+(1,88+1,50)72*9,5 59,725 VV 0 
(2,04+1,63)72*9,5 17,4325 VVO
přípojkykUV: (1,71+1,58)72*1,0 1,645 VVO
(1,57+1,56)72*1,5+(2,30+1,06)72*18,0 32,5875 VVO
245,28750 245,2875 VVO

přípojky k RD : 1,2*(1,79+2,25)72*8,6+1,2*(2,54+2,20)72*6,0+1,2*(2,09+1,76)72*6,0 
51,7704 VVO
1,2*(1,81+1,49)72*6,0+1,2*(1,92+1,30)72*6,0+1,2*(2,22+2,04)72*7,7 43,1532 VVO
1,2*(1,90+1,58)72*6,0+1,2*(1,88+1,53)72*6,0+1,2*(2,03+1,60)72*6,0 37,872 VVO
1,2*(2,14+1,82)72*6,0+1,2*(2,40+2,55)72*9,5+1,2*(2,56+2,53)72*9,5 71,484 VV 0
1,2*(2,10+1,88)/2*9,5+1,2*(1,81+1,29)72*9,5+1,2*(2,03+1,78)72*13,5 71,217 VVO
1,2*(1,99+1,89)72*13,5+1,2*(1,92+1,76)72*9,5+1,2*(1,88+1,50)72*9,5 71,67 VVO
1,2*(2,04+1,63)72*9,5+1,2*(2,13+1,90)72*9,5+1,2*(1,01+1,80)72*5,4 52,9944 VV 0 
1,2*(1,50+1,47)72*5,4+1,2*(1,23+0,64)72*7,2+1,2*(0,56+0,34)72*9,3 22,7232 VVO 
1,2*(1,37+0,95)72*9,3 12,9456 VVO
přípojky kUV: 1,2*(1,52+1,23)72*23,3+1,2*(1,55+1,01)72*27,7+1,2*(1,55+1,06)72*9,6 
96,0258 VVO
1,2*(1,31+1,27)72*1,5+1,2*(1,24+1,20)72*1,2+1,2*(1,06+0,78)72*1,0 5,1828 VVO
1,2*(1,18+1,05)72*1,0+1,2*(1,28+1,15)72*1,3+1,2*(1,11+0,70)72*1,0 4,3194 VV 0
1,2*(0,97+0,64)72*1,0+1,2*(1,24+0,97)72*1,5+1,2*(1,71+1,58)72*1,0 4,929 VVO
1,2*(1,57+1,56)72*1,5+1,2*(2,30+1,06)/2*18,0+1,2*(1,90+0,59)72*9,7 53,5968 VVO
1,2*(0,97+1,11)72*2,0 2,496 VVO
1,2*(1,85+0,81)72*21,2 33,8352 VVO 
hornina 3 : -286,29666 -286,29666 VV 0 
hornina 5 : -286,29666 -286,29666 VV 0 
hornina 6 : -31,81074 -31,81074 VVO

45% : 636,21480*0,45 286,29666 VVO
dolamování: -34,91365 -34,91365 VV 0

hornina 5 : 636,21480*0,05 31,81074 VVO
dolamování: -3,87929 -3,87929 VV 0



13| 151101111R00| 15,00[ Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 490,575 7 358,63

14| 151101112R00f M2 229,651 60,00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 13 779,06

15| 161101101R00| Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m M3 164,639 45,00 7 408,76

16| 161101151 R00| Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m M3 164,639 45,00 7 408,76

I 110,0017| 162401102R00| Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m M3 1 065,852 117 243,72

meziskládka : 532,92603*2 1065,85206 VV 0

18| 162701152R00| Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m 195.00M3 242,933 47 371,94

| 30,0019| 167101102R00| Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 532,926 15 987,78

meziskládka : 532,92603 532,92603 VV 0

20| 171201101R001 M3 775,859 18,00 13 965,46

| 105,00'211 174101101R001 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 532,926 55 957,23

I 300,00 |~22| 175101101R00| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 177,372 53 211,60

| 240,00Štěrkopísek frakce 0-16 B42[ 58337304R| T 304,548 73 091,52

přípojky k RD : (1,79+2,25)/2*8,6+(2,54+2,20)/2*6,0 31,592 VV 0
(2,22+2,04)72*7,7 16,401 VV 0
(2,40+2,55)72*9,5+(2,56+2,53)72*9,5 47,69 VV 0 
(2,13+1,90)72*9,5 19,1425 VV 0
114,82550 114,8255 VV 0

62,83984+6,98221+62,83984+6,98220 139,64409 VV 0
286,2966+31,81074+251,38301+27,93145 597,4218 VV 0
34,91365+3,87929 38,79294 VV 0
-242,93280 -242,9328 VV 0

1,2*0,56*323,1 217,1232 VV 0
1,2*0,60*9,7 6,984 VV 0 
šachty: 0,126*56,28 7,09128 VV0 
vpusti: 0,312*37,61 11,73432 VV0

((1,2*0,46)-0,0201)*323,1 171,85689 VV 0
((1,2*0,50)-0,0314)*9,7 5,51542 VV 0

(62,83984+6,98221)*0,08 5,58576 VV 0 
(286,29666+31,81074)*0,5 159,0537 VV 0

(62,83984+6,98220)*0,08 5,58576 VV 0
(251,38301+27,93145+34,91365+3,87929)*0,5 159,0537 VV 0

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných__________________________________
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním.____________________________________________________
242,93280 242,9328 VV 0
meziskládka : 532,92603 532,92603 VV 0



177,37231*1,7*1,01 304,54826 WO

M3 47,493 760,00

890,00KUS 12,180

12*1,015 12,18 WO

2 318,00H 28614502R1] Trubka hladká PP SN 10 DN 160/6000 specifikace v TZ KUS 54,658 126 697,24

323,1/6,0*1,015 54,65775 W 0

28614506Rl[ Trubka hladká PP SN 10 DN 200/6000 specifikace v TZ KUS 1,641 3 465,00 5 686,07

9,7/6,0*1,015 1,64092 WO

26f 28614651.AŘ] Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160 KUS 233,003,045 709,49

3*1,015 3,045 WO

28614652.AŘ] Koleno 45° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160 KUS 251,0021,315 5 350,07

21*1,015 21,315 WO

28j 28614653.AŘ] 578,00Koleno 88° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160 KUS 12,180 7 040,04

12*1,015 12,18 WO

29] 28614655. AŘ] Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 200 KUS 1,015 587,00 595,81

1*1,015 1,015 W0

3Ó] 28651832. AŘJ Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC 53,00KUS 74,095 3 927,04

73*1,015 74,095 WO

31| 2869714900R1| Prodloužení šachty DN 400 hladké 1250 mm KUS 1,000 1 560,00 1 560,00

321 286971491 Ři~[ 2 388,00Prodloužení šachty DN 400 hladké 2000 mm KUS 17,000 40 596,00

33] 286971493R7[ Prodloužení šachty DN 400 hladké 6000 mm KUS 4,000 6 666,00 26 664,00

28697191 R1~] Šachtové dno DN400 GD 160 přímé 837,00KUS 2,000 1 674,00

1,2*0,1*323,1 38,772 W0
1,2*0,1*9,7 1,164 W0
1,54*0,1*26 4,004 W0
2,09*0,1*17 3,553 VVO

Vodorovné konstrukce______________
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Trubní vedeni________________________________
Trubka hladká PP SN 10 DN 160/1000 specifikace v TZ

602 187,40
10 840,20

36 094,68
36 094,68

8
23| 28614500.AR11

______________4
36| 451573111 R00|



] ’897,00Šachtové dno DN400 RML 160 tři přítoky KUS 24,000 21 528,0028697191 R2[35[

3 161,0055241703R1~[ KUS 25,000 79 025,00Teleskopický poklop zavřený hranatý B125 G37[

I 3 796,0055241703R2[ KUS 1,000 3 796,0038[ Teleskopický poklop zavřený hranatý D400 G

| 2 721,0039| 55243095R[ KUS 17,000 46 257,00Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50 s pantem

1 674,00 |'55292014R1~[40 [ KUSUniverzální kolmé sedlo FA 150 B DN 150 1,000 1 674,00

EZ55292014R3~[zn KUS :550,02Vyrovnávací vložka BC 12/190 1,000 550,02

KUS 727,0017,170 12 482,59592238740R43

17*1,01 17,17 VVO

592238741 Ř[44 f TBV-Q 50/29 SN skruž dešťové vpusti DN 500 500/290x65 KUS 441,001,010 445,41

1*1,01 1,01 VVO

673,00592238742R~[4Š[ TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpusti DN 500 500/590x65 KUS 16,160 10 875,68

16*1,01 16,16 VVO

KUS 17,170 99Í.00 17 015,47592238744R46

17*1,01 17,17 VVO

TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500 500/525x65 s kalištěm vysokým KUS 17,170 881,00 15 126,77592238750R47

17*1,01 17,17 VVO

48| 817314111TO1| Montáž betonových útesů s hrdlem, navrtávka do šachty KUS 5 000,001,000 5 000,00

49| 871313121R00I Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 M 328,500 60,00 19 710,00

50| 871353121R00| Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 M 9,700 65,00 630,50

TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500 500/190x65, pro čtvercovou 
vtokovou mříž 

TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500 500/590x65 s odtokem 150 
mm

323,1 323,1 VV 0
6*0,4 2,4 VVO
6*0,5 3 VVO



120,00 [51| 877313123R00| Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150 KUS 36,000 4 320,00

52| 877313126R00| Montáž víčka nebo zátky plast, gum, kroužek DN 150 85,00KUS 73,000 6 205,00

I 160,0053| 877353123R00| Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200 KUS 1,000 160,00

30,0054| 892571111R00| Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou M 338,200 10 146,00

55| 894432112R00| Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavín KUS 26,000 1 050,00 27 300,00

| 3 800,00 |561 895941111R00| Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální KUS 17,000 64 600,00

57| 899101111R00| Osazení poklopu s rámem do 50 kg KUS 26,000 400,00 10 400,00

~I581 899202111R00| Osazení mříží litinových s rámem do 100kg KUS 17,000 800,00 13 600,00

T 414,844 80,00
Staveništní přesun hmot__________________

[Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
33 187,52
33 187,52

99
| 591 998276101 R00|




