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D.1.1. Úvod technické zprávy

Stavba „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích" je v podstatě drobnou
stavbou, která bude provedena naráz.

v
D.1.2. Členění stavby na objekty a části

Stavba „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích" je řešena jako jeden stavební
objekt.

D.1.3. Popis navrženého řešení

Realizace celé stavby představuje dodržení stanoveného postupu a návazností:
realizaci stavebních prací je vhodné naplánovat do suchého období, kdy
nedochází k žádnému odtoku vody ze stávajících potrubí
nejdříve bude provedeno celkové vypuštění rybniční zdrže, a to ideálně
v dostatečném předstihu před zahájením prací
sedimenty z levé části rybníka budou přeházeny do pravé části rybníka, kde bude
docházet k jejich naschnutí. Přehozené sedimenty je nutno upravit tak, aby došlo
k vyspádování směrem k původnímu výpustnému zařízení rybníka
bude provedeno dočištění dna v celé ploše nově pokládaných potrubí s přesahem
minimálně 1,5 m od osy nově pokládaných potrubí
následně budou do tohoto prostoru navezeny vhodné zeminy a bude prováděno
průběžně jejich dostatečné hutnění
hutnění musí být provedeno tak, aby umožnilo kvalitní založení nově budované
kontrolní šachty a položení veškerých potrubí, bez rizika následného sedání
úroveň upravené plochy bude provedena přibližně po projektovaný horní okraj
nově pokládaných potrubí
v celé zhutněné ploše potom budou nově provedeny rýhy pro uložení potrubí a

jáma pro založení kontrolní šachty - to vše z důvodu kvalitního provedení
hutněného podkladu
na základě požadavku stavebníka se rovněž předpokládá odtěžení a odvoz
kamenů, které tvoří opevnění po celém obvodu rybníka a které bude vhodné
využít
bude proveden výkop rýhy na odtokovém potrubí z rybníka
v místě předpokládaného vedení potrubí splaškové kanalizace a vodovodu ve
správě VAS, a. s. a v místě křížení podzemního vedení nízkého napětí ve správě
EG. D, a. s. budou po vytýčení vedení jejich správci vykopány ruční sondy pro
zjištění přesné nivelety uložení potrubí a kabelu
následně budou vybudovány obě kontrolní šachty
dolní kontrolní šachta bude budovaná jako atypická čtvercového půdorysu a bude
krytá mříží. Toto řešení je nezbytné vzhledem ke stávajícímu minimálnímu
zahloubení oproti okolnímu terénu
kontrolní šachta v prostoru: současné zdrze rybnika bude provedena
prefabrikovaná a ukončena konusem s litinovým poklopem v úrovni budoucího
upraveného terénu
v projektu stavby je uvažováno šachtové dno betonované na místě
v zadní části rybníka bude provedena odkopávka sedimentů v sousedství
s betonovým základem sousední nemovitosti a bude zde instalována izolační



nopova folie
směrem do zdrze bude proveden Stérkovy filtr v šířce 0,2 m a bude zde
instalováno flexibilní potrubí z PVC DN 100
toto potrubí bude pomocí odbočky napojeno do nově pokládaného potrubí PP DN
150
drenážní potrubí bude obdobně provedeno i z druhé strany, kde bude napojeno na
stávající poškozené potrubí DN 200.
toto flexibilní potrubí bude napojeno na potrubí PP DN 150 rovněž pomocí
odbočky
kolem drenážních potrubí bude proveden filtr v šířce 0,25 m a do výšky rovněž
0,25 m
budou položena veškerá potrubí nové dešťové kanalizace
napojení potrubí DN 400 na původní potrubí stejného profilu bude provedeno
napřímo a spoj bude v dostatečném rozsahu obetonován
následně budou provedeny obsypy potrubí s dostatečným hutněním
bude proveden zásyp a oprava překopu místní komunikace
vmístě překopu bude obnovena vozovka ze dvou vrstev drceného kameniva, a to
pokladní vrstva v tloušťce 0,2 m z kameniva frakce 32 - 63 mm a vrchní vrstva v
tloušťce 0,07 m z drceného kameniva frakce 0 - 32 mm.

- Podle stavu naschnuti dříve přesunutého sedimentu bude provedeno jeho
rozhrnutí a urovnání

- Bude provedeno dosypání celé zdrže vhodnou zeminou s upraveným mírným
spádem směrem do údolnice

- Vrchní vrstva bude provedena v tloušťce cca 0,05 m ze zemin schopných
zúrodnění a bude provedeno osetí travní směsí.
Původní betonové potrubí odtoku z rybníka bude zalitou řídkou betonovou směsí,
aby v následujícím období nemohlo dojít k jeho porušení a propadání
Bude instalován litinový poklop a atypická ocelová mříž z ocelových válcovaných
profilů opatřených protikorozní úpravou žárovým zinkováním.

D.1.4. Vytýčení stavby

Charakter stavby sám o sobě předznamenává, že v rámci této stavby není třeba žádné
vytyčování objektů, protože všechny dotčené části stavby a konstrukce jsou na terénu
viditelné. Pokud se týká možnosti ohrožení cizích podzemních zařízení a vedení, bude
nutné požádat především provozovatele splaškové kanalizace a vodovodu o vytyčení jeho
sítí, protože nově pokládané potrubí bude vedeno v mírně odlišné trase a tato vedení bude
křížit. V rámci projektu se předpokládá provedení ručně kopaných sond v dostatečném
rozsahu v prostoru předpokládaného křížení s popsanými stávajícími vedeními.
Dále bude provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení nízkého napětí.

D.1.5. Plán kontrolních prohlídek

V průběhu výstavby bude vodoprávní úřad provádět kontrolní prohlídky. S ohledem na
malý rozsah a také na průběžný postup výstavby se doporučuje provedení kontrolní
prohlídky v době položení hlavních potrubí před jejich zásypem.



D.1.6. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Vzhledem k charakteru stavby se zásadním podílem zemních prací nebude pro potřeby
provádění stavby nutné realizovat připojení na elektrickou síť ani vodovod. Případná
potřeba elektrické energie při stavebních pracích na objektech bude řešena přenosnou
elektrocentrálou, přichází v úvahu i dohodnutý odběr ze sousedních nemovitostí stavby.

D.1.7. Lhůty výstavby

Ve fázi zpracování této projektové dokumentace nelze stanovit možné lhůty výstavby ani
orientačně, vzhledem ktomu, že jsou závislé na mnoha okolnostech. Rozhodující
okolností pro zahájení stavby je vydání stavebního povolení. Délku provádění vlastních
stavebních prací je možno uvažovat cca 2 - 6 týdnů.

D.1.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Projekt stavby je řešen s ohledem na ustanovení zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Stavební práce musí být prováděny vsouladu se současnými
ekologickými postupy a s ohledem na to, že dešťová kanalizace je napojena do Dolního
návesního rybníka, který je významným krajinným prvkem.
Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem vypracován havarijní plán stavby,
který řeší základní opatření pro případ havárie v době stavby. Veškeré mechanizmy
použité při stavebních činnostech musi být v řádném technickém stavu a musí být
vybaveny biologicky odbouratelnými mazivy a oleji. Budou také učiněna taková opatření,
aby bylo zabráněno případnému úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek. Při
realizaci stavby budou k dispozici mechanické a technické prostředky (havarijní soupravy,
sorpční prostředky vhodné nářadí, aj.) k zachycení a likvidaci ropných nebo jiných látek
škodlivých pro životní prostředí v případě jejich úniku. Zaměstnanci zhotovitele
stavebních prací budou seznámeni se základními zásadami ochrany životního prostředí.
Realizací stavby nedojde k trvalému nepříznivému zásahu do životního prostředí. Během
výstavby může dojít k vlivu stavebních prací na životní prostředí ve formě dočasně
zvýšené hlučnosti způsobené stavebními stroji, případně ke zvýšené prašnosti na
komunikacích.

D.1.9. Nakládání s odpady

Stavba bude realizována odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým
„Programem hospodaření s odpady". Při provádění vlastní stavby vznikne jediný druh
odpadu a to bude odpad z vybourání betonových konstrukcí původní šachty na potrubí a
požeráku. Předpokládá se odvoz veškerého demoličního betonu do sběrného dvora.
S odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"). Původce odpadů je povinen se

vzniklými odpady nakládat v souladu s ust. $ 13 a ust. $ 15 zákona o odpadech. Odpady
lze předat pouze oprávněným subjektům v souladu s $ 13 odst. 1 písm. e) zákona o

odpadech. Původce odpadů musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který
sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství
(ust. $ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Na nakládání s nekontaminovanou
zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je



zajištěno, Ze materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na
kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (ust. $ 2 odst. 1 písm. e) zákona o
odpadech). Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována
hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej
opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů.
Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektové dokumentace.
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