
 1. Město Nové Město na Moravě  se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě  zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města  ve věcech technických je oprávněn jednat:  Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic                                                                             Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic  Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  IČ: 00294900  bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  č.ú.: 1224751/0100  (dále jen „objednatel“)   a  2.    RONYTRANS, s.r.o.  se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00  Brno  zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti  ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Pitka, stavbyvedoucí  Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  IČ: 27703568  DIČ: CZ27703568  bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  č.ú.: 4478482/0800        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 53276  (dále jen „zhotovitel“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto   

Smlouvu o dílo   
Čl. 1 

Předmět plnění  1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „NMNM - ul. Drobného, úprava veřejného 
prostranství“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  
Zhotovitel je povinen realizaci díla dle této smlouvy technicky i časově koordinovat se 
související stavbou Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to stavbou „Nové Město na 
Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného“. Na tuto související stavbu SVK 
Žďársko a stavbu dle této smlouvy o dílo bylo realizováno společné zadávací řízení a 
byl vybrán jeden společný zhotovitel.  2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou: 
a) projektová dokumentace pro provedení stavby „NMNM - ul. Drobného, úprava 

veřejného prostranství“, zpracovaná firmou NESPADNETO s.r.o., Masarykova  305, 
592 31 Nové Město na Moravě,v 02/2025,  včetně dokladové části; 
(dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)   
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b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Drobného, Nové Město na 
Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako spoluzadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ - pouze část pro zadavatele město Nové Město na Moravě, 
specifikovaná názvem „MNM - ul. Drobného, úprava veřejného prostranství“ (dále také 
jen „zadávací dokumentace“); 

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky - pouze část pro zadavatele město Nové Město na Moravě, specifikovaná 
názvem „MNM - ul. Drobného, úprava veřejného prostranství“; 

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;  
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla; 
f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány, 
 
přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy: 
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu 
- mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3 – 5 %, což 

zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění 
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 

který je v rozmezí 2,5 – 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění  3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.  4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.  5. Součástí díla je rovněž:  
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace; 

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele; 

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů; 

d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy takto: 
Při aktualizaci základní prostorové situace (ZPS) zhotovitel: 
• předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 

inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: o   výkres ve formátech DGN a PDF o   technická zpráva ve formátu DOCX o   seznam souřadnic ve formátu TXT o   tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu 
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• prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV) (https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/). 
Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM 
(geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD), a to:  o   ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy 

veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM), o   zpracovaný v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje (vyhláška DTM), v platném znění, o   obsahující části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, o   vyhotovený s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových 
vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a 
předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví města zhotovitel: 

• předá geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů 

technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s §2 a §3 a ve struktuře dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 
vyhlášky DTM a ve formátu DGN v7, nebo DWG, DXF nebo SHP (včetně použitého 
datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4, odst. 2 vyhlášky 
DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí 
předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a 
technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací 
(název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, 
ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).  
• předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. 
obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.    
• předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 

infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy 
č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů 
(SUBJ, město Nové Město na Moravě jako vlastník a správce dešťové kanalizace, 
Metropolitní sítě města, místních komunikací a veřejného osvětlení má ID SUBJ-
00000513). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.  

Pro případ pasportizace údajů nad rámec obsahu DTM kraje zhotovitel předá ještě další 
údaje, a to pro DTM obce: 

• předá objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, 

zeleně a dalších v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů 
zpracován jako samostatná vrstva. 

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to  3x v listinné podobě a 1x v digitální formě; 
f) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 

vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení; 
g) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 

jiným prokazatelným způsobem; 
h) vytýčení stavby dle projektové dokumentace; 
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i) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 
způsobem na náklad zhotovitele;   

j) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu; 
k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění; 
l) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena; 
m) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg; 
n) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;  
o) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 

nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  
p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu;  6. Další podmínky realizace stavby: 
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.  

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, 
skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení 
provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je 
zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek. 

c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případná dopravní omezení a řešení dopravy 
(pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržená zhotovitelem. 

d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).  

e) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.  

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby. 

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele. 
h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel. 
i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby. 
j) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 

přestávek. 
k) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 

provozu prodejny fy Enpeka, firmy RACOM a obyvatel sousedních domů imisemi v co 
nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.  



                                                                                                    5                                                                             

l) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.). 

m) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. 
n) zhotovitel nesmí po dobu realizace díla omezit provoz a bezpečný pohyb chodců po 

přilehlých částech ulic Mírová a Drobného nad míru nezbytně nutnou. 
o) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do 

všech přilehlých bytových domů, do prodejny firmy Enpeka a do sídla firmy 
RACOM. Příjezd na přilehlé soukromé pozemky smí být omezen jen v nezbytně 
nutných případech a po nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen dotčené s 
omezeními v dostatečném předstihu seznámit. 

p) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby přes staveniště umožnit 
zásobování prodejny Enpeka pro zajištění běžného provozu, dále umožnit expedici 
zboží z garáží firmy RACOM a příjezd k trafostanici EG.D.   

q) zhotovitel je vždy povinen v dostatečném předstihu informovat obyvatele i 
vlastníky provozoven o dopravním omezení v průběhu stavby (dopravní značení, 
informační cedule na vstupy do objektů, projednání s vlastníky provozoven, apod.). 
Jde zejména o zamezení vjezdu do příslušné části ulice, na parkovací místa, apod.. 
 

r) zhotovitel je povinen zajistit při zahájení stavby přesunutí nádob na domovní i separovaný odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místa pro něj dostupná (určená 
odpovědným pracovníkem objednatele) a při dokončení stavby pak zpětné přesunutí 
nádob na jejich nová stanoviště, pokud nebude dohodnuto jinak, případně je povinen po 
celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob z míst nedostupných pro 
svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a 
následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob k příslušným objektům. 

s) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.  

t) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.   7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.  8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.  
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9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv  na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž: 
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 

zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi. 

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.  10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 

neprovedených položek či jejich částí. Zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na 
náhradu škody při dodržení ustanovení čl.1, odst. 8 této smlouvy.  11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.   12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.   13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno.  
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.  14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.      

Čl. 2 
Doba plnění  1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 09.06.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2025.    2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.  3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 

rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
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všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.   4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).    

Čl. 3 
Místo plnění  

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.     
Čl. 4 

Cena díla  1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 6.101.065,62 Kč bez DPH,  
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.   2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.     3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.  4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.  5. Cena může být změněna pouze v těchto případech: a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem) b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 
smlouvou o dílo (vícepracem)   přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když: a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla; b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla; c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla; d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).   
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6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.    7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto: 
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;  
b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 

rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout; 
c) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 

náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky; 

nebo budou nižší.  8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.   9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.   10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.    

Čl. 5 
Platební podmínky  1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce.  Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla. 
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 2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, 
„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.   3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.   4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.  6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.   7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.   8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.  9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné 
vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou 
vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do 
provozu a odstranění posledního z nich.   10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.  11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
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nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.  Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní    
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.    

Čl. 6 
Součinnost objednatele  1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 

této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.  2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.  3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.    

Čl. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace  1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 

občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.  2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.  3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.   4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
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nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.  
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.  6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.  7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.  8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.     

Čl. 8 
Podmínky provedení díla  1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.   2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 

úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.   3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.   4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.  5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.   6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
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musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, 
což je povinen doložit.     7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.  8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.  9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.  10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.  11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.   12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.    13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.   14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
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by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.  15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.  16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.  17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.  18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.  19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:  
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 

ohleduplně a opatrně, 
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,  
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele, 
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,  
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů, 
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel, 
g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště, 
h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů, zaměstnance fy RACOM a zaměstnance 

i zákazníky prodejny Enpeka o harmonogramu prací,  o nutných omezeních, apod., a to 
minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,   

i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem. 
j) po celou dobu stavby umožnit svoz komunálního a separovaného odpadu. 
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20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou   
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.  
22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.  23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a 
doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.  
24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.  
Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.  
25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.  
26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.  
27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.  28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.   
29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její 
viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.    30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.  
31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a 
to zejména: a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 

osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi. b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu. c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik 
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d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora. e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.  

Koordinátor BOZP je oprávněn:  - Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;  - provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;  - upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  - požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  - pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.   
K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.    

Čl. 9 
Stavební deník a kontrolní dny  1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.   2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.  4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.  5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
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kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.    6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.    

Čl. 10 
Předání a převzetí díla  1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 

dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.   2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.  3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.  4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.   5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:  
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.  6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.  7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.  8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:  
a) projekt skutečného provedení stavby; 
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b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze;  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy; 

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků; 

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; 
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy. 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.   9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.   

Čl. 11 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu  1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.  2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 

nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.  3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.  4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:  

- pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným 
zdržením způsobeným zhotovitelem; 
- pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.   
Čl. 12 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty  1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:  
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací; 
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů; 
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy. 
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 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody. 

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl. 

 V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.  3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 

této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.   4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.  5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí; b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení; d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení; e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; g) při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé 
jednotlivé nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně; h) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve 
stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- 
Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně; i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla 
stavba řádně označena; j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 15.000,- Kč; k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;  l) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;  



                                                                                                    19                                                                             

m) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč.   6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 

straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.  7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.  8. Vyjma případů uvedených v Čl. 12, odst. 1,  2 a 3 a Čl. 13, odst. 2 této smlouvy, sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně  
ve výši 400.000,- Kč.   

Čl. 13 
Vyšší moc  1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.  2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.   

Čl. 14 
Doba trvání smlouvy a změna závazku  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.  2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami.   3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.   

Čl. 15 
Ostatní ujednání  1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.  2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 
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 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.  5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.  6) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.  Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu 
objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.  7) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
předmětu smlouvy.   

Čl. 16 
Závěrečná ustanovení  1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.  3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.   4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.   5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.   6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.  7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.  8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy – registru smluv. 
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 9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.  10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.   11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.  12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.   13. Tato smlouva byla uzavřena v elektronické podobě.   14. Tato smlouva byla projednána na schůzi  Rady města Nové Město na Moravě  č. 42 konané 
dne 03.02.2025 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 14/42/RM/2025.  15. Nedílnou součástí smlouvy je:              Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele  16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.   V Novém Městě na Moravě V Brně  Dne dle el.podpisu Dne dle el.podpisu   Za objednatele:  Za zhotovitele:                                                                     

………………………………………  ………………………………………  Bc. Jaroslav Lempera Jiří Bednář  místostarosta  jednatel                      



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo             
NABÍDKOVÝ  POLOŽKOVÝ  
ROZPOČET  ZHOTOVITELE    
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2025-52
Stavba: NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 101 065,62

6 101 065,62 1 281 223,78

7 382 289,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-52

Stavba: NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 Úprava veřejného prostranství

2 Veřejné osvětlení a datová síť

999 Ostatní a vedlejší náklady

6 101 065,62 7 382 289,40

4 569 065,26 5 528 568,96

1 182 000,36 1 430 220,44

350 000,00 423 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

1 - Úprava veřejného prostranství

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 569 065,26

4 569 065,26 959 503,70

5 528 568,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

1 - Úprava veřejného prostranství

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

96 - Bourání konstrukcí

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot

99 - Staveništní přesun hmot

4 569 065,26

415 945,54

32 611,05

2 387 208,45

116 304,31

917 536,39

22 935,60

667 270,62

9 253,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

1 - Úprava veřejného prostranství

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 112201102R00 kus 1,000 815,12 815,12

PP

P

2 K 112201103R00 kus 2,000

PP

P

3 K 112201118R00 kus 1,000

PP

P

4 K 113106231R00 m2 32,000 63,20

PP

P

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

5 K 113106521R00 m2 414,000 18,07

PP

P

6 K 113107615R00 m2 40,24

PP

VV 987+414+437
VV Součet

7 K 113108408R00 m2 437,000 42,88

PP

8 K 113108411R00 m2 987,000 56,94

PP

9 K 113152112R00 m3 22,300 399,12

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené

P

10 K 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 449,000 122,07

PP Vytrhání obrub chodníkových ležatých

P

4 569 065,26

415 945,54
Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o 
průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 300 
do 500 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným 
nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek,

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o 
průměru přes 500 do 700 mm 1 247,97 2 495,94

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 500 
do 700 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným 
nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek,

Odstranění pařezu průměr přes 800 do 900 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 14 286,58 14 286,58

Odstranění pařezu průměr přes 800 do 900 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

Poznámka k položce:_x000D_
s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na 
hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, 
doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z 
kameniva

2 022,40

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, 
ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

Poznámka k položce:_x000D_
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných kostek nebo 
odseků, kladených do lože z kameniva těženého, 
škváry nebo strusky

7 480,98

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě 
přes 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z 
kameniva těženého, škváry nebo strusky

Poznámka k položce:_x000D_
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

1 838,000 73 961,12

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

1 838,000
1 838,000

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm 18 738,56

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 80 mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm 56 199,78

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 110 mm

Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo 
drcené 8 900,38

Poznámka k položce:_x000D_
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

54 809,43

Poznámka k položce:_x000D_
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo naložením na dopravní prostředek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 269,000 99,98

PP Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

P

12 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,100 82,31

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

P

VV 231*0,1 23,100
VV Součet 23,100

13 K 122202201R00 m3 95,910 225,26

PP Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3

P

14 K 131201110R00 m3 1,236 384,89 475,72

PP

P

VV 0,3*0,3*0,48*26*1,1 1,236
VV Součet 1,236

15 K 171102103R00 m3 12,000 81,11 973,32

PP

P

16 K 180402111R00 m2 236,000 28,59

PP

P

17 K 182301122R00 m2 236,000 112,03

PP

P

18 K 199000002R00 m3 85,146 452,93

PP Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

19 K 01 m3 85,146 417,42

PP

VV 95,91+1,23552-12 85,146
VV Součet 85,146

20 K 02 Odvoz a likvidace pařezu soubor 4,000
PP Odvoz a likvidace pařezu

21 K 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 9,440 109,22
PP směs travní luční, dlouhodobá

VV 236*0,04 9,440
VV Součet 9,440

D 2 Základy a zvláštní zakládání

22 K 215901101R00 m2 10,40

PP

P

23 K 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,544
PP Beton základových patek prostý třídy C 16/20

VV 0,3*0,3*0,6*26*1,1 1,544
VV Součet 1,544

24 K 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 3,744 862,00
PP Bednění stěn základových patek zřízení

26 894,62

Poznámka k položce:_x000D_
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo naložením na dopravní prostředek

1 901,36

Poznámka k položce:_x000D_
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 
m3 21 604,69

Poznámka k položce:_x000D_
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek.

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

Poznámka k položce:_x000D_
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z 
hornin soudržných zhutněných na 100 % PS

Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin 
soudržných zhutněných na 100 % PS

Poznámka k položce:_x000D_
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu,

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 6 747,24

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5

Poznámka k položce:_x000D_
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu 
do 20 km a se složením,

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

26 439,08

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na 
místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů 38 565,18

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve 
vzdálenosti dle možností dodavatele 35 541,64

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle 
možností dodavatele

4 015,34 16 061,36

1 031,04

32 611,05

Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z 
hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  
sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

2 218,200 23 069,28

Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin 
soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) 
do 0,8

Poznámka k položce:_x000D_
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

3 635,00 5 612,44

3 227,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 0,3*4*0,12*26 3,744
VV Součet 3,744

25 K 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 3,744 187,50 702,00
PP Bednění stěn základových patek odstranění

P

D 5 Komunikace

26 K 564851111RT2 m2 187,50

PP

27 K 564851111RT4 m2 30,000 198,00

PP

28 K 564861111RT2 m2 874,000 243,50

PP

29 K 564861115RT4 m2 125,000 305,00

PP

30 K 566201111R00 m2 65,30

PP

P

31 K 573231122R00 m2 736,000 7,40

PP

P

32 K 577132111R00 m2 736,000 312,00

PP

33 K 577162124R00 m2 736,000 532,00

PP

34 K 591141111R00 m2 9,000

PP

P

35 K 591211111R00 m2 362,000 800,00

PP

P

36 K 596215040R00 m2 888,000 392,50

PP

P

37 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 244,800 340,00
PP Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm

38 K 596811111R00 m2 7,000 268,50

PP Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

P

Poznámka k položce:_x000D_
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Poznámka k položce:_x000D_
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

2 387 208,45

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 1 121,000 210 187,50

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 5 940,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

212 819,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm 38 125,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 240 mm

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v 
množství do 0,04 m3/m2 1 121,000 73 201,30

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 
m3/m2

Poznámka k položce:_x000D_
jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném 
směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho 
rozprostřením a zhutněním

Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství 
zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2 5 446,40

Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového 
asfaltu 0,20 kg/m2

Poznámka k položce:_x000D_
bez posypu kamenivem

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 
1000 m2

229 632,00

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 
1000 m2

391 552,00

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z 
cementové malty tloušťky 50 mm 1 209,00 10 881,00

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty 
tloušťky 50 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z 
kameniva těženého tloušťky 50 mm 289 600,00

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého tloušťky 50 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, 
tloušťka lože 40 mm 348 540,00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 
40 mm

Poznámka k položce:_x000D_
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

83 232,00

Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm 1 879,50

Poznámka k položce:_x000D_
komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti 
dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 03 Asfaltová zálivka mezi starým a novým asfaltem m 35,000 500,00
PP Asfaltová zálivka mezi starým a novým asfaltem

40 K 58380120.AR kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná m2 9,450 654,00

PP kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná

VV 9*1,05 9,450
VV Součet 9,450

41 K 592452561R m2 317,100 540,00

PP

42 K 592452620R m2 526,050 450,00

PP

VV 501*1,05 526,050
VV Součet 526,050

43 K 59245262R m2 77,700 584,00

PP

44 K 59245264R m2 11,550 793,00

PP

D 8 Trubní vedení

45 K 04 soubor 3,000

PP

46 K 831350012RAB m 17,000

PP

P

47 K 894411010RAG kus 3,000

PP

P

D 91 Doplňující práce na komunikaci

48 K 914001121R00 kus 6,000

PP

49 K 917862111R00 m 827,000 402,50

PP

P

50 K 917862111RT7 m 254,000 646,00

17 500,00

6 180,30

Dlažba betonová typ: vegetační, čtvercový; dl = 170 
mm; š = 170 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací s 
distančníky; povrchová úprava: impregnace; barva: 
šedá

171 234,00

Dlažba betonová typ: vegetační, čtvercový; dl = 170 mm; š = 170 mm; tl 
= 80,0 mm; vsakovací s distančníky; povrchová úprava: impregnace; 
barva: šedá

Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 
mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; 
barva: šedá

236 722,50

Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 
mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá

Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 
mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; 
barva: dle vzorníku

45 376,80

Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 
mm; povrchová úprava: impregnace; barva: dle vzorníku

Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 
100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s 
bodovými výstupky; impregnace; barva: dle vzorníku

9 159,15

Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 
mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; impregnace; 
barva: dle vzorníku

116 304,31
Kompletní odstranění, odvoz a likvidace stávající 
betonové uliční vpusti, vč. zemních prací 15 000,00 45 000,00

Kompletní odstranění, odvoz a likvidace stávající betonové uliční vpusti, 
vč. zemních prací

Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m, 
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: 
jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = ...

2 686,94 45 677,98

Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m, Odbočka 
plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: 
hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = ...

Poznámka k položce:_x000D_
hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 
(včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s 
uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, 
s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí 
z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC 
hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy 
vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450  
s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová 
mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; 
pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 
mm

8 542,11 25 626,33

Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450  s odkalištěm, 
hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž 
vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 
500 mm

Poznámka k položce:_x000D_
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského 
nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C 
-/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového 
kruhového včetně rámu.

917 536,39
Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, 
do betonového základu a AL patky, 1 515,00 9 090,00

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového 
základu a AL patky,

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

332 867,50

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

Poznámka k položce:_x000D_
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
včetně dodávky betonovéího obrubníku  1000/150/250 
mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

164 084,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

P

51 K 919735113R00 m 35,000 129,00

PP

P

52 K 05 soubor 13,000

PP D+M Betonová zábrana pod kola, cca 1000x230x130, včetně ukotvení

53 K 06 D+M Svislá dopravní značka ks 6,000

PP D+M Svislá dopravní značka

54 K 07 ks 1,000

PP Vodorovná dopravní značka invalidy na vyhrazeném parkovacím místě

55 K 08 soubor 2,000

PP

56 K 59217421R kus 476,720 199,50

PP

VV (303+169)*1,01 476,720
VV Součet 476,720

57 K 59217490R kus 353,500 195,50

PP

VV 350*1,01 353,500
VV Součet 353,500

58 K 59217491R kus 3,000 553,00

PP

59 K 59217492R kus 2,000 553,00

PP

D 96 Bourání konstrukcí

60 K 979071121R00 m2 414,000 55,40

PP

P

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot

61 K 979089001R00 t 635,530 304,00

PP Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408

VV 606,54+28,99 635,530
VV Součet 635,530

62 K 09 t 315,766 500,00

PP

VV 76,912+238,854 315,766
VV Součet 315,766

63 K 10 t 178,610 500,00

PP

64 K 11 t 8,892 500,00

PP

VV (414-362)*0,06*2,85 8,892
VV Součet 8,892

65 K 12 t 635,530 350,00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 
betonovéího obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

Poznámka k položce:_x000D_
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 100 do 150 mm 4 515,00

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 
150 mm

Poznámka k položce:_x000D_
včetně spotřeby vody

D+M Betonová zábrana pod kola, cca 1000x230x130, 
včetně ukotvení 15 000,00 195 000,00

5 000,00 30 000,00

Vodorovná dopravní značka invalidy na vyhrazeném 
parkovacím místě 5 000,00 5 000,00

Demontáž stávající svislé dopravní značky pro budoucí 
použití, vč. základu 5 000,00 10 000,00

Demontáž stávající svislé dopravní značky pro budoucí použití, vč. 
základu

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 95 105,64

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

69 109,25

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 150,0 mm; barva šedá

obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

1 659,00

obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

1 106,00

obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

22 935,60

Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým 22 935,60

Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

Poznámka k položce:_x000D_
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných 
kostek na vzdálenost do 3 m

667 270,62
Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. 
odpadu 010408 193 201,12

Odvoz a likvidace vybouraných asfaltových vrstev dle 
platné legislativy, do vzdálenosti dle možností 
dodavatele, včetně všech poplatků

157 883,00

Odvoz a likvidace vybouraných asfaltových vrstev dle platné legislativy, 
do vzdálenosti dle možností dodavatele, včetně všech poplatků

Odvoz a likvidace vybouraných betonových prvků, do 
vzdálenosti dle možností dodavatele, včetně všech 
poplatků

89 305,00

Odvoz a likvidace vybouraných betonových prvků, do vzdálenosti dle 
možností dodavatele, včetně všech poplatků

Naložení, odvoz a složení přebytečných žulových 
kostek do 2 km dle požadavků investora 4 446,00

Naložení, odvoz a složení přebytečných žulových kostek do 2 km dle 
požadavků investora

Odvoz vybouraného podkladního kameniva na skládku, 
do vzdálenosti dle možností dodavatele 222 435,50



Strana 10 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

D 99 Staveništní přesun hmot

66 K 998225111R00 t 118,937 77,80

PP Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu

P

Odvoz vybouraného podkladního kameniva na skládku, do vzdálenosti 
dle možností dodavatele

9 253,30
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu 9 253,30

Poznámka k položce:_x000D_
vodorovně do 200 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

2 - Veřejné osvětlení a datová síť

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 182 000,36

1 182 000,36 248 220,08

1 430 220,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

2 - Veřejné osvětlení a datová síť

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

1 182 000,36

1 182 000,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

2 - Veřejné osvětlení a datová síť

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M21 Elektromontáže

1 K 01 m 320,000

PP

P

2 K 02 m 106,000

PP

P

3 K 03 ks 2,000

PP

4 K 04 ks 3,000

PP

5 K 05 ks 5,000

PP

6 K 06 Napojení na stávající VO soubor 1,000
PP Napojení na stávající VO

7 K 07 soubor 1,000

PP Zajištění potřebných dokladů (revize...) pro uvedení díla do provozu

8 K 08 m 36,000

PP

9 K 09 m 165,000

PP

VV 70+95 165,000
VV Součet 165,000

10 K 10 m 176,000

PP

VV 96+80 176,000
VV Součet 176,000

11 K 11 m 78,000

PP

12 K 12 m 138,000

1 182 000,36

1 182 000,36

D+M Podzemní kabel pro VO AYKY 4x16 v chráničce 
Kopoflex 60, vč. zemních prací, napojení stožárů 1 000,00 320 000,00

D+M Podzemní kabel pro VO AYKY 4x16 v chráničce Kopoflex 60, vč. 
zemních prací, napojení stožárů

Poznámka k položce:_x000D_
ruční výkop v ochranném pásmu IS

D+M Podzemní kabel pro trvalé napájení kamer CYKY 
3x4 v chráničce Kopoflex 60, vč. zemních prací, 
obsypů, výstražných fólií, atd.

1 000,00 106 000,00

D+M Podzemní kabel pro trvalé napájení kamer CYKY 3x4 v chráničce 
Kopoflex 60, vč. zemních prací, obsypů, výstražných fólií, atd.

Poznámka k položce:_x000D_
ruční výkop v ochranném pásmu IS

D+M Kompletní stožár veřejného osvětlení výšky 6 m 
nad zemí, vč. zemních prací, základů, svítidla, manžety, 
dle PD a požadavků správce VO

20 000,00 40 000,00

D+M Kompletní stožár veřejného osvětlení výšky 6 m nad zemí, vč. 
zemních prací, základů, svítidla, manžety, dle PD a požadavků správce 
VO

D+M Kompletní stožár veřejného osvětlení výšky 6 m 
nad zemí s výložníkem 1 m, vč. zemních prací, základů, 
svítidla, manžety, dle PD a požadavků správce VO

20 000,00 60 000,00

D+M Kompletní stožár veřejného osvětlení výšky 6 m nad zemí s 
výložníkem 1 m, vč. zemních prací, základů, svítidla, manžety, dle PD a 
požadavků správce VO

Odpojení, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího 
sloupu VO výšky 6 m včetně základu 5 000,00 25 000,00

Odpojení, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího sloupu VO výšky 6 m 
včetně základu

10 000,36 10 000,36

Zajištění potřebných dokladů (revize...) pro uvedení díla 
do provozu 15 000,00 15 000,00

D+M Trubička HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, 
pokládky, zaslepení či napojení na koncích, označení 
tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 36 000,00

D+M Trubička HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M Svazek 7x HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, 
pokládky, zaslepení či napojení na koncích, označení 
tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 165 000,00

D+M Svazek 7x HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M 2x trubička HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, 
pokládky, zaslepení či napojení na koncích, označení 
tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 176 000,00

D+M 2x trubička HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M 4x svazek 7x HDPE 12/8 mm, včetně zemních 
prací, pokládky, zaslepení či napojení na koncích, 
označení tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 78 000,00

D+M 4x svazek 7x HDPE 12/8 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M Svazek 4x HDPE 10/8 mm, včetně zemních prací, 
pokládky, zaslepení či napojení na koncích, označení 
tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 138 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

VV 44+20+74 138,000
VV Součet 138,000

13 K 13 m 6,000

PP

14 K 14 m 7,000

PP

D+M Svazek 4x HDPE 10/8 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M Trubička HDPE 40/33 mm, včetně zemních prací, 
pokládky, zaslepení či napojení na koncích, označení 
tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

1 000,00 6 000,00

D+M Trubička HDPE 40/33 mm, včetně zemních prací, pokládky, 
zaslepení či napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po 
cca 1 m

D+M Chránička stávajícího kabelu CETINu dle 
požadavků správce - dělená chránička se zámkem a 
hrdlem, včetně zemních prací

1 000,00 7 000,00

D+M Chránička stávajícího kabelu CETINu dle požadavků správce - 
dělená chránička se zámkem a hrdlem, včetně zemních prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

999 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

350 000,00

350 000,00 73 500,00

423 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

999 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady

350 000,00

125 000,00

225 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NMNM - Ulice Drobného, úprava veřejného prostranství

Objekt:

999 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VN Vedlejší náklady

1 K 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,000

PP Vytyčení stavby

P

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000

PP Vytyčení inženýrských sítí

P

3 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000

PP Vybudování zařízení staveniště

P

4 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000

PP Provoz zařízení staveniště

P

5 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000

PP Odstranění zařízení staveniště

P

6 K 01 soub. 1,000

PP

7 K 02 soub. 1,000

PP

8 K 03 soub. 1,000

PP

9 K 04 soub. 1,000

PP Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD

D ON Ostatní náklady

10 K 07T Geometrický plán Soubor 1,000

PP Geometrický plán

P

11 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení

P

12 K 05 Geodetické zaměření skutečného stavu soubor 1,000
PP Geodetické zaměření skutečného stavu

350 000,00

125 000,00

15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení 
laviček._x000D_
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic 
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 
hodnotami.

15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 
hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 
případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a 
na přípojkách energií.

10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně 
koordinační činnosti se subdodavateli 15 000,00 15 000,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační 
činnosti se subdodavateli

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, 
zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu 15 000,00 15 000,00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů 
pro uvedení díla do provozu

Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na 
kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních 15 000,00 15 000,00

Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na 
kolaudačních řízeních

Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle 
SOD 20 000,00 20 000,00

225 000,00

15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu včetně potvrzení příslušným 
Katastrálním úřadem.

35 000,00 35 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 
její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

35 000,00 35 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 06 soubor 1,000

PP

14 K 07 soubor 1,000

PP

15 K 08 soub. 1,000

PP

16 K 09 soub. 1,000

PP Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)

17 K 10 Koordinace prací s pokládáním kanalizace VAS soubor 1,000
PP Koordinace prací s pokládáním kanalizace VAS

18 K 11 soubor 1,000

PP

Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení 
a zařízení, vč. návrhu a vyřízení příslušných povolení 15 000,00 15 000,00

Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení a zařízení, vč. 
návrhu a vyřízení příslušných povolení

Provedení zkoušky zhutnění obou asfaltových vrstev, 
nutnost dodržet požadavky PD a SOD 15 000,00 15 000,00

Provedení zkoušky zhutnění obou asfaltových vrstev, nutnost dodržet 
požadavky PD a SOD

Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení 
stavby do DTM kraje a do DTM NMNM, dle platných 
předpisů a SOD

25 000,00 25 000,00

Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do DTM 
kraje a do DTM NMNM, dle platných předpisů a SOD

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 
2x týdně) 15 000,00 15 000,00

20 000,00 20 000,00

Zajištění průjezdu zásobovacích vozidel pro Enpeku a 
Racom - viz Technická zpráva 50 000,00 50 000,00

Zajištění průjezdu zásobovacích vozidel pro Enpeku a Racom - viz 
Technická zpráva
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