



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**
Sídlo: Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Písemná zpráva zadavatele

Veřejná zakázka

Dodatek č. 7 - „Bazén, relaxační centrum Hornická, Nové Město na Moravě“

Zadavatel na základě ustanovení §85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou **jednacího řízení bez uveřejnění** sepsal tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky :

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na akci „Bazén – relaxační centrum Hornická, Nové Město na Moravě“. Změny stavby „Bazén-relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“- dle soupisu - narovnání výměr dle skutečně provedených prací a dodávek, změny dodávek dle podmínek stavby. Změnami je zvyšována případně není snižována životnost stavby.

Soupis změn:

- ZTI - osazení ventilů na hadici v 1.PP, strojovna Kneip. lázně 2.NP a výlevka 1.PP - osazení pračkového ventilu - doplněno dle potřeby na stavbě
- ZTI – odvod kondenzátu od jednotky VZT - m.č.0.25 - doplněno dle potřeby na stavbě
- Narovnání výměr skutečně provedených prací – sadové úpravy - doplněno dle potřeby na stavbě
- Narovnání výměr skutečně provedených prací - bazénová technologie
- Truhlářské výrobky - doplněno dle potřeby na stavbě
- Elektroinstalace - osvětlení pivní lázně - doplněno dle potřeby na stavbě
- ZTI - plastová nádoby na umývání filtrů ve strojovně - doplněno dle potřeby na stavbě

Bližší specifikace prací a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou příslušného dodatku smlouvy o dílo. Jedná se o práce a dodávky, jejichž realizace je nezbytná pro zprovoznění stavby, a které vznikly v důsledku nedostatečně dopracované a podrobné projektové dokumentace, chyb v projektové dokumentaci a na základě požadavku zadavatele na doplnění některých prvků oproti původnímu projektu, jedná se o práce a dodávky které je potřeba realizovat dle specifického zadání budoucího provozovatele a zrealizovat je ještě před ukončením stavby, aby bylo možné objekt řádně zprovoznit (nemohlo být odpovědně v projektu zahrnuto bez účasti budoucího provozovatele).

II. Cena dodatečných stavebních prací sjednaných Dodatkem č.7 ze dne 30.10.2015 ke smlouvě o dílo na provedení díla „Bazén – relaxační centrum Hornická, Nové Město na Moravě“ uzavřené dne 25.3.2014 je 89 321,00,-Kč bez DPH.

III. Identifikační údaje vybraného – jediného osloveného uchazeče:

Sdružení společností: „ Bazén Nové Město na Moravě“

vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.

Sídlo/místo podnikání: Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

Právní forma: 121

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo/místo podnikání: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Právní forma: 121

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

IV. Odůvodnění výběru:

Jedná se o jediného osloveného uchazeče na dodatečné stavební práce, cenová úroveň nabízených stavebních prací odpovídá cenové úrovni původní zakázky.

V. Nabídková cena vybraného uchazeče: 89 321,00,-Kč bez DPH

VI. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které vyplynuly v průběhu realizace původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky – toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli.

Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

v Novém Městě na Moravě dne12.11.2015.....



.....
Michal Šmarda
starosta města