



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.5.2016

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Ing. Radek Fila, referent odboru ISM

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. MEGATOP s.r.o.

se sídlem Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 26967111

DIČ: CZ26967111

zastoupená Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Pejchal

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 195587381/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: C48644

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.5.2016, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava vytápění budovy č.p. 321 v Novém Městě na Moravě“. Tímto Dodatkem č.1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Doplnění předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v Cenové nabídce zhotovení maleb, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst.1. Čl. IV smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst.1. Čl. IV ve znění :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 483.140,00 Kč, slovy:Čtyřistaosmdesáttřítisícjednostočtyřicetkorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem :

"

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 555 830,- Kč, slovy: pětsetpadesátpěttisícsmsetřicetkorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. „

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 21. schůzi konané dne 21.3.2016 pod bodem č.33/21/RM/2016 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je:
 - Příloha č.1 – Změnový list č.1
 - Příloha č.2 – Cenová nabídka zhotovení maleb

27. 07. 2016

V Novém Městě na Moravě dne

Ve Žďáře nad Sázavou dne *J. Čuda*

Objednatel:

Zhotovitel:

Stanislav Marek

Stanislav Marek
místostarosta



2

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26987302

Ing. Jindřich Čuda
jednatel

Změnový list č. 1

Oprava vytápění budovy č.p.321 v Novém Městě na Moravě

Méněpráce

1. -----

0,00 Kč

Vícepráce

1. **Zhotovení maleb**

72 690,00 Kč

Oproti původnímu zadání požadujeme výmalbu prostor, viz. Cenová nabídka ze dne 18.7.2016.

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH	
Vícepráce celkem	72 690,00 Kč	15 264,90 Kč	87 954,90 Kč	

MEGATOP**Cenová nabídka zhotovení maleb
ZŠ Nové Město na Moravě - přístavba**

Kalkulace - práce včetně materiálu**Částka bez DPH**

Vstup	1736,00 Kč
Šatny	2716,00 Kč
Chodby	13180,00 Kč
Třídy	22840,00 Kč
Kabinety	14440,00 Kč
Sociálky	9828,00 Kč
Schodiště	4950,00 Kč
Barevné provedení ve třídách	3000,00 Kč
 Celkem bez DPH	 72690,00 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.7.2016

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1146/119
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ22967311

.....
razítko a podpis