



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 10/2015 uzavřené dne 09.12.2015
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. ELEKTRO DUO s.r.o.

se sídlem Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ 25557041

DIČ CZ25557041

zastoupená Aloisem Košákem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Alois Košák, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 5363990237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 33301

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo č. 10/2015 ze dne 09.12.2015 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava elektroinstalace 1.ZŠ Nové Město na Moravě – III. etapa“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- upravuje se orientace a rám vzduchotechnické jednotky na půdě podle skutečného provedení jednotky
- mění se ovládání vzduchotechnické jednotky dle aktuálně dodávaného typu
- doplňuje se demontáž nefunkčních krabic starých elektrorozvodů a zapravení děr po nich
- ruší se provedení nových rozvodů v prostoru schodiště (nadále budou využívány vyhovující stávající rozvody)
- rozšiřuje se rozsah zatrubkování v učebnách vč.souvisejících prací (sekání, zapravení, úklid, likvidace suti, ...)
- mění se typ krabic v interaktivní učebně 2
- doplňuje se osazení 4 ks zásuvek tlř/ethernet v kabinetu
- doplňuje se přemístění stávajících hodin jednotného času z 1.NP do 2.NP
- doplňuje se provedení zavěšení lustru v prostoru schodiště

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.791.652,23 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. “

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.817.677,01 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. “

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 14. schůzi dne 05.10.2015 pod č. usnesení 19/14/RM/2015.

8. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.


v Novém Městě na Moravě
dne 15. srpna 2016

v Novém Městě na Moravě
dne 15. srpna 2016

objednatel:

zhotovitel:


.....
Stanislav Marek
místostarosta

ELEKTRO DUŠ s. r. o.
Jihlavská 1007
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU
IČO: 25557041, DIČ: CZ25557041.....
mobil: 733 805 619

jednatel



2

příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2015 ze dne 09.12.2015
příloha č.1 k Dodatku č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Název stavby	Oprava elektroinstalace 1. ZS Nové Město na Moravě - III. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě Ing. Josef Tomášek, Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou Elektro Duo s.r.o. Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou	IČ	DIČ
Projektant		00294900	CZ00294900
Zhotovitel		47893460	CZ5710302268
Zpracoval		25557041	CZ25557041
Rozpočet číslo	zakázka 14/2014	Dne	15.8.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Montáž	10 213,33	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	3,60%	803,22
2	PSV	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Projektové práce		0,00
3	"M"	Montáž	1 404,52	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4	C751	Montáž		11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	Materiál		-166,29					17	Jiné VRN		0,00
6	Dodávka		10 860,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 311,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		803,22
20	HZS		2 910,00	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ELEKTRO DUO s. r. o.
Jihlavská 1007
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 25557041 IČ: CZ25557041
mob. 736 673 919



D Celkem bez DPH				26 024,78
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15	0,00	0,00	
základní	21	26 024,78	5 465,20	
Cena s DPH				31 489,98
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0
Klouzavá doložka				0
Zvýhodnění				0

Josef Tomášek

Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel. 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: zakázka 14/2014

Název: Oprava elektroinstalace 1. ZŠ Nové Město na Moravě – III. etapa
Elektroinstalace - aktualizace 9 2015

Za značku: A -> elektro

Rekapitulace změny

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	-396,34	-396,34
	2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	0,00	0,00
	3. C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - MONTÁŽ	366,80	366,80
	4. C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - DEMONTÁŽ	0,00	0,00
	5. C22M (2014) - MONTÁŽ	739,06	739,06
	6. HSV - MONTÁŽ	10 213,33	10 213,33
	7. PSV - MONTÁŽ	0,00	0,00
	8. MATERIÁL	-166,29	-166,29
	CELKEM URN	10 756,56	10 756,56
B.	HZS		
	9. Hodinová zúčtovací sazba	2 910,00	2 910,00
	CELKEM HZS	2 910,00	2 910,00
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	10. GZS 3,60%	387,24	387,24
	CELKEM VRN	387,24	387,24
Σ	REKAPITULACE CELKEM	14 053,80	14 053,80

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	14 053,80 Kč	2 951,30 Kč	17 005,10 Kč
Celkem:	14 053,80 Kč	2 951,30 Kč	17 005,10 Kč

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník

e-mail:

dne: 15.8.2016

Josef Tomášek

Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SÉLPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže**C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ instalační krabice**

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	22,00	5,44	3 ks	255,68	66,00	0,00
3 A	210010312	krab.přístrojová 4-5mod bez zapoj.	41,00	12,02	-3 ks	300,50	-123,00	0,00
4 A	210010313	krab.přístrojová 6-8mod bez zap.	48,00	13,92	4 ks	264,48	192,00	0,00
8 A	210010323	krab.přístrojová 2x6-8mod bez zap.	81,20	25,95	-2,00 ks	51,90	-162,40	0,00

Montáž celkem:

-27,40 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: -27,40 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ instalační trubky

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	15,20	4,81	144 m	577,20	2 188,80	0,00
2 A	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	21,10	5,94	40 m	510,84	844,00	0,00

Montáž celkem:

3 032,80 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 3 032,80 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné \ Pevně uložené (PU)

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	210810041	CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PU)	15,10	5,43	-60 m	5 212,80	-906,00	0,00
2 A	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	15,10	5,43	-60 m	1 791,90	-906,00	0,00
3 A	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	15,10	5,43	-120 m	3 366,60	-1 812,00	0,00

Montáž celkem:

-3 624,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: -3 624,00 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Zásuvky

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	210111011	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2x2P+Z	51,20	16,44	-3 ks	279,48	-153,60	0,00
4 A	210111011	zásuvka polozap./zapusťená 10/16A 250V 2P+Z	51,20	16,44	3 ks	1 068,60	153,60	0,00

Montáž celkem:

0,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 0,00 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

C21M - Elektromontáže \ 20 - Svítidla a osvětlovací zařízení \ Svítidla zářivková

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	215202117	svítidlo zářivkové stropní závěsné 6 zdrojů	240,41	75,92	1 ks	75,92	240,41	0,00

Montáž celkem:

240,41 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 240,41 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

Celkem za ceník:

Cena: -378,19 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

Základ 21,00%

-18,15 Kč

Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu

Základ DPH

Základ 21,00%

Celkem:

-396,34 Kč

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení**C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení \ 32 - Zařízení zabezpeč., střežící, signal.**

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
2 A	220320044	podružné hodiny digitální dvoustranné na závěsu	350,00	539,01	1 ks	1 617,03	350,00	0,00

Montáž celkem:

350,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 350,00 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

Celkem za ceník:

Cena: 350,00 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

Základ 21,00%

16,80 Kč

Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu

Základ DPH

Základ 21,00%

Celkem:

366,80 Kč

C22M (2014)

C22M (2014) \ 29 - Strukturované kabelové rozvody

Poř.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství	Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
2	A	220290301u	modul RJ45 kat.5e do krabice	173,00	10,90	4	ks	730,30	692,00	0,00
Montáž celkem:									692,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 692,00 Kč
Hmotnost: 0,0000 t

Celkem za conik:

Cena: 692,00 Kč
Hmotnost: 0,0000 t

Základ 21,00%

Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu
Pomocný materiál

33,22 Kč
13,84 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	739,06 Kč
Celkem:	739,06 Kč

HSV

HSV \ 801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy \ Vysekání kapes

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
4 A	97303-1616	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	42,00	9,12	250,00 ks	1 194,72	10 500,00	0,00
Montáž celkem:							10 500,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 10 500,00 Kč

Hmotnost: 1,17 t

HSV \ 801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy \ Vysekání rýh

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
1 A	97402-9121	vysek.rýh.kamen.do hl.30mm š.do 30mm	88,00	22,08	-100 m	2 208,00	-8 800,00	0,00
3 A	97402-9123	vysek.rýh.kamen.do hl.30mm š.do 100mm	105,00	29,34	40 m	1 760,40	4 200,00	0,01
Montáž celkem:							-4 600,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: -4 600,00 Kč

Hmotnost: 2,50 t

HSV \ 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba \ Úprava vnitřních povrchů

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn.	Množství Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./je
2 A	612325110	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	597,00	89,76	6,00 m2	1 255,64	3 582,00	0,04
2 A	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	597,00	89,76	5,63 m2	1 256,64	3 358,13	0,04
2 A	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	597,00	89,76	-4,40 m2	1 256,64	-2 626,80	0,04
Montáž celkem:							4 313,33 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 4 313,33 Kč

Hmotnost: 1,85 t

Celkem za coník:

Cena: 10 213,33 Kč

Hmotnost: 5,66 t

Základ DPH

Základ 21.00% 10 213,33 Kč

Celkem: 10 213,33 Kč

Materiály

elektro

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 A	17016	KV CYKY-O 3 x 1,5 (A)	9,10	-60,00 M	-546,00
2 A	17018	KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	9,10	-120,00 M	-1 092,00
7 A	17099	KV CYKY-O 2 x 1,5 (D)	9,10	-60,00 M	-546,00
Základ DPH 21,00% =					-2 184,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: -2 184,00 Kč

Instalační trubky, hadice

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 A	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	24,00	40,00 m	960,00
2 A	916	KO TRUBKA OHEB 2316/LPE-1 H100 320N 21,2/16MM 100M BÍLÁ	6,90	144,00 M	993,60
Základ DPH 21,00% =					1 953,60 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 1 953,60 Kč

LEGRAND

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
12 A	76 536	MOSN TEL/ETH RJ45 UTP 1M	275,00	4,00 ks	1 100,00
23 A	77 140	MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ	61,00	3,00 ks	183,00
24 A	77 164	MOSN ZÁS. 2X2P+T BÍLÁ 4M BS	155,00	-3,00 ks	-465,00
36 A	78 802	MOSN KR. RÁM. 2M BÍLÁ	22,00	3,00 ks	66,00
37 A	78 814	MOSN KR. RÁM. 4M HOR. BÍLÁ	72,00	-3,00 ks	-216,00
41 A	78 818	MOSN KR. RÁM. 8M HOR. BÍLÁ	132,00	4,00 ks	528,00
43 A	78 837	MOSN KH. HÁM. 2X8M VER. BÍLÁ	385,00	-2,00 ks	-770,00
44 A	80 101	BAT KRAB.INST. UNIV 1P HL 40	24,00	3,00 ks	72,00
45 A	80 102	BAT KRAB.INST. UNIV 2P HL 40	51,00	-3,00 ks	-153,00
47 A	80 103	BAT KRAB.INST. UNIV 3P HL 40	79,00	4,00 ks	316,00
49 A	80 126	BAT KRAB.INST. UNIV 2X6M HL 50	199,00	-2,00 ks	-398,00
51 A	80 251	MOSN/CL MONT. DESKA 2M	21,00	3,00 ks	63,00
54 A	80 252	MOSN/CL MONT. DESKA 4-5M	51,00	-3,00 ks	-153,00
55 A	80 253	MOSN/CL MONT. DESKA 6-8M	86,00	4,00 ks	344,00
58 A	80 266	MOSN/CL MONT. DESKA 2X6-8M	217,00	-2,00 ks	-434,00
Základ DPH 21,00% =					83,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 83,00 Kč

Celkem za materiály:

Cena: -147,40 Kč

Základ 21,00%

Profez 5,00% -11,52 Kč

Podružný materiál 5,00% -7,37 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% -166,29 Kč

Celkem: -166,29 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
4 A		odnesení sutě	220,00	8,00 hod.	1 760,00
5 A		Úklid pracoviště	230,00	5,00 hod.	1 150,00
Základ DPH 21,00% =					2 910,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 2 910,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 2 910,00 Kč

Celkem: 2 910,00 Kč

Josef Tomášek

Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel. 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: zakázka 14/2014

Název: Oprava elektroinstalace 1. ZŠ Nové Město na Moravě – III. etapa
Elektroinstalace - aktualizace 9 2015

Za značku: E -> klimatizace auly

Rekapitulace - změny

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	0,00	0,00
	2. C23M - Vzduchotechnika - MONTÁŽ	695,00	695,00
	3. C36M - Měření a regulace - MONTÁŽ	0,00	0,00
	4. PSV - MONTÁŽ	0,00	0,00
	5. MATERIÁL	0,00	0,00
	CELKEM URN	695,00	695,00
B.	HZS		
	6. Hodinová zúčtovací sazba	0,00	0,00
	CELKEM HZS	0,00	0,00
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
	7. Dodávka zařízení (specifikace)	10 860,00	10 860,00
	CELKEM DODÁVKY	10 860,00	10 860,00
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	8. GZS 3,60%	415,98	415,98
	CELKEM VRN	415,98	415,98
Σ	REKAPITULACE CELKEM	11 970,98	11 970,98

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	11 970,98 Kč	2 513,91 Kč	14 484,89 Kč
Celkem:	11 970,98 Kč	2 513,91 Kč	14 484,89 Kč

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník

e-mail:

dne: 15.8.2016

Josef Tomášek

Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel. 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C23M - Vzduchotechnika

Poř.č	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Čas/jedn	Množstv	Jedn.	Čas	Celkem [Kč]	Hmot./j
1	E	1	VZT pro sál	695,00	0,00	1,00	soubo	0,00	695,00	0,00
Montáž celkem:									695,00 Kč	

Celkem za ceník:

Cena: 695,00 Kč

Hmotnost: 0,0000 t

Základ DPH

Základ 21,00%	695,00 Kč
Celkem:	695,00 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	E	1	VZT pro sál - dodávka	10 860,00	1,00	soubor	10 860,00
Základ DPH 21,00% =							10 860,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 10 860,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	10 860,00 Kč
Celkem:	10 860,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Část : VZDUCHOTECHNIKA

Název akce : Oprava elektroinstalace 1.ZŠ Nové Město na Moravě - III. Etapa

Místo : Základní škola Vratislavovo nám. 124 v Novém Městě na Moravě

Investor : Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Počet stran: 4

Přep. na CÚ 2014	Čís. pol.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis				
		VC 7/78 VC 7/158 M	VZDUCHOTECHNIKA				
			CENÍKY ŘADY M				
	1.)	VC 7/78	VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA		10 860,00 Kč		
	2.)	VC 7/158 M	VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ		0,00 Kč		
			VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍRÁŽKY		695,04 Kč		
			VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		11 555,04 Kč		
			CENÍKY PSV				
	3.)	800-713	IZOLACE TEPELNÉ PRO VZD		0,00 Kč		
			HZS				
	4.)	Pravidla	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		0,00 Kč		
			CENA CELKEM BEZ DPH:		11 555,04 Kč		

Ždár nad Sázavou, listopad 2014
Vypracoval: Ing. Jiří Danhelka

Přep. na CÚ 2014	Čís. pol.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	Měr. jed.	Množ.	Cena v Kč bez DPH		
						jednotková	celkem	
	1.) a 2.)	VC 7/78 VC 7/158 M	VZDUCHOTECHNIKA					
	1.1		Zař. č. 1 - VZT pro sál Větrací, vytápěcí vztl jednotka s rekuperací tepla, filtrací, přímým chlazením s možností funkce tepelného čerpadla pro topení, cirkulaci, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. název) Údaje elektro: 400V, max. proud 2x3,8A, max. výkon 2x2,5W, dod. jistič 3x16A char. C, dimenze přívodu CYKY 5x2,5, hmotnost 430 kg, odvod kondenzátu 2xDN32mm) Vzduchotechnická část: Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky): RD4 400V-EC / 400V-EC (5-400R), vč. ethernet připojení RD5 400V-EC / 400V-EC (2500-8000M, 2500-6500ME), vč. ethernet připojení Regulátor - ovladač CP 19 RD (nástený) Válcovaný profil pro osazení vztl jednotky - nosník U 200x75	ks	-1	23232,-	-23232,-	0,-
				ks	1	26237,-	26237,-	0,-
				ks	-1	4575,-	-4575,-	0,-
	1.13			bm	6	1100,-	6600,-	0,-
			MEZISOUČET				10860,-	0,-
		Pravidla	PŘÍRÁŽKY Dopravné	%	3,6		391,-	
		Pravidla	Zednické výpomoci	%	1,6		174,-	
		Pravidla	Podíl přidružených výkonů	%	1		109,-	
2		Pravidla	Přesun hmot - potrubí	1q	0,01		11,-	
2		Pravidla	Přesun hmot - ostatní	1q	0,01		11,-	
			VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET BEZ DPH				11555,-	

CENA CELKEM BEZ DPH:

11555,- Kč

