

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.6.2016 na provedení díla „**Kulturní dům Nové Město na Moravě – rekonstrukce gobelínového salónku**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Novoměstská kulturní zařízení**

se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00372854

DIČ: CZ00372854

zastoupené Danielem Šimkem, ředitelem

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Miloš Hemza, referent odboru ISM MěÚ Nové Město na Moravě

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 8434751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KB Stavební s.r.o.**

se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing.Jánem Babelem – jednatelem, Markem Kučerou - jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 29208181

DIČ: CZ29208181

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-6809400217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem změny je:

1. Změna dřevěné konstrukce gobelínové stěny.
2. Změny v části elektro.
3. Změna podlahové konstrukce.

Čl. 2

Smluvní strany se z důvodu změny předmětu plnění dohodly na změně Čl.2 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.2 odst.1. ve znění

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **9.9.2016**.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **30.9.2016**.*

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **615.495,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle §92a, odst. 2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **716.477,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle §92a, odst. 2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 23. schůzi dne 2.5.2016 pod č. usnesení 40/23/RM/2016.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový položkový rozpočet zhotovitele


Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 8.9.2016

V Novém Městě na Moravě
dne 8.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Daniel Šimek
ředitel

Novoměstská kulturní zařízení
Nové Město na Moravě
Tyršova 1001 ①
592 31 Nové Město na Moravě
DIČ: CZ00372854



Marek Kučera
jednatel

KB
stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2016-0404		Zakázka KD - Nové Město na Moravě - Rekonstrukce gobelínového salonku	
Komentář	Dodatek č.1 smlouvy o dílo		
Popis verze	verze 3		
Komentář verze			
Adresa	Tyršova 1001, Nové Město na Moravě	Datum zahájení	
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	KB Stavební s.r.o.	Marek Kučera, jednatel	724 400 480
Investor	Novoměstská kulturní zařízení	Daniel Šimek, ředitel	
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
01	Rekonstrukce		
		Celkem (bez DPH)	100 982
		DPH	21 206
		DPH 21 % ze základny: 100 982	21 206
		Celkem (včetně DPH)	122 189
Za zhotovitele	 KB Stavební s.r.o. Jméno : Marek Kučera, jednatel Datum : 31.12.2016 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
31.12.2016 Nové Město na Moravě IČO: 2208181 DIČ: CZ2208181 Tel: 724 400 480, 724 400 490			
Poznámka :			

Zakázka:

KD - Nové Město na Moravě - Rekonstrukce gobelínového salonku

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
D_01: Dodatek 01	100 982	21 206	122 189	17
01: Rekonstrukce	100 982	21 206	122 189	17
021: Silnoproud	1 160	244	1 404	4
762: Konstrukce tesařské	68 280	14 339	82 619	4
766: Konstrukce truhlářské	28 110	5 903	34 014	2
776: Podlahy povlakové	3 432	721	4 152	7
Celkem (bez DPH)	100 982			
DPH	21 206			
DPH 21 % ze základny: 100 982	21 206			
Celkem (včetně DPH)	122 189			

Zakázka:

KD - Nové Město na Moravě - Rekonstrukce gobelínového salonku

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
D_01: Dodatek 01							100 982	
01: Rekonstrukce							100 982	
021: Silnoproud							1 160	
415.	SP	M21-X6	Montáž světelných rozvodů elektroinstalace vč. materiálu (navýšení na 250 m) - CYKY3x1,5	m	135,0	35	4 725	
Plný popis:								
431.	SP	M21-X13	Dodávka a montáž nového přívodu z hlavního rozvaděče - přívodní CYKY 5x2,5C, vedeno po stávajících trasách	m	- 50,0	52	- 2 600	
Plný popis:								
441.	SP	M21-X21	Zásuvka 400V, 32A pro zapuštění do obkladu - dodávka a montáž	ks	- 3,0	780	- 2 340	
Plný popis:								
442.	SP	M21-X86	Montáž rozvodů vč. materiálu (samostatný přívod pro zásuvku 400V/32A)	m	25,0	55	1 375	
Plný popis:								
762: Konstrukce tesařské							68 280	
661.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	107,0	43	4 601	
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2								
662.	SP	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm na pero a drážku	m2	107,0	548	58 674	
Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvé na pero a drážku 2x15 mm								
664.	SP	771569197	Příplatek k montáž podlah za lepení dvousložkovým lepidlem a kotvení šrouby	m2	107,0	38	4 096	
Plný popis:								
665.	SP	781495169	Provedení dilatační spáry koutové - vyplněním PUR pěnou a seříznutím	m	47,0	19	910	
Plný popis: Ostatní prvky izolace dilatační spáry koutové provedení izolace (izolace ve specifikaci)								
766: Konstrukce truhlářské							28 110	
536.	SUB	766-T03A	Výroba a montáž dřevěné nosné konstrukce gobelínové stěny - doplnění položky T03	souboj	1,0	27 917	27 917	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
546.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,34	569	193	
Plný popis:								
776: Podlahy povlakové							3 432	
608.	SP	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch tmelením	m2	- 107,0	33	- 3 531	
Plný popis: Ostatní práce na nášlapných plochách Úprava podkladu (materiály ve specifikaci) tmelení nivelační na beton								
609.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	- 107,0	171	- 18 297	
Plný popis:								
610.	SP	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 749,0	43	- 31 833	
Plný popis:								
613.	SP	776990112.R001	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 5 mm s vláknem pevnosti 30 Mpa	m2	107,0	456	48 792	
Plný popis:								
614.	SP	776991859.R01	Provedení sondy v konstrukci podlahy, oprava a zapravení	souboj	2,0	1 640	3 280	
Plný popis: Ostatní práce odstranění ručně souvrství z podlah								
640.	SP	763251391	Příplatek k podlaze - vyrovnání pod desky suchým podsypem plochy do 40%	m2	107,0	47	5 008	
Plný popis: Podlaha z desek na pero a drážku Příplatek k cenám za suchý podsyp								
641.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	34	13	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								