



Dodatek č.2

**ke Smlouvě o dílo č. 599/2016 uzavřené dne 21.11.2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.11.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru INV

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. XIV – Změna závazku, odst. 1 Smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné Smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních**“, mění a doplňuje následovně:

čl.I. Změna smlouvy

1. Mění a upřesňuje se předmět plnění specifikovaný v Čl.I - Předmět plnění Smlouvy o dílo a jejími přílohami v rozsahu dle specifikace v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 „Rozdílový rozpočet“
2. V Čl. IV – Cena díla se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **591.491,- Kč bez DPH***
(slovy: pětsetdevadesátjednatisícčtyřistadevadesátjedna koruna česká)
(dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

čl.II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi dne 10.10.2016 pod č. usnesení 30/29/RM/2016.

8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Rozdílový rozpočet

v Novém Městě na Moravě
dne 12. 12. 2016

v Novém Městě na Moravě
dne 12. 12. 2016

objednatel:



Michal Šmarda
starosta

zhotovitel:

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1368
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495


Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 011/2016 Městské lázně, Nové Město na Moravě

Objekt: 04 SLP

Rozpočet: 1 Rozdílový rozpočet

Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

IČO: 00294900

Vratislavovo náměstí

DIČ: CZ00294900

59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

IČO: 28270495

Maršovská

DIČ:

59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Kamil Skalník

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-5 500,00
PSV			1 000,00
MON			19 874,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 374,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 374,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH**15 374,00 CZK**

v _____ dne 9.12.2016

Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-5 500,00	-36
799	Ostatní	PSV			1 000,00	7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			19 874,00	129
Cena celkem					15 374,00	100

Položkový rozpočet

S:	011/2016	Městské lázně, Nové Město na Moravě
O:	04	SLP
R:	1	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-5 500,00
1	90002	Plast okno otevírav/sklonné, zasklení 4/16/4 Rw=32dB, barva šedá, 4000/1000, D+M - odpočet barva	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	90005	Zrcadlová stěna stěna lepená na předstěnu tl.200mm, tvrzená deska Rigistabil -odpočet ploch zrcadla	m2	-8,00000	500,00	-4 000,00
Díl:	799	Ostatní				1 000,00
3	7991	Stavební výpomoci k elektro	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				19 874,00
4	M221	Mixážní zesilovač	kus	1,00000	6 540,00	6 540,00
5	M222	Multimediální přehrávač	ks	1,00000	11 485,00	11 485,00
6	M223	Rozvaděč nástěnný pro umístění zesilovače a přehrávače, včetně propojovací kabeláže, napájení	ks	1,00000	3 970,00	3 970,00
7	M224	kabel koaxiální pro příjem radiového vysílání	m	37,00000	27,00	999,00
8	M225	Drobný materiál	soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00
9	M226	Montáž zařízení	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
10	M227	Soklová elektroinstalační lišta, dle typu podlahy	m	-40,00000	130,00	-5 200,00
11	M228	Závěrečné práce ve skříni RACK	soubor	-1,00000	500,00	-500,00
12	M229	Montáž svítidlo zářivkové	ks	-1,00000	320,00	-320,00
13	M2299	Demontáž svítidlo zářivkové	ks	-1,00000	300,00	-300,00



1