



NMNMSML20170253

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.3.2017

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. GMJ spol. s r.o.

se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim

zastoupená **Martinem Gregarem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Gregar

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25529064

DIČ: CZ25529064

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5363870227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 29747

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.3.2017, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“. Tímto Dodatkem č.1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v Rozdílovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. IV smlouvy o dílo následovně:

1. Původní text odst.1. Čl. IV ve znění :

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 668 202,- Kč bez DPH,*

(slovy : šestsetšedesátosmtisícdvěstědvakorunčeských)

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

se ruší a nahrazuje tímto textem :

- „1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **694 202,- Kč bez DPH**, (slovy : šestsetdevadesátčtyřtisícdvěstědvakorunčeských) (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 33. schůzi konané dne 16.1.2017 pod bodem č.22/33/RM/2017 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

10. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1
- Příloha č.2 – Rozdílový položkový rozpočet

V Novém Městě na Moravě dne - 6. 06. 2017

V Novém Městě na Moravě dne 29.5.2017

Objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta



Zhotovitel:

GMJ spol. s r.o.
Školní 850, 614 34 KURIM
Provoz: Dolní 165, 59101 Žďár n.S.
IČ: 255 29 064

Martin Gregar
jednatel

Změnový list č. 1**Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci****Méněpráce**

1. _____

Vícepráce

1. **Odvětrávací hlavice** **11 000,00 Kč**
- dodávka a montáž 2ks odvětrávacích hlavíc do hřebene střechy
2. **Zachytávače sněhu** **15 000,00 Kč**
- dodávka a montáž 25m trubkových zachytávačů sněhu, materiál hliník bez povrchové úpravy

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH	
Vícepráce celkem	26 000,00 Kč	5 460,00 Kč	31 460,00 Kč	

Rozpočet k Dodatku - Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci

23.5.2017

Objednatel: Město Nové Město na Mor. , Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Mor.

Zhotovitel: GMJ spol. s r.o., Školní 850, 664 34 Kuřim

POLOZKA	TEXT.POL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				
764 454202	odvětrávací hlavice	kus	2,00	5 500,00	11 000,00 Kč
764 454203	sněhový zachytač trubkový	bm	25,00	600,00	15 000,00 Kč
			SOUČET ČÁST		26 000,00 Kč
	Celkem bez DPH				26 000,00 Kč



Zhotovitel:

Objednatel:

GMJ spol. s r.o.
Školní 850, 664 34 KUŘIM
Právoz: Dolní 165, 59101 Žďár n.S.
IČ: 255 29 064

příloha č.2