



NMNMSML20210362

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2021

(dále jen jako „smlouva o dílo“).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

zastoupená Ing. Josefem Vrbou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Vozár, manažer realizací

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 46993223

DIČ: CZ 46993223

bankovní spojení: ČSOB Brno – město

č.ú.: 263314829/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 8683 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě – zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č.1 následovně:

- rozšíření rozsahu prací o dodávku a instalaci recirkulačních podvěsných odsavačů par, včetně zajištění připojení elektroinstalací a dalších přidružených prací

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podrobně jsou změny rozsahu díla specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

2. V čl. 2 Smlouvy o dílo „Doba plnění“, odst. 1 se text ve znění:

„1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve dne 17.5.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.09.2021. Termín je stanoven s ohledem na topnou sezonu a je závazný.

Objednatel preferuje co nejkratší dobu realizace prací, a to s ohledem na její provádění za plného provozu bytového domu.

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve dne 17.5.2021. Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.09.2021. V termínu do 15.9.2021 však musí být dokončeny veškeré práce spojené s vytápěním, a to s ohledem na topnou sezonu.

Objednatel preferuje co nejkratší dobu realizace prací, a to s ohledem na její provádění za plného provozu bytového domu.

3. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **8.585.858 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **8.622.218,65 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 38. schůzi dne 15.3.2021 pod bodem č. 4/38/RM/2021.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změn

v Novém Městě na Moravě

dne 14. 09. 2021

Objednatel:



Michal Šmarda
starosta



v Blansku

dne 1.9.2021

Zhotovitel:


CERGOMONT
CERGOMONT s.r.o.
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Ing. Josef Vrba
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **214Z035** **Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730
v Novém Městě na Moravě**

Objekt: **S001** **Bytový dům Tyršova č.p. 730**

Rozpočet: D1.5 VCP - MNP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.**

IČO: 46993223

Sukova 1052/6

DIČ: CZ46993223

67801 **Blansko**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 642,19
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			3 718,46
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			36 360,65
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	36 360,65 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	7 635,74 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	43 996,39 CZK
--------------------------	----------------------

V

Blauster

dne

1.9.2021




CERGOMONT s.r.o.
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

12

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VZT.2.	Větrání kuchyní	HSV			32 642,19	90
M21	Elektromontáže	MON			-11 943,70	-33
M21-D	Digestoře	MON			15 662,16	43
Cena celkem					36 360,65	100

Položkový rozpočet

S:	214Z035	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D1.5	VCP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VZT.2.		Větrání kuchyní				32 642,19
1	VZT.2.1	Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: D+M	ks	9,00000	3 625,71	32 631,39
2	VZT.2.2	Silové napájení digestoří - dod. profese ELE	soubor	9,00000	1,20	10,80
Díl: M21		Elektromontáže				-11 943,70
3	210220321RT1	Vedení uzemňovací "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	-59,00000	138,47	-8 169,73
4	210800529RT1	Vodiče a lana nn a vn H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	-200,00000	5,94	-1 188,00
5	220111746R00	Uzemnění na vodovod včetně překlenutí	kus	-59,00000	34,92	-2 060,28
6	R1	El. propojení, nezměřitelné práce	byt	-59,00000	8,91	-525,69
Díl: M21-D		Digestoře				15 662,16
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	27,00000	28,44	767,88
8	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředívčetně dodávky spínače	ks	18,00000	266,40	4 795,20
9	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně dodávky kabelu	m	54,00000	45,48	2 455,92
10	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	54,00000	78,60	4 244,40
11	222260057R00	Krabice lištová na hmoždinky	ks	18,00000	142,20	2 559,60
12	222261621R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	54,00000	12,72	686,88
13	222261661R00	Značení trasy vedení	m	54,00000	2,82	152,28