



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230413 uzavřené dne 29.11.2023
(dále jen jako „smlouva o dílo“)

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Golík VH, s.r.o.

se sídlem Babice nad Svitavou čp. 162, 664 01 Babice nad Svitavou

IČ: 02247267

DIČ: CZ02247267

zastoupená Ing. Pavlem Golíkem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 69 54 38 6036/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 80711

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 12. Závěrečná ustanovení odst. 13 smlouvy o dílo tento Dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „ **Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a projektovou dokumentaci pro realizaci 10% plochy navrhovaných opatření**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami. Podrobně je změna rozsahu díla specifikována Změnovém listu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně v Čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ , text ve znění:

„ 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

část a) zpracování „ Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky“...**435 000 Kč bez DPH**

část b) zpracování PD pro realizaci 10%navrhovaných opatření na dílčích vodotečích...**150 000 Kč bez DPH**



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

(dále jen „cena“)

K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši platných předpisů.

se ruší a nahrazuje textem:

„ 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

část a) zpracování „ Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky“...**435 000 Kč bez DPH**

část b) zpracování PD pro realizaci 10%navrhovaných opatření na dílčích vodotečích...**163 000 Kč bez DPH**

(dále jen „cena“)

K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši platných předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1 Čl.2 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1 Čl.2 Doba plnění ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá následovně :

část a) zpracování „ Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky“...**do 30.9.2024**

část b) zpracování PD pro realizaci 10%navrhovaných opatření na dílčích vodotečích...**do 15.4.2024**

se ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá následovně :

část a) zpracování „ Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky“...**do 30.9.2024**

část b) zpracování PD pro realizaci 10%navrhovaných opatření na dílčích vodotečích...**do 26.4.2024**

příčemž změna je způsobena změnou předmětu plnění čl.1, odst. 1 tohoto Dodatku č.1.

3. Smluvní strany se dohodly na změně textu ods.13 Čl. 12 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst 13. Čl. 12 Závěrečné ustanovení:

„13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

se ruší a nahrazuje textem:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

„13. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden elektronický originál.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Čl. 3

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19. řádné schůzi dne 13.11.2023 pod bodem č. 42/19/RM/2023.

6. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v Centrálním registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

V Novém Městě na Moravě dne
Za objednatele:

V Babicích nad Svitavou dne
Za zhotovitele:

Golik VH, s. r. o.
Ing. Pavel Golík - jednatel
Babice nad Svitavou 162, 664 01
734 136 339 - golik@golikvh.cz
IČ: 022 47 267 DIČ: CZ 022 47 267

.....
Bc. Jaroslav Lempere
místostarosta

.....
Ing. Pavel Golík
jednatel



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA PŘEDEHŘÍVÁK A VYBUDOVÁNÍ TŮNÍ

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

PODLE § 15a ODS. 6 VODNÍHO ZÁKONA

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV

PODLE § 15b VODNÍHO ZÁKONA

ZMĚNOVÝ LIST

Položka	Vícepráce	Méněpráce
Odbahnění rybníka Předehřívák	0,- Kč	- 0,-
Úprava stávajícího mokřadu + 4 ks dřevěných stupňů pod Pernovkou		- 25 000,- Kč
14 ks dřevěných stupňů na občasných vodotečích pod Černou skálou		- 25 000,- Kč
Úprava stávajícího mokřadu na PB Bobrůvky + vybudování propustku		- 35 000,- Kč
Úprava stávající tůně a propustku na Bobrůvce		- 15 000,- Kč
Návrh tůní a mokřadů v nivě Bobrůvky nad rybníkem Předehřívák	40 000,- Kč	
Návrh tůní a mokřadů pod rybníkem Koupaliště	73 000,- Kč	
Suma	113 000,- Kč	- 100 000,- Kč

V Babicích nad Svitavou dne 12.4.2024

Golik VH, s. r. o.
Ing. Pavel Golík - jednatel
Babice nad Svitavou 162, 664 01
734 136 339 - golik@golikvh.cz
IČ: 022 47 267 DIČ: CZ 022 47 267