



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20240526 uzavřené dne 11.10.2024
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Jaroslava Slánská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

RONYTRANS, s.r.o.

se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Pitka, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 4478482/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp.zn.: C 53276

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 16. Závěrečná ustanovení odst. 14 Smlouvy o dílo ze dne 11.10.2024 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přístupová komunikace pro pěší NMnM-Petrovice**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 Smlouvy o dílo a její příloze č. 1, v souladu se Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4, odst. 1 Smlouvy o dílo „**Cena díla**“ se text ve znění:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 234 567 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

ruší a nahrazuje textem:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 376 669,33 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. “

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. 1, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. řádné schůzi dne 9.9.2024 pod bodem č. 23/35/RM/2024.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list

V Novém Městě na Moravě dne 14. 05. 2025
Za objednatele:

.....
Mic

V Brně dne 13-05-2025
Za zhotovitele:

Změnový list číslo:		1.	
Identifikace zhotovitele:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno		
Identifikace objednatele:	Město Nové Město na Mor., Vratislavovo náměstí 103, 592 31 NMnM		
Název akce:	Přístupová komunikace pro pěší NMnM - Petrovice		
Počet příloh:		Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Vícepráce, méněpráce		
Podrobný popis změny: méněpráce: neprovedení 2ks ocelových svodnic vícepráce: výkop a uložení chráničky optických kabelů HDPE v celé délce trasy			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
	151 102,33 Kč	9 000,00 Kč	
Celkem bez DPH:	142 102,33 Kč		
Cena díla dle SOD (bez DPH):		1 234 567,00 Kč	
Nově navržená cena díla (bez DPH):		1 376 669,33 Kč	
Změna termínu dokončení díla - nově: bez vlivu na termín dokončení			
Za technický dozor stavebníka souhlasí: Ing. Jakub Dufek, ENVIGEST PRO, s.r.o.			
ENVIGEST PRO, s.r.o. Zdárská 999, 592 31 Nové Město na Mor. IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382 tel. 566 616 825 envigest@envigest.cz 			