
Dodatek č. 1

***ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2025
(dále jen jako „smlouva o dílo“).***

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: - Josef Dvořák, referent odboru investic

- Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

- Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. GREMIS, s.r.o.

se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 15544451

DIČ: CZ15544451

zastoupená **Ing. Miroslavem Štolou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Gregar,

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava

č.ú.: 1621387329/0800, 107-962810207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 1893

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 18.07. 2025 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace**,

podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti vč. pravomocných povolení pro stavbu „Nové Město na Moravě, ul. Malá – chodníky.“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se rozsah plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo tak, že **se rozšiřuje rozsah prací o zpracování studie proveditelnosti** záměru ve vymezeném území v ul. Malá.

Tato změna je v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a nemění předmět veřejné zakázky.

2. V čl. 2 „Doba plnění“, odst. 1 se text ve znění:

„Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat DSP včetně veškeré související inženýrské činnosti, nejpozději **do 22 týdnů od podpisu této smlouvy.***
- b) Zhotovitel se dále zavazuje předat **DPS** včetně podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr nejpozději **do 6 týdnů ode dne vydání rozhodnutí o povolení záměru (nebo jiného ekvivalentního rozhodnutí o povolení stavby).***
- c) Zhotovitel zajistí **výkon dozoru projektanta** na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby, která se předpokládá v roce 2026, případně 2027.“*

ruší a nahrazuje textem:

„Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) Zhotovitel se zavazuje dodat **studii proveditelnosti nejpozději do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku.***
- b) Zhotovitel se zavazuje předat **DSP** včetně veškeré související inženýrské činnosti, nejpozději **do 22 týdnů od odsouhlasení studie proveditelnosti objednatelem.***
- c) Zhotovitel se dále zavazuje předat **DPS** včetně podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr nejpozději **do 6 týdnů ode dne vydání rozhodnutí o povolení záměru (nebo jiného ekvivalentního rozhodnutí o povolení stavby).***
- d) Zhotovitel zajistí **výkon dozoru projektanta** na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby, která se předpokládá v roce 2026, případně 2027.“*

3. V čl. 3 „Předání a převzetí díla“, se do odst. 1 doplňuje text ve znění:

*„Studie proveditelnosti bude předána ve 3-ech vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí, jako v tištěné podobě dokumentace.).*

4. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“ se text ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **331 000 Kč bez DPH**, (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. V této ceně není započtena cena za výkon autorského dozoru, která se dohodou smluvních stran sjednává ve výši **800,- Kč/hod bez DPH** za skutečně odpracované hodiny. Touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. / Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby

dílčí cena **193 000,- Kč bez DPH**

- b) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP

dílčí cena **138 000,- Kč bez DPH**

- c) **Dozor projektanta :**

Dozor projektanta bude účtován dle skutečného plnění, hodinová sazba včetně nákladů na dopravu **800 Kč/h bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2026 s výjimkou dílčí ceny za dozor projektanta, která je platná do 31.12.2028.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **380 500,- Kč bez DPH**, (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. V této ceně není započtena cena za výkon dozoru projektanta, která se dohodou smluvních stran sjednává ve výši **800,- Kč/hod bez DPH** za skutečně odpracované hodiny. Touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **Studie proveditelnosti**

dílčí cena **49 500,- Kč bez DPH**

- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby

dílčí cena **193 000,- Kč bez DPH**

- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP

dílčí cena **138 000,- Kč bez DPH**

d) Dozor projektanta :

*Dozor projektanta bude účtován dle skutečného plnění, hodinová sazba včetně nákladů na dopravu **800,- Kč/h bez DPH***

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2027 s výjimkou dílčí ceny za dozor projektanta, která je platná do 31.12.2029.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v elektronické podobě.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 48. schůzi dne 16.06.2025 pod bodem č. 22/48/RM/2025.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě
dne *dle elektronického podpisu*

objednatel:

ve Velkém Meziříčí
dne *dle elektronického podpisu*

zhotovitel:

.....
Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel