

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2014**Čl. I**
Smluvní strany**Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení firem pod názvem „Bazén Nové Město na Moravě“**Vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.**

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

- ve věcech smluvních je oprávněn jednat ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti PKS stavby a.s., na základě plné moci ze dne 2.1.2014

IČ 46980059

DIČ CZ46980059

bankovní spojení GE Money Bank, a.s.

č.ú. 175972792/0600

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastupuje Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

IČ 25322257

DIČ CZ25322257

kteří se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 s názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2014 smlouvu o dílo na provedení díla „**Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě**“ (dále jen „smlouva“).

Čl. III Změna smlouvy

Smluvní strany se podle čl. XV Změna závazku odst. 1. smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. V čl. III (Doba plnění) se odst. 2. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
„2. Zkušební provoz bude zahájen nejdříve k **1. září 2015** a nejpozději k **30. září 2015**.“
2. V čl. III (Doba plnění) se odst. 3. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
„3. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne **12. května 2014**. Objednatel je oprávněn po vzájemné dohodě se zhotovitelem předat staveniště nebo jeho část i v pozdějším termínu.“
3. V čl. VI (Platební podmínky) se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
„1. Provedené práce budou hrazeny čtvrtletně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací v jednotlivých čtvrtletích. V roce 2014 budou splatny provedené práce a dodávky v ceně nejvýše celkem 17,896 mil. Kč bez DPH.“

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 81. schůzi konané dne 29.04.2014 pod bodem č. programu.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsané exempláře.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou:
Příloha č.1 – Podrobný harmonogram postupu prací v týdenním členění s uvedením postupových termínů (PT) dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy

a

Příloha č.2 – Finanční harmonogram ve čtvrtletním členění (platební kalendář),
které nahrazují přílohu č. 2 a přílohu č. 3 smlouvy

V Novém Městě na Moravě

dne: 7.5.2014

Ve Žďáře nad Sázavou

dne: 07. 05. 2014

Za objednatele:




Michal Šmarda
starosta




Za zhotovitele:

Za sdružení firem „Bazén Nové Město na Moravě“
Za PKS stavby a.s. – vedoucího účastníka




Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC



Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti PKS stavby a.s.

Za IMOS Brno, a.s.. – účastníka sdružení



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

