



NMNMSML20200077

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.05.2019 a dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- mění provedení vrat do místností č. 1.04.08 a 1.04.10
- mění provedení svítidel v místnostech č. 1.02.01 a 2.01.01
- mění provedení kompaktní předávací stanice

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 6 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V souvislosti se změnou předmětu plnění dle tohoto Dodatku č. 3 nedochází ke změně ceny díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 3.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 3.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 3 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 3 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě

dne 24. 02. 2020

objednatel:

.....
Micha
star



v Novém Městě na Moravě

dne 21. 2. 2020

zhotovitel:

.....
Ing. Zdenek Kutra
jednatel



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 6 SoD č. ZAK-001-2019)

Položkový rozpočet změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001b/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě		
	2		
Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 00294900 DIČ: CZ00294900	
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 1358 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>21.2.2020</u> Za zhotovitele <u>24. 02. 2020</u> Z			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	SPORTOVNÍ HALA	0,00	0,00		0,00	
12	Vrata do mč. 1.04.08 a 1.04.10	0,00	131 600,00		131 600,00	
12a	Vrata do mč. 1.04.08 a 1.04.10 - neprováděné práce	0,00	-131 600,00		-131 600,00	
3	Svítlidla	0,00	873 386,00		873 386,00	
3a	Svítlidla - neprováděné práce	0,00	-873 386,00		-873 386,00	
7	Předávací stanice	0,00	500 000,00		500 000,00	
7a	Předávací stanice - neprováděné práce	0,00	-500 000,00		-500 000,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
D1	Kotelny D+M	PSV			0,00	
D3	Elektromontáže D+M	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	12	Vrata do mč. 1.04.08 a 1.04.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				131 600,00
162a	76716VE1 R1016	D+M VE 2 Vrata s integrovanými uzamykatelnými dveřmi (FAB). Materiál - zinkované ocelové lamely, vodorovné, zateplené. Typ - sekční otvírání - výsuvné svisle + vodorovně. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání a ostatního příslušenství.	kus	2,00000	65 800,00	131 600,00

Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	12a	Vrata do mč. 1.04.08 a 1.04.10 - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-131 600,00
162	76716DOE2 R101	D+M DOE 2 Dveře ocelové. Materiál - ocelové hladké, zateplené. Provedení - bezpečnostní. Typ - dvoukřídle, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavečce polohy, ostatního příslušenství, atd.	kus	-2,00000	65 800,00	-131 600,00

Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	3	Svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Elektromontáže D+M				873 386,00
8a	Pol32	Stropní/závěsné LED svítidlo, 230W, 4000K, 30000lm (odolné provedení pro sportoviště), IP 66, kompatibilní se systémem inteligentního řízení osvětlení	ks	55,00000	11 000,00	605 000,00
13a	Pol37	Stropní/závěsné LED svítidlo, 80W, 4000K, IP 44, kompatibilní se systémem inteligentního řízení osvětlení	ks	24,00000	7 423,00	178 152,00
14a	Pol38	Stropní/závěsné LED svítidlo, 230W, 4000K (odolné provedení), IP 66, kompatibilní se systémem inteligentního řízení osvětlení, nastavitelný sklon - pro dosvětlení volejbalového hřiště	ks	6,00000	14 000,00	84 000,00
15a	Pol39	Stropní/závěsné LED svítidlo, 230W, 4000K (odolné provedení), IP 66, kompatibilní se systémem inteligentního řízení osvětlení, nastavitelný sklon - pro dosvětlení lezecké plochy	ks	6,00000	1 039,00	6 234,00

Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	3a	Svítidla - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Elektromontáže D+M				-873 386,00
8	Pol32	Stropní LED svítidlo 158W, 3000K, 1700lm (odolné provedení pro sportoviště)	ks	-55,00000	11 000,00	-605 000,00
13	Pol37	Stropní LED svítidlo 84W 3000K IP20	ks	-24,00000	7 423,00	-178 152,00
14	Pol38	Stropní svítidlo 185W pro osvětlení volejbalového hřiště (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54	ks	-6,00000	14 000,00	-84 000,00
15	Pol39	Stropní svítidlo 82W pro osvětlení lezecké plochy (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54	ks	-6,00000	1 039,00	-6 234,00

Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	7	Předávací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Kotelny D+M				500 000,00
1a	Pol1a	KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 250 kW Akumulační zásobník nerezový 750 l Řídicí systém, rozvaděč a prodrátování na stanici (č.13-389)	ks	1,00000	500 000,00	500 000,00



Položkový rozpočet

S:	001b/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	7a	Předávací stanice - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Kotelny D+M				-500 000,00
1	Pol1	KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 250 kW Akumulační zásobník nerezový 500 l Řídicí systém, rozvaděč a prodrátování na stanici (č.13-389)	ks	-1,00000	500 000,00	-500 000,00