



NMNMSML20210348

Dodatek č. 1

***k Příkazní smlouvě č. 210301 uzavřené dne 08.03.2021
(dále jen jako „ příkazní smlouva “).***

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „příkazce“)

a

2. Ing. Martin Šolc

sídlo Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 72311215

DIČ: CZ6802081605

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 78-7914190287/0100

zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Nové Město na Moravě

(dále jen „příkazník“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 1 příkazní smlouvy tento Dodatek číslo 1 k předmětné příkazní smlouvě, kterým se výše specifikovaná příkazní smlouva, jejímž předmětem je **zastupování příkazce ve věci zajištění realizace stavby „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“** (dále jen „stavba“), kterou objednatel realizuje podle projektové dokumentace stavby ve stupni DPS „Stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání“ ved. projektant Ing. arch. Jitka Bidlová, PhD., Riegrova 24,

572 01 Polička, z 11/2018, vč. její dokladové části (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že došlo ne z viny příkazníka k úpravě termínů realizace stavby tak, že termín dokončení stavby se posunuje z původně předpokládaného 01.08.2021 nejpozději do 26.08.2021.

Tím tedy mj. došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti původnímu předpokladu o více než dva týdny, na základě čehož dochází k navýšení odměny příkazníka, jak následuje:

2. V čl. 4 „Odměna“ odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se v souladu s ustanovením čl. 3 „Termín plnění“ odst. 5 text ve znění:

*„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 35.000,- Kč bez DPH.***

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši 3.000,- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 29.000,- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činnosti po dokončení stavby ve výši 3.000,- Kč bez DPH“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 45.353,- Kč bez DPH.***

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši 3.000,- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 39.353,- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činnosti po dokončení stavby ve výši 3.000,- Kč bez DPH“

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Příkazník podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním jeho plného textu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem č. 8/36/RM/2021.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě
dne 18. 08. 2021

v Novém Městě na Moravě
dne 18. 08. 2021

příkazce:

[Redacted signature]

Stanislav Marek
místostarosta

příkazník:

[Redacted signature]

tin Šolc